

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 87 - UE de Proyectos Espe    S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA

Proyecto: 16.0.1.0 - UP 5 CONSTRUCCION DE 4 PABELLONES -ROSARIO											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - UP 5 CONSTRUCCION DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2024	31/03/2025	Contratado	100,00	30,00	70,00		
Total proyecto:							100,00	30,00	70,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO - UNIDAD 9											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - COMPLEJO PENITENICAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2024	28/02/2026	Obra no iniciada	100,00	8,00	79,00	2026	13,00
0	2 - COMPLEJO PENITENICAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2024	28/02/2026	Obra no iniciada	100,00	4,00	81,00	2026	15,00
0	3 - COMPLEJO PENITENICAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2024	28/02/2026	Obra no iniciada	100,00	4,00	81,00	2026	15,00
0	4 - COMPLEJO PENITENICAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2024	28/02/2026	Obra no iniciada	100,00	4,00	81,00	2026	15,00
0	5 - INFRAESTRUCTURA TECN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2025	31/01/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2026	50,00
0	6 - EQUIPAMIENTO UP 9	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	20,00	472,00		

Proyecto: 16.0.3.0 - COMPLEJO PENITENICARIO PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	30/04/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,00	2026	54,00
0	2 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	30/04/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2026	58,00
0	3 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	30/04/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2026	58,00
0	4 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	30/04/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2026	58,00
0	5 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	30/04/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2026	58,00
0	6 - EQUIPAMIENTO UP 8 -	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	7 - INFRAESTRUCTURA TECN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2025	30/09/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2026	70,00
Total proyecto:							700,00	0,00	344,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - COMPLEJO PENITENICARIO PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	01/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2026	74,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 87 - UE de Proyectos Espe    S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA

Proyecto: 16.0.4.0 - COMPLEJO PENITENICARIO PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	01/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2026	79,00
0	3 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	01/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2026	79,00
0	4 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	01/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2026	79,00
0	5 - COMPL. PENIT. PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	01/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2026	79,00
Total proyecto:							500,00	0,00	110,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - COMPLEJO PENITENICARIO U 12 - AVENIDA LAS PALMERAS      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - COMPLEJO PENITENICAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2025	30/06/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2026	91,00
Total proyecto:							100,00	0,00	9,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - PROGRAMA DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: UE - Proyectos Espec											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ESTACION POLICIAL RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	01/07/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2026	55,00
0	2 - ESTACION POLICIAL SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2025	01/10/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2026	80,00
0	3 - ESTACION POLICIAL RO	31 - % de avance físico	82-84-0	17/08/2025	17/02/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2026 2027	82,00 14,00
0	5 - EDIFICIO 911 - ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2025	31/01/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2026 2027	82,00 14,00
0	7 - CENTRO DE ENTRENAMIE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2025	02/11/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2026	79,00
Total proyecto:							500,00	0,00	94,00		