

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - PROYECTO "PUERTO DEPORTIVO" RECONQUISTA.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2006	31/12/2010	Contratado	100,00	96,00	4,00		
	2 - REFULADO Y/O COMPL.EN PLAYA GRANDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2006	31/12/2010	Contratado	100,00	80,66	19,34		
	4 - CONVENIO LICEO MILITAR-FEFUNC.PUESTA EN VALOR EX-REG.12 INF.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2007	31/12/2010	Contratado	100,00	90,68	9,32		
	5 - TEATRO MUNICIPAL SANTA FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2006	31/12/2010	Contratado	100,00	91,54	8,46		
	10 - PARQUE FEDERAL-CONSTRUCCION -SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		
	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,59	2.011	85,41
	52 - ATENCION ACC.IMPREVISTAS P/ADMINISTRACION DELEGADA.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	55 - REPARACIONES AEROPUERTO SAUCE VIEJO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
	60 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO-CONSTRUC.HAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	56,49	43,51		
	68 - INFRAEST.DE SERV.Y CUB.TECHOS SEDE DE GOBIERNO ROSARIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	30/04/2008	30/12/2010	Obra en curso	100,00	87,27	12,73		
	82 - SEDE GOBIERNO ROSARIO-OBRAS INFRAEST.SERVICIOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,90	9,10		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	83 - MANT.Y REP.FACHADAS E.N.O.CASA DE GOB.STA.FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/03/2010	Obra en curso	100,00	99,45	0,55		
	87 - EDIFICIO M.DE LA PRODUCCION-TRASLADO EDIF.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	99 - FISCALIA DE ESTADO-STA.FE-DPTO.LA CAPITAL.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	106 - ARCHIVO GENERAL DE LA PCIA.DE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	110 - LEGISLATURA PCIAL.RESTAURACION FACHADAS-SANTA FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/03/2010	Obra en curso	100,00	90,93	9,07		
	111 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO CONST.EDIFICIO P/SEI-STA.FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/03/2010	Obra en curso	100,00	90,29	9,71		
	112 - REFAC.SECRETARIA DE REGIONES, MM Y CC-CAS DE GOBIERNO-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	113 - MINISTERIO DE SEGURIDAD-REHAB.CASIN OF.-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	114 - MINISTERIO DE SEGURIDAD-REST.Y REF.SEC.EX ALCAIDIA-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	115 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO-REF.TALLER Y DEPOSITO-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	116 - GRANJA LA ESMERALDA-CERRAMIEN MURO FALTANTE-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	117 - REGISTRO CIVIL STA. FE-SAN LUIS 2950-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	118 - JUZGADO Y REGISTRO CIVIL ROSARIO-J.M.ROSAS 847-DPTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	119 - ILUMINACION CASA DE GOBIERNO-SANTA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	120 - CAJA 5110-SANTA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	122 - SEDE MINISTERIO DE TRABAJO EN ROSARIO-DPTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	123 - INSTALACION ELECTRICA MINISTERIO SEGURIDAD-SANTA FE-LA CAPIT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	124 - REFORMA 5TO.PISO-MINISTERIO DE EDUCACION-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	125 - CENTRO CIVICO PROVISORIO REGION 3-SANTA FE.MGY RE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	126 - INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y OTRAS REPART.MINIST.SEGURID	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	47,91	2.011	52,09
	130 - CASA DE GOBIERNO-REPARAC.ABEI FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	131 - EDIFICIO JUAN DIAZ DE SOLIS Y CASTELLI-M.DE AGUAS-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	58,58	2.011	41,42
	132 - EDIF.ALTE.BROWN 4751-M.DE AGUAS-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CMM CC -ADM.CTRAL-EDIF.PCIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,59	2.011	85,41

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - ATENCION ACC.IMPREVISTAS P/ADM.DELEGADA.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	53 - CARCEL U.1-CORONDA OBRA BASE MAS ADICIONALES-DPTO.SAN JERONI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/1999	31/03/2010	Obra en curso	100,00	99,94	0,06		
	54 - SERV.PENITENCIARIO-REL EN EX PREDIO UR II-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,67	2.011	33,33
	55 - ALCAIDIA DOMINGO MATHEU ROSARIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2004	31/03/2010	Obra en curso	100,00	95,94	4,06		
	56 - COMISARIA 3RA.REFAC.EDILICIAS-TOT IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	58 - COMISARIA 1RA.REPAR.VS.-VILLA CONSTITUCION-DPTO.CON	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	59 - CONST.U.PENIT.Nº 11 PIÑERO-ROSARIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2003	31/03/2010	Obra en curso	100,00	99,29	0,71		
	60 - COMISARIA 5º PTO. GRAL.SAN MARTIN-DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	61 - COMISARIA 6ºPIAMONTE-DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	62 - DESTACAMENTO Nº 3-REP.Y REFUNC.CASALEGNO-DPT S.JERONIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	64 - CONST.MURO DE CONT.Y CERCO PERIM.CARCEL MOD.U1-CORONDA-S.GER	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	83,44	16,56		
	66 - NUEVA CASA DEL ADOLESCENTE-VDO.TUER GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	67 - CASA DEL ADOLESCENTE-RAFAELA-I	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	68 - RESIDENCIA JUVENIL DE CORONDA-DPTO.SAN JERÓNIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,58	2.011	85,42
	69 - CASA DEL ADOLESCENTE GRAL.LAGOS-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	70 - INST.RECUPERACION ADOLESCENTES-IRAR-CEF Y PORTICO-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	94,54	5,46		
	71 - ALCAIDIA MAYOR DE POLICIA UR II-ROSARIO-AREA SOCIAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	72 - TRASLADO DIVISION CRIMINALISTICA-2º ETAPA.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2006	31/03/2010	Obra en curso	100,00	99,58	0,42		
	73 - CARCEL U2 -LAS FLORES-PABELLON N° 6-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	80,76	19,24		
	74 - CARCEL U 2-LAS FLORES-CONSTRUC.MURC CIERRE INST.DETENCION SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	76 - CONST.SECTOR REQUISA DE VISITAS-U.P.Nº2-LAS FLORES-STA.FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	77 - CARCEL U 2-LAS FLORES-SISTEMA CONTRA INCENDIOS-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,61	9,39		
	78 - RENOV.SIST.CLOACAL.Y O.COMPL.-INST.PEN.Nº 3.-RRIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	92,54	7,46		
	82 - REPARAC.GRAL.INST.RECI ROSARIO-1º ET.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	94,61	5,39		
	83 - CARCEL U 1-CORONDA-INSTALACION GAS NATURAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	84 - CARCEL U 3-REP. Y REMODELACIONES VS.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	93,07	6,93		
	87 - C.ASISTENCIA DELITOS SEX. E INTEG.FISICA-ROSARIO-RE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	88 - CARCEL U 11-PIÑERO-CONST.4º MINI PENAL-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	39,59	60,41		
	90 - CARCEL U 1-CORONDA REFAC.PABELLONES 2, 3 Y 4-S.JERONIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	91 - CARCEL U 2-LAS FLORES-REFAC.PAB.JUVEI -STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	99 - CTRO.DE MENORES EN CONFLICTO-CONST.EDIF.M	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	100 - SUB COMISARIA Nº 8-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	109 - AMPLIACION, REF. Y ARREGLOS GRALES.D.POLICIAL.-FIRM	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	110 - UNIDAD DE DETENCIÓN Nº 11-CONST.GALPON RODADOS-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	111 - UNIDAD 2- LAS FLORES-CONST.GALPON Y OF.SEC.STA.FE-LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	112 - COMISARIA 2DA.CAPITAN BERMUDEZ-DPTO.SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	113 - U 2-LAS FLORES-PABELLON 1 A 5-REP.VS.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	114 - U 16-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,83	2.011	82,17
	115 - ADAPTACION INSTALACIONES P/ESC.DE POLICIA-EX LICEO-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	116 - PROG.CONSTRUCCION 20 NVAS. DEPENDENCIAS POLICIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,57	2.011	65,43
	117 - DEPENDENCIA POLICIAL-VENADO TUERTO-DPTO.GRAL.LOPE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	118 - DEPENDENCIA POLICIAL VILLA GOBERNADOR GALVEZ-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CMM CC-SEGURIDAD-EDIFC.PCI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CMM CC-SEGURIDAD-EDIFC.PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA P/ADMINIST.DELEGADA.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	54 - SAMCO-SANTO TOME-CAMB.CUB.Y OBRAS MENORES-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - CAPS VILLA PODIO-RAFAELA-DPTO.CA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	13,19	86,81		
	57 - CAPS BARRANQUITA-DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	13,15	86,85		
	58 - HOSPITAL SAN CRISTOBAL.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2006	31/12/2010	Obra en curso	100,00	97,22	2,78		
	59 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD "PLATA" DE ROSARIO-DPTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	81,49	18,51		
	60 - CONSTRUCCION CTRO.SALUD 20 DE JUNIO-B° F.APACHE-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	81,49	18,51		
	61 - CAPS ATALIVA-DPTO.CASTELLAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	62 - CAPS LAS PALMERAS-DPTO.SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	63 - CAPS TERMINACION CASSIANO CASAS-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	64 - HOSPITAL LAS PAREJAS.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	42,33	57,67		
	69 - HOSPITAL LAS PAREJAS-2° ETAPA-DPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	71 - HOSPITAL LAS TOSCAS-2° ETAPA-DPTO.GRAL.OBLIG/	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	72 - SAMCO CAÑADA DE GOMEZ-ARREGLO TECHOS-DPTO.IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	73 - SAMCO VENADO TUERTO-REF.TERAPIA-DP	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	78 - CONST.CTRO.ATENCION PRIM.-LAS FLORES-C. ESTRELLA FED.-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	93,52	6,48		
	79 - RED CLOACAL.HOSP.ESC.E.PE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,95	9,05		
	81 - HOSPITAL CENTENERIO-1ERA.ETAPA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,90	9,10		
	83 - CAPS -R.S.PEÑA-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO -ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	75,24	24,76		
	85 - SAMCO SANTA ROSA CALCHINES-TERMINACION OBRA -GARAY	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	86 - HOSPITAL DEL CENTENARIO -ROSARIO-AMPL.DISTRIB.C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	86,20	13,80		
	88 - CAPS LUDUEÑA-CONSTRUC.EDIF ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	89 - CAPS ALVEAR-CONSTRUC.EDIF ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	90 - CAPS BELLA VISTA-CONSTRUC.EDIFIC ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	91 - CAPS URQUIZA-CONSTRUC.EDIF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	92 - CAPS ARROYITO OESTE-CONSTRUC.EDIFIC ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	93 - CAPS SALADILLO SUR-CONSTRUC.EDIFICIO-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	94 - CAPS CONSTRUCCION EDIFICIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.011	50,00
	100 - HOSPITAL DE INTIYACO-ARREGLOS ESTRUC.Y REFAC.VS.VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	101 - HOSPITAL PRIMARIO DE CERES-CONST.EDIFICIO-S. CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	74,57	2.011	25,43
	103 - CAPS TERMINACION BARRIO LAS FLORES ROSARIO. DPTO.RRIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	108 - HOSPITAL DEL CENTENARIO ROSARIO-REFAC.ADEC.Y CONST.VS.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	91,69	8,31		
	124 - CENTRO DE SALUD PUEBLO ESTER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,80	9,20		
	127 - CENTRO ATENCION PRIM.DE SALUD-Bº OMBUSAL-RECONQUISTA-	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	60,91	39,09		
	128 - CENTRO ATENCION PRIM.DE SALUD-Bº VIRGEN DE GUADALUPE-RECONQU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	52,26	47,74		
	130 - SAMCO DE ROLDAN-AMPLIACION AREA RAYOS "X"-DPTO.S.LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	131 - HOSPITAL LAS TOSCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	132 - CTRO.AT.PRIMARIA SALUD-Bº BELGRANO-AVELLANEDA-I	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	91,28	8,72		
	133 - CONST.CTRO.DE SALUD EN LA CIUDAD DE SANTO TOME-DPTO.LA CAP.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	88,81	11,19		
	134 - CONST.CENTRO.DE SALUD-Bº LA LOMA-RECONQUISTA-DPTI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	92,10	7,90		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	135 - CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO-DPTO.G.OBLIG	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	91,57	8,43		
	136 - CTRO.DE SALUD ENLA LOC.DE MARGARITA-DPTO.VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	84,43	15,57		
	137 - CONST.CTRO.DE SALUD "JUANA AZURDUY"-ROSARIO-DPTC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
	138 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE ROMANG-DPTO.SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/08/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	86,27	13,73		
	139 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE TACUARENDI-DPTO.GRAL.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	42,09	57,91		
	140 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE POZO BORRADO-DPTO.9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	42,09	57,91		
	141 - CAPS B°LOS BRETES-TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	42,09	57,91		
	142 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA-DPTO.CASTELI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
	143 - CAPS DE PUEBLO VIEJO-SAN GUILLERMO-SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	13,01	86,99		
	144 - CAPS SAN ANTONIO DE OBLIGADO-DPTO G. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	10,95	89,05		
	145 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE SUSANA-DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	13,04	86,96		
	146 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUSTO-DPTO.SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	13,01	86,99		
	147 - CAPS DE LA LOCALIDAD EL RABON-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	148 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE ARAZA-DPTO.G.OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	149 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ANA-DPTO. G. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	150 - CAPS B°ALTOS DE NOGUERA-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	151 - CAPS. DE LA LOCALIDAD DE SALTO GRANDE-DPTO.IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
	152 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE VILLA TRINIDAD-DPTO.SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	153 - CAPS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER-DPTO.SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	154 - CAPS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DEL MEDIO-DPTO.GARAY	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,43	2.011	49,57
	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC-SALUD-ESTABL.PCIALE	3 - Dosis	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	52 - ATENCION ACC.IMPREVISTAS P/ADMINIST.DELEGADA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	60 - HOGAR DE ANCIANOS "JORGE RODRIGUEZ"-CERCO PERIMETRAL-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,90	9,10		
	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC-B.SOCIAL-EDIF.PCIALE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
			82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	52 - ATENCION ACCIONES IMPREVISTAS P/ADMINIST.DELEGADA.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	54 - CONJUNTO CULTURAL SCALABRINI ORTIZ-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2006	31/12/2010	Obra en curso	100,00	94,81	5,19		
	55 - ESCUELA ET.Nº 295-LA POTASA-RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	83,57	16,43		
	58 - ESCUELA N° 161-TERM. SUM Y CONST.ANEX-CARRERAS-(31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	60 - EDIFICIO LAVARDEN-REFAC.REMOD	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	62 - MUSEO PCIAL.ROSA GALISTEO DE RODRIGUEZ-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	64 - CASA DE LA CULTURA DE SANTA FE-RESTAURAC.Y P. EN VALOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	65 - ET N° 642-CONST.TALLERES Y AULAS-CALCHAQUI-VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	68 - INSTITUTO N° 12 DE PERIODISMO DE SANTA FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	19,06	53,19	2.011	27,75
	72 - INST N° 16 (CONSTRUC.EN VIEJO BAZAR ERQUICIA Y AMPLIACION)RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,71	2.011	82,29
	74 - ESC.PRIMARIA N° 1303-CONST.EDIFICIO S.AGUSTIN-LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,82	9,18		
	79 - COMPLEJO EDUCATIVO D.F.SARMIENTO-REFAC.GF FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	99,19	0,81		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	81 - INSTITUTO VILLA CONSTITUCION (CONSTRUCCION EDIFICIO)	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	88 - AMPLIAC.AULAS, GALERIAS Y SANIT. ESC.Nº 1338-COM-CAIA-RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
	89 - ESCUELA N°479 "DR. PIZARRO"SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
	90 - ESC.Nº1234-LUIS RAVERA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	91 - ESC.Nº307-LUIS PALACIOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,90	9,10		
	92 - ESCUELA N° 281-CONST. SUM Y SANITARIOS-FIRMAT-DPTC GRAL.LOP	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	93 - ESCUELA ESPECIAL N°2028-CONST.2° ET.GIMNASIO-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	94 - ESC. N° 6001-CONST.SUM-SALA INF.Y GALERIA-LA GALLARETA-VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	95 - JARDIN DE INF. N° 8102-CONST 2 AULAS Y SANITARIO-RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	96 - ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE-"COM CAI"-2° ET.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	97 - ESCUELA DE COMERCIO N° 43-COMP.EDIFICIO-RECON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	98 - EET N° 381-REP.FACHADA Y BALCONES-VILLA CONSTITUCION-CONSTIT	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	99 - JARDIN CASILDA-CONST.EDIFICIO-	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	100 - EET N°407 "POCHO LEPRATI"-CONST.EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	56,24	2.011	43,76
	101 - INSTITUTO N° 4-ANGEL CARCANO-CONST.EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	102 - INSTITUTO N°8 "BROWN"-CONST.EDIFICIO FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	103 - 2DA. ETAPA INSTITUTO N° 2-RAFAELA-DPTO.CASTELI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	104 - EDIFICIO CASA DEL BRIGADIER-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43
	127 - CONST.SEDE DELEG.VI-MINIST.EDUC.CC ORTIZ-ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	91,20	8,80		
	128 - COMPLEJO SCALABRINI ORTIZ-CONST.ESC.TEC.47	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	90,11	9,89		
	155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC EDUCACION-EDIF.PCIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,57	2.011	85,43

Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - ESCUELAS PRIVADAS-ENTIDADES INTERMEDIAS.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.8.0 - ASISTENCIA A EMERGENCIAS HIDRICAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - ADEC.ESTABL.ESCOLARES AFECT P/INUNDACION -G.2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		
	2 - ADEC.ESTABL.ESCOLARES AFECT.P/INUNDACION -G.3	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 22.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - PORTICOS DE INGRESO CIUDAD DE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		
	53 - CENTROS DE JUSTICIA PENAL NODALES-VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,93	2.011	53,07
	54 - CENTROS PUERTAS ABIERTAS -VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,23	2.011	49,77

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 22.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	55 - CENTROS CIVICOS NODALES -VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,77	2.011	93,23
	56 - DATA CENTER	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,56	2.011	66,44

Proyecto: 22.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - HOSPITAL NODAL DE RECONQUISTA-COSNT.EDI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	54 - NUEVO HOSPITAL ITURRASPE -SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - HOSPITAL NODAL DE VENADO TUERTO-CONSTRUCCION EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	56 - CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA FE-CONSTRUC.EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	58 - IAPOS ROSARIO-DPTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,56	2.011	66,44
	59 - REFORMA Y CERRAMIENTO HOSP.ROQUE SAENZ PEÑA-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	60 - HOSPITAL VERA CANDIOTI-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,56	2.011	66,44
	61 - HOSPITALES NODALES VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66

Proyecto: 22.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - MOLINO FABRICAS CULTURALES-MOLINO FRANCHINO-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		
	53 - PUERTO DE LA MUSICA-CONSTRUCCION-F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,10	2.011	97,90
	54 - ESC.EDUC.TECNICA Nº 508 - STA.FE.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - RIBERA CULTURAL -ROSARIO-FRANJA JOVEN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,56	2.011	66,44
	56 - JARDINES DE INFANTES-VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 22.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UEPA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	57 - ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA-VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	58 - ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA-VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	59 - ESCUELAS DE EDUCACION TECNICA-VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66
	60 - INSTITUTO ENS.SUPERIOR N° 16-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,56	2.011	66,44
	61 - CENTROS ALEROS-VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,34	2.011	49,66

Proyecto: 26.0.1.0 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	90,61	2.011	9,39

Proyecto: 26.0.2.0 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	91,86	2.011	8,14

Proyecto: 26.0.3.0 - OBRAS MENORES EN SALUD											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	91,86	2.011	8,14

Proyecto: 26.0.4.0 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	91,86	2.011	8,14

Proyecto: 26.0.5.0 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	91,86	2.011	8,14