

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf. Vial S Fe L12653

Proyecto: 26.0.1.0 - Transformación en Autovía RN N°19											
Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Unidad de Gestión											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - TRAMO I Ruta Nacional N°11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	33,00	67,00		
Proyecto: 26.0.2.0 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SEG. VIAL											
Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Unidad de Gestión											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración-Seguridad Vial	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	30/11/2010	Contratado	100,00	13,00	87,00		
	2 - Seguridad Vial en Ruta Pcial. N°21	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/01/2010	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
Proyecto: 26.0.3.0 - Fortalecimiento Institucional - Logística											
Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Unidad de Gestión											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Logística	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	30/11/2010	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 26.0.5.0 - Fortalecimiento Institucional- Unidad de Gestión											
Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Unidad de Gestión											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Unidad de Gestión	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Contratado	100,00	48,00	40,00	2.011	12,00
Proyecto: 26.0.6.0 - Fortalecimiento Institucional - Unidad Ambiental											
Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Unidad de Gestión											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Unidad Ambiental	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/06/2009	31/08/2010	Contratado	100,00	30,00	70,00		