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CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES 

COMPLEMENTARIAS 

GLOSARIO 

● ADJUDICATARIO: Es el oferente o proponente al que se ha comunicado la adjudicación de la 

obra a su favor y hasta la firma del Contrato. 

● API: American Petroleum Institute. 

● BOLETÍN OFICIAL: Diario oficial de publicaciones de la PROVINCIA DE SANTA FE, donde se 

publican las normas jurídicas, y en él se difunden la principal etapa vinculada con el 

procedimiento licitatorio: convocatorias. 

● CEPA: Comisión de Evaluación y Pre adjudicación: Es el Órgano Colegiado cuya tarea consiste 

en examinar la totalidad de las Ofertas recibidas, aconsejar la precalificación y/o adjudicación 

de la Propuesta más conveniente y el rechazo de las que, conforme a los Pliegos, no resulten 

admisibles.  

● CIRCULAR ACLARATORIA, AMPLIATORIA Y/O MODIFICATORIA: Comunicación emitida por 

ENERFE destinada a aclarar, incorporar y/o modificar cuestiones vinculadas con la presente 

licitación o a los fines de responder consultas formuladas por los interesados. 

● COMITENTE o LICITANTE: ENERFE. 

● CONTRATO: Instrumento por el cual se perfecciona la relación entre el adjudicatario y ENERFE. 

● CONTRATISTA: Es el adjudicatario de la licitación que ha firmado el Contrato. 

● ENERFE: Nombre comercial de SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. 

(SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA). 

● EPC: (Engineering, procurement and construction) Se denomina así al paquete contractual que 

incluye: la ingeniería de detalle, la gestión de compra, el suministro de materiales, los 

consumibles, equipos, la construcción, el precomisionado, la asistencia para el comisionado y 

la puesta en marcha de las instalaciones y todos los servicios y obras necesarias para la 

construcción del gasoducto. 

● ERP: Estaciones reguladores de presión  

● ESTADO: Es la Provincia de Santa Fe 

● ESM: Estación de Separación y Medición 

● INSPECCIÓN DE OBRA: Personal Técnico designado al efecto por ENERFE para supervisar 

integralmente la ejecución del Contrato. 

● INTERESADO: Toda persona humana, jurídica o UT a la cual se dirige el presente Pliego.  
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● IVA: impuesto al valor agregado 

● LEGAJO DE OBRA: Conjunto de documentos necesarios para la ejecución de la obra. A saber: 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Pliego de Condiciones Generales y Especiales; 

Pliego de Especificaciones Técnicas; Planos generales y de detalle; Informe FICH UNL, y 

Circulares aclaratorias y/o modificatorias. 

● LICENCIATARIA o DISTRIBUIDORA: Es Litoral Gas S.A., en su carácter de titular de la licencia 

de distribución de gas en la Provincia de Santa Fe, de conformidad a lo dispuesto por las Reglas 

Básicas – Anexo A y B- aprobadas por el Decreto N° 2255/92. 

● LICITACIÓN: Es el procedimiento destinado a la contratación, construcción y ejecución del 

Proyecto denominado "PLAN DE GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO”. 

● LISTO PARA FUNCIONAR: Se denomina así a la condición de operación inmediata en que 

deberán encontrarse los servicios, suministros, instalaciones y obras necesarias para la 

ejecución del Proyecto, cualesquiera que sean, al momento de la recepción provisoria. 

● MPTE: Manuales de Procedimientos Técnicos de ENERFE. 

● MPA: Manuales de Procedimientos Ambientales de ENERFE. 

● OBRA o PROYECTO: Es el conjunto de trabajos necesarios para la ejecución y construcción de 

la ESTACION DE MEDICION Y REGULACION DE PRESION. 

● OFERENTE o PROPONENTE: Es el Interesado que presenta una oferta en la presente licitación, 

ya sea una persona humana o jurídica o una UT. 

● OFERTA o PROPUESTA: Es la declaración de voluntad unilateral y recepticia efectuada por el 

Oferente para la ejecución de la Obra, de conformidad con el Pliego, que se compone de la 

Oferta Económica (Sobre N° 1) y de la Oferta Técnica (Sobre N° 2). En el presente Pliego oferta 

y propuesta se emplean como sinónimos. 

● PRECIO GLOBAL: En este sistema se reconocerán las variaciones en más o en menos que desde 

la fecha de la licitación, durante la ejecución y hasta su término, se produzcan en los precios 

de los elementos determinantes del costo de las obras. 

● PUBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de ENERFE. 

● PCGYE: refiere al presente Pliego de Condiciones Generales y Especiales. 

● PET: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Obra, elaborado por 

ENERFE. 

● SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Sistema de Control, Supervisión y 

Adquisición de Datos. 

● SUBCONTRATISTA: Es la persona humana o jurídica o UT con quien el Contratista subcontrata 

determinados trabajos de la Obra. 
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● TRANSPORTISTA: Es toda persona jurídica titular de una licencia de transporte de gas, y/o una 

concesión de transporte de gas, de conformidad a lo dispuesto por la ley 24.076 (1992), 

complementarias y modificatorias. 

● UT: Es la Unión Transitoria de dos o más partes para el desarrollo o ejecución de obras, servicios 

o suministros, de conformidad con lo previsto en los artículos 1463 y concordantes del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

Disposiciones generales: 

Los títulos, organización numérica y ordenamiento de los artículos, así como las referencias en 

los artículos a otros artículos de este documento son para facilitar la lectura del mismo. Los 

Oferentes tienen la obligación de comprender la totalidad de la documentación aquí incluida y 

la relación que tienen entre sí los artículos, aun cuando las referencias entre éstos no hayan 

sido expresamente dadas. 

Las palabras en singular incluyen también el plural, y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la ejecución, construcción y puesta en 

marcha en condición “listo para funcionar”, mediante el sistema de licitación de etapa única, 

de la obra que se detalla a continuación: 

“NUEVA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE PRESIÓN ESPERANZA” 

OBRA: Consiste en la ejecución tanto de obras civiles como mecánicas de la Nueva Estación de 

Medición y Regulación de Presión de 25 bar a 1,5 bar y un caudal de diseño de 8000 m3/h, 

perteneciente al Gasoducto Metropolitano, que se ubicará en un terreno para tal fin dentro del 

parque industrial de la ciudad de Esperanza. 

Para la Obra detallada, la contratación comprende, además de lo dicho anteriormente, 

elaboración de Ingenierías de detalle y constructiva, la ejecución y coordinación de los trabajos, 

provisión de equipos, herramientas, mano de obra y las tramitaciones y obtención de 

habilitaciones y permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del 

sector privado necesarios.   

La provisión de la totalidad de los materiales quedará a cargo de la Contratista, tal como se 

detalla en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PET). 

El predio para la estación de superficie será provisto por ENERFE. 

¡IMPORTANTE!:  

Los Proponentes deberán ofertar por la totalidad de la Obra precisada en el presente Pliego, 

citada en art. 1 del mismo.  

Además, cabe aclarar que el Oferente no podrá, bajo ningún concepto, presentar variantes o 

alternativas a su Oferta, en un todo de acuerdo al ANEXO XII. 
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Los Oferentes deberán presentar la Oferta en la forma indicada para todos los trabajos objeto 

de la Obra de la presente Licitación, sin restricciones o salvedades. La no cotización de alguno 

de los trabajos traerá aparejado el rechazo de toda la Oferta.   

ARTÍCULO 2.- PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial y total de la presente Licitación asciende a $490.390.000,00 (son pesos 

cuatrocientos noventa millones trescientos noventa mil con 00/100).  

Se deja expresa constancia que dicho monto comprende todos los impuestos, incluido el 

impuesto al valor agregado (IVA, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme 

a la normativa vigente, ya sea nacional, provincial y/o municipal). 

ARTÍCULO 3.- LEY APLICABLE 

La presente licitación se realizará en el marco de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de 

Santa Fe N° 5188, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios; por el Reglamento de 

Contrataciones de ENERFE, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG), por 

el presente Pliego, por el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y por las Circulares que se 

emitan en consecuencia. 

Para la redeterminación de los precios, será de aplicación la Ley Provincial N° 12.046 y sus 

Decretos Reglamentarios N° 3599/02, 3873/02 y 60/24. 

Asimismo, será de aplicación también la Ley Provincial N° 13.505, y sus modificatorias y decreto 

reglamentario. 

La presentación de ofertas implicará pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa 

aplicable y de todas las condiciones y requisitos establecidos en la documentación licitatoria. 

Si durante el desarrollo del llamado a Licitación o durante la ejecución del Contrato se 

produjeran discrepancias, incompatibilidades e incumplimientos, la documentación de la 

Licitación deberá ser interpretada en el siguiente orden de prelación: 

A) Ley de Obras Públicas N° 5188, sus modificatorios y Decretos Reglamentarios. 

B)        Reglamento de Contrataciones de ENERFE. 

C) El presente Pliego de Condiciones Generales y Especiales (PCGYE), las circulares, 

disposiciones y/o aclaraciones efectuadas y comunicadas por escrito a los interesados. 

D) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG). 

E) El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y su documentación anexa.   

F) El Contrato de Obra. 

G) La Oferta. 

H)        Disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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ARTÍCULO 4.- JURISDICCIÓN 

Los interesados, oferentes, adjudicatarios, contratistas y subcontratistas se someten, para la 

resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las 

obligaciones emanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales en 

lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 

República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o 

arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin 

causa. La sola presentación de la Oferta importa la aceptación de esta jurisdicción. 

Los Oferentes, adjudicatarios, contratistas y subcontratistas o sus apoderados o representantes 

legales, deberán completar la Declaración de Aceptación de Competencia contenida en el 

ANEXO I del presente Pliego. 

ARTÍCULO 5.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

ENERFE contratará la ejecución de la Obra bajo el Sistema de Precio Global. La Licitación, 

contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. La Obra se contratará bajo la 

modalidad “Listo Para Funcionar” concentrándose la responsabilidad por la realización integral 

del Proyecto respectivo, provisión de materiales y la prestación de los servicios vinculados con 

la ejecución, construcción, puesta en marcha y coordinación de las obras, por parte de quien 

resulte Contratista. 

Existiendo la posibilidad de redeterminación de los precios, del presente contrato se realizará 

conforme a la Ley Provincial Nº 12.046, y sus normas modificatorias, complementarias y 

decretos reglamentarios. La misma se hará en pesos argentinos. 

El Oferente acepta, por la sola presentación de su Oferta, tal modalidad de contratación, 

asumiendo el compromiso de entregar los trabajos contratados para ejecutar la Obra, conforme 

a su finalidad y a los requerimientos técnicos y legales del presente Pliego licitatorio y el PET 

por un precio fijo total y definitivo. 

ARTÍCULO 6.- ACCESO AL PLIEGO Y DATAROOM 

6.1 ACCESO AL PLIEGO 

Todo interesado en concurrir a la Licitación, podrá acceder gratuitamente al Pliego y a toda la 

documentación que constituye el Legajo de Obra completo, publicado a tal efecto en el siguiente 

portal: www.enerfe.com.ar. Los documentos que integran el Legajo de Obra serán públicos y 

estarán disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y 

concurrencia de los eventuales oferentes. 

6.2 PUBLICACIÓN 
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Se publicará Edicto en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de gran circulación en la Provincia 

de Santa Fe.  

6.3 DOCUMENTOS, MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS DE OBRA 

Formará parte del legajo de Obra y, por lo tanto, estarán a disposición en formato digital (PDF), 

los documentos, memorias técnicas y los planos de la Obra. 

ARTÍCULO 7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO 

Los interesados podrán efectuar todas las consultas que les resulten necesarias para la mejor 

interpretación de la documentación, incluyendo las relacionadas a planos, cómputos métricos, 

y demás elementos del Legajo de Obra. Las mismas deberán realizarse por escrito en mesa de 

entradas de ENERFE, de lunes a viernes de 09.00 a 14:00 horas, denunciando domicilio 

electrónico, a tales fines, o vía correo electrónico a: mesadeentradas@enerfe.com.ar, 

solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, hasta un plazo de cinco (5) 

días hábiles administrativos antes del cierre de la fecha de presentación de las Ofertas. 

ENERFE comunicará la respuesta vía correo electrónico. Asimismo, se reserva el derecho de 

emitir en cualquier momento que lo considere necesario, circulares que comprendan 

aclaraciones, ampliaciones y/o modificaciones a los documentos de la presente Licitación. 

En oportunidad de realizar la primera consulta de cualquier naturaleza al Pliego o a los 

documentos del Legajo de Obra, los interesados que no lo hubieran hecho con anterioridad, 

deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, teléfono y dirección 

de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el 

día anterior a la presentación de las ofertas. 

No se aceptarán consultas telefónicas. No serán contestadas aquellas consultas que se 

presenten fuera de término, ni ante otras reparticiones o dependencias del Estado. 

Todas las circulares emitidas por ENERFE, pasarán a formar parte del presente Pliego y del 

Legajo de Obra. 

ARTÍCULO 8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de Ejecución de Obra será de 6 (seis) meses. 

Contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio de la Obra. 

ARTÍCULO 9.- DOMICILIO 

Los Proponentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad de Santa Fe y un correo 

electrónico específico para esta Licitación, donde serán válidas todas las notificaciones y/o 

comunicaciones que les sean remitidas con relación a la presente Licitación, y se reputarán 

subsistentes hasta que no se notifique a ENERFE por medio fehaciente la modificación del 
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domicilio y/o del correo electrónico con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles 

anteriores a la fecha de dicha modificación. 

ARTÍCULO 10.- NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones entre el Licitante y/o Comitente y los interesados Oferentes, 

Adjudicatarios o Contratistas, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes 

medios, indistintamente: 

a) Por carta documento 

b) Por correo postal 

c) Por notario público 

d) Por correo electrónico denunciado 

e) Por difusión en la página web de ENERFE www.enerfe.com.ar 

ARTÍCULO 11.- VISITA DE OBRA 

El Proponente deberá concurrir y declarar expresamente que ha visitado el lugar donde se 

emplazará la Obra y que conocen, por sí, todas las condiciones climáticas y  del terreno donde 

se habrá de erigir la Obra, así como las características del ámbito local en materia de recursos, 

tipo de terreno, materiales, regulaciones, precipitaciones, etc.; todo lo cual le permite aseverar 

que se encuentra en condiciones de realizar la Obra de conformidad con las exigencias de la 

documentación licitatoria y en los plazos que la misma determine. 

Además, asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del suelo, sus características 

y naturaleza; y en consecuencia no podrá invocar en el futuro ninguna dificultad material 

imprevista.  

La fecha de la visita a Obra será el día 28 de Noviembre del 2024 a las 9.30 hs,  

Punto de encuentro: Cada oferente deberá acreditarse en la garita de ingreso al Parque 

Industrial Esperanza. 

Coordenadas Google Maps: -31.48461, -60.92115. 

Se contemplará una tolerancia de 10 minutos al horario fijado. 

Es obligatorio para los Oferentes, ya sea personalmente o a través de su Representante Técnico 

y/o Especialista en el trabajo, asistir a la visita de Obra. El no cumplimiento de este requisito 

será causal de descalificación de la Oferta. Asimismo, se aclara que deberá concurrir con la 

declaración jurada del ANEXO II que forma parte del presente, la que será suscrita por un 

representante de ENERFE y posteriormente deberá presentarse con la Oferta, siendo su 

acreditación indispensable para considerar la misma. 

Las consultas relacionadas con la visita de Obra, deberán ser dirigidas por correo electrónico a 

la siguiente dirección: mesadeentradas@enerfe.com.ar. 
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ARTÍCULO 12.- COMPRE - TRABAJO SANTAFESINO 

Esta convocatoria se rige por la Ley N° 13.505 de Compre Santafesino y sus modificatorias y 

reglamentarias. En consecuencia, el Oferente quedará obligado a adquirir los materiales, 

materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del 

Contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo, deberán dar prioridad a favor de 

los trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización de 

las obras, considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la 

Provincia de Santa Fe. 

CAPÍTULO II.- DE LOS OFERENTES 

ARTÍCULO 13.- OFERENTE. CAPACIDAD. FORMAS DE 

PRESENTACIÓN PRELIMINAR 

Por la sola circunstancia de formular la Oferta, se considerará que el Oferente conoce y acepta 

las bases y condiciones del llamado a la presente Licitación y de las características de la Obra 

licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere 

haber incurrido al formular la Oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 

legales aplicables. La sola presentación de la Oferta implicará la      aceptación de las condiciones 

establecidas en el Pliego. 

Pueden ser Oferentes las personas humanas, jurídicas y Uniones Transitorias que reúnan los 

requisitos establecidos en el Pliego. Para el caso de que la Oferta se efectuare en forma conjunta 

por más de una persona humana o jurídica, deberá unificarse la personería a los fines de su 

responsabilidad frente a ENERFE, otorgando poder especial al representante común con 

facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 

integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción 

del Contrato. 

Cada uno de los Oferentes o, en su caso, cada uno de los integrantes quedarán obligados 

ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la 

presentación de la Oferta, la Adjudicación y la suscripción del Contrato, debiendo así declararlo 

expresamente en su carta de presentación y en su caso, en los poderes acordados al 

representante común,  bajo pena de ser nulos los mencionados instrumentos para el caso de 

que no contengan la declaración aludida en el presente párrafo. 

Para presentarse a esta licitación, los Oferentes deberán acreditar no hallarse incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad previstas en el Art 14 del presente Pliego y en el apartado 

I- 10 del PUBCG. A tal efecto, el Proponente, ya sea persona humana y/o personas jurídicas, 

sus presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales; deberán 

presentar la declaración Jurada contenida en el ANEXO III del presente pliego. 
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Los Oferentes que se presenten asociados, deberán hacerlo mediante la constitución de una 

UT que se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación, acompañando en el momento de 

la presentación de su Oferta el contrato de UT inscripto. 

El contrato constitutivo de la UT deberá otorgarse por instrumento público, y además de lo 

requerido por sus regímenes particulares, contener expresamente: 

A) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente Licitación, 

indicando concretamente las actividades y medios para su realización. 

B) El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la responsabilidad 

principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresas/ empresarios individuales 

asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente 

Licitación; de la Adjudicación y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del 

Contrato. 

C) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo superior al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación; 

D) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes ni del contrato de UT que importen una alteración de la responsabilidad; 

E) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida 

en sus respectivos contratos constitutivos. 

F) Sin perjuicio de la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todos los miembros 

de la UT por todas y cada una de las empresas/ empresarios individuales asociados, deberán 

precisar el cometido que tendrá cada uno de los partícipes en la UT, haciendo constar 

especialmente quien o quienes tendrán a su cargo la dirección de la Obra. No se admitirá más 

de un director de Obra por UT para la ejecución de la totalidad de la Obra adjudicada. 

Junto con el contrato de la UT, deberá acompañarse copia autenticada de las actas de la 

Asamblea o del Directorio, según corresponda, por las cuales cada una de las sociedades 

integrantes de la UT hayan aprobado la constitución de la misma. Cada una de las empresas 

integrantes de la UT, deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el 

presente Pliego exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y 

la personería. Un integrante de una UT no podrá integrar otra UT, ni constituirse como 

Proponente individual, quedando automáticamente imposibilitados de calificar todos los 

Proponentes que no cumplan con esta condición esencial. 

G) Para la evaluación de los requisitos técnicos requeridos a los Oferentes, una de las 

empresas que compone la misma deberá cumplir con los requisitos enunciados en el presente 

pliego y deberán acreditar su cumplimiento en forma individual y contar que tienen 

antecedentes en la construcción y ejecución de por lo menos una ESTACION MEDICION Y 

REGULACION DE PRESION, de similares características a las establecidas en el PET. 

H) En caso de resultar Adjudicataria, como requisito esencial para la firma del Contrato, la 

UT deberá encontrarse definitivamente inscripta en el Registro Público de Comercio respectivo 

y/u organismo correspondiente. De no cumplirse con los recaudos mencionados, la Adjudicación 
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será revocada por ENERFE y se dejará sin efecto, aplicándose la penalidad de pérdida de 

garantía de mantenimiento de Oferta. 

ARTÍCULO 14.- INHABILITADOS 

No podrán concurrir como Proponentes: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o 

Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social, ni dirigir, ni administrar, ni representar ni patrocinar ni asesorar ni prestar 

servicios de forma alguna en violación a lo dispuesto por la Ley de Ética Pública N° 25.188, en 

relación a la presente contratación. 

2) Los que posean condena por delitos dolosos, y se encuentren procesados por delitos 

contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública, o los que tengan obligaciones 

pendientes de cumplimiento en materia tributaria y/o previsional. 

3) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación judicial, y los concursados que 

no tengan un avenimiento aprobado y homologado judicialmente. 

4) Toda persona a la que, dentro del término de los diez (10) años anteriores a la fecha 

de presentación de la Oferta, se le hubiere rescindido un contrato de cualquier índole por su 

culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

5) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de 

contrataciones vigente de ENERFE. 

6) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

ARTÍCULO 15.- CAPACIDAD CIVIL 

1) Pueden ser Proponentes las personas humanas o jurídicas que reúnan los recaudos del 

Art. 9 del PUBCG. 

2) Deberán acreditar no hallarse incursas en ninguna de las causales de inhabilitación 

previstas en el Artículo 14 del Pliego, y en apartado I- 10. del PUBCG. A tal efecto, tanto las 

empresas como los presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales 

de personas jurídicas, deberán presentar la declaración jurada contenida en el ANEXO III del 

presente Pliego, respectivamente. 

3) Los Proponentes deberán presentar toda la documentación que se establece en el 

presente Pliego. 

Quienes actúen como representantes legales o apoderados, deberán acreditar la representación 

que invocan, acompañando copia certificada del respectivo instrumento (poder, acta de 

designación, etc.). 
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El Oferente o su apoderado deberán suscribir la Oferta en todas sus hojas, considerándose una 

causal de desestimación no subsanable la ausencia de firmas en las partes esenciales de la 

misma (formulario de la propuesta y declaraciones juradas). 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo 

de conformidad con lo establecido en el presente pliego. 

ARTÍCULO 16.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

La capacidad de contratación mínima requerida debe ser igual o mayor al resultado que arrojen 

las fórmulas que a continuación se detallan, la que se calculará para cada Oferente de acuerdo 

al Presupuesto Oficial:  

CC = (PORx12) /PE. 

CC: capacidad de contratación anual 

POR: presupuesto oficial definido en el Artículo 2. 

PE: plazo de ejecución de la obra en meses o fracción. 

En el supuesto de presentarse empresas asociadas como UT, sus respectivas capacidades de 

contratación se sumarán para calcular la capacidad de contratación mínima requerida, debiendo 

la empresa principal o de mayor participación cumplir con al menos el SETENTA POR CIENTO 

(70%) de la pauta mínima expresada para un Proponente individual, mientras que las demás 

empresas participantes deberán cumplir con al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) restante 

cada una. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos será motivo suficiente para el 

rechazo de la Propuesta de la UT. 

ARTÍCULO 17.- CAPACIDAD TÉCNICA 

La experiencia técnica específica requerida será determinada en función de las características 

particulares de la Obra, de acuerdo a lo indicado en la documentación licitatoria que forma 

parte del Legajo de Obra, teniendo en cuenta los antecedentes que las empresas registren ante 

el Licitante, los certificados que acrediten la ejecución satisfactoria de otras obras análogas a 

la licitada y algún otro medio que el Licitante considere pertinente. 

17.1 ANTECEDENTES DE OBRAS 

Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) La antigüedad de los antecedentes de obras que el Proponente presente para su 

consideración, no deberán ser mayores a DIEZ (10) años con respecto a la fecha de apertura 

de Ofertas de la presente Licitación, y haber construido y alcanzado la condición de habilitación 

y recepción provisoria de por lo menos una ESTACION MEDICION Y REGULACION DE PRESION 

de cualquier Distribuidora de Gas Natural de la República Argentina, de similares características 

a las establecidas en el PET. 
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b) En el caso que el Proponente en la presente Licitación sea una UT, el requisito anterior 

deberá cumplirse íntegramente por parte de por lo menos un integrante de la UT. Los 

Proponentes deberán adjuntar la misma documentación requerida en el apartado a) precedente 

para la obra ejecutada. 

En todos los casos, la documentación respaldatoria deberá estar certificada por escribano o 

autoridad competente. 

En caso que los antecedentes presentados correspondan a trabajos efectuados en UT, a los 

efectos de la evaluación de la capacidad técnica, se considerará el porcentaje de participación 

del Oferente en dicha UT. 

El Licitante se reserva el derecho de indagar y solicitar mayor información sobre los datos 

relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el 

Proponente. 

A fin del cumplimiento del presente apartado, se acompaña como ANEXO IV, una declaración 

jurada mediante la cual el Proponente indicará el detalle de obras ejecutadas. 

17.2 NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS 

El Proponente podrá presentar un listado de subcontratistas especializados que se proponga 

subcontratar en el marco de la ejecución de la Obra, indicando los antecedentes   de los trabajos 

ejecutados de naturaleza similar a los que se propone que realicen. 

Asimismo, queda establecido que quien resulte subcontratista deberá cumplir obligatoriamente 

la Ley N° 13.505 de Compre Santafesino, su modificatoria ley N° 13.619 y el Decreto 

reglamentario N° 549/2019. 

Todo subcontratista que pretenda ser incorporado a la Obra, deberá ser aprobado previamente 

por el Comitente. 

Como ANEXO V, se acompaña el modelo de declaración jurada mediante la cual se deberá 

detallar la nómina de subcontratistas. 

17.3 ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO Y DEL JEFE DE OBRA 

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico permanente en Obra, a un 

profesional con experiencia, de la especialidad de la Ingeniería, el que deberá ser previamente 

aceptado por el Comitente y deberán presentar el detalle en la forma que se indica en el ANEXO 

VI. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra, notificarse de órdenes de 

servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el 

Comitente. 

El Representante Técnico deberá firmar la declaración mediante la cual compromete su 

participación en la Obra licitada conforme con las reglas del arte y el oficio. 
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La obligación de permanencia en Obra del Representante Técnico podrá ser transitoriamente 

delegada mediante la designación de Jefe de Obra, conforme con lo que establezca el presente, 

quien deberá ser previamente aceptado por el Comitente. 

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo en que incurriere el 

Contratista, lo hará pasible de las multas que prevé el presente Pliego. 

En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista 

deberá proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico, y proponer el sustituto, 

que deberá ser debidamente autorizado. 

Los Oferentes deberán presentar los antecedentes (currículum vitae) del Representante Técnico 

y del Jefe de Obra, quienes deberán poseer matrícula vigente en el Colegio Profesional de las 

jurisdicciones donde se ejecutará la Obra en caso de resultar Adjudicatarios; los que como 

requisito mínimo a cumplimentar es que hayan participado en posiciones similares en obras de 

igual o mayor magnitud a la que se licita, dentro de los últimos diez (10) años previos a la 

presentación de las Propuestas. 

17.4 DETALLE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO AFECTADO A LA OBRA 

Los oferentes deberán presentar el detalle del personal propio especializado afectado en el 

lugar de la obra, con sus respectivos currículums vitae y dentro de las siguientes categorías y 

en la forma que se indica en el ANEXO VI del presente: 

● Representante Técnico 

● Jefe de Obra  

● Administrativo Técnico de obra 

● Responsable de Higiene y Seguridad.  

● Responsable Ambiental. 

● Técnico de Higiene, Seguridad y Ambiente 

17.5 EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 

Los Oferentes deberán presentar el detalle del equipamiento a afectar a la Obra, indicando 

cuales serán propios y cuáles alquilados, los mismos se indicarán según la forma indicada en el 

ANEXO VII del presente (en el anexo indicar cantidad, año, lugar de emplazamiento, marca, 

modelo y el tiempo de afectación de cada uno de ellos para cada una de las obras en las que 

oferta, etc.) 

El Licitante se reserva el derecho de visitar los equipamientos, tanto de propiedad del 

Proponente como en alquiler a efectos de la evaluación de los mismos, con lo cual deberá 

indicarse el lugar en donde se encuentran. 

Los tipos y cantidad de equipos que incorpore el contratista a la obra serán parte de la 

evaluación por parte del Licitante. 
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CAPÍTULO III.- DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 18.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse en: 

Lugar: Mesa de Entradas de “Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.” (ENERFE). 

Dirección: Francisco Miguens N° 260, Piso 3, Torre II, Santa Fe, los días hábiles de 9.00 a 14.00 

horas a partir del día 27 de noviembre de 2024 y hasta las 14.00 horas del día 18 de diciembre 

2024 . CP: 3000 -Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Las que se presenten después del día y hora fijados, aún las que fueren enviadas por correo 

postal con anterioridad, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha 

en la que fueron despachadas. El Licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá 

reclamos por la no apertura de las Propuestas recibidas fuera de término. 

ARTÍCULO 19.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA 

OFERTA 

El Proponente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta, mediante la 

constitución de una garantía irrevocable a favor de ENERFE, equivalente al 1% del presupuesto 

oficial de la Obra detallado en el Artículo 2 de este Pliego.    

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento junto con la Oferta será causal de 

inadmisibilidad automática de la Oferta y se tendrá por no presentada, sin lugar a reclamo o 

recurso alguno. 

19.1 FORMAS DE CONSTITUCIÓN 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

19.1.1  Mediante depósito de dinero efectuado en el Banco Nuevo Banco de Santa Fe, 

a nombre de SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVAB, Cuenta Corriente en pesos Nº 599- 

103257/01, CBU 3300599515990103257015, Alias ENERFE, acreditándose el mismo con el 

correspondiente recibo sellado por el cajero o por transferencia electrónica realizada a dicha 

cuenta por el Oferente, acreditándose con copia certificada por Escribano Público del 

comprobante de transferencia y confirmación de la correcta recepción de la misma. 

19.1.2 Fianza bancaria que cubra el valor exigido a primera demanda, conforme el artículo 

1810 y sgs. del Código Civil y Comercial de la Nación, en la que conste que la entidad bancaria 

propuesta, se constituye ante ENERFE en fiador, codeudor solidario liso, llano y principal 

pagador del Oferente, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los 

términos de los artículos 1584, 1590 y 1591 del Código Civil y Comercial de la Nación. Deberán 

presentarse originales o copia con la respectiva certificación por escribano público y la 
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correspondiente legalización en caso de tratarse de diferente jurisdicción de la Provincia de 

Santa Fe. 

19.1.3  Póliza de seguro de caución, bajo las condiciones establecidas en el Decreto n° 

411/69, por medio del cual la aseguradora asuma el carácter de fiador, codeudor solidario liso 

y llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, emitida 

a favor de ENERFE. Deberán presentarse originales o copia con la respectiva certificación por 

escribano público y la correspondiente legalización en caso de tratarse de diferente jurisdicción 

a la Provincia de Santa Fe. La póliza deberá tener las condiciones generales para "pólizas de 

seguros de caución en garantía de mantenimiento de oferta" establecidas en la Resolución nº 

17.047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La caución deberá ser emitida por 

una compañía nacional aprobada por la mencionada Superintendencia, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley Nº 20.091 y en la Resolución SSN Nº 21.523/92. 

En los casos indicados en los apartados 19.1.2 y 19.1.3, deberá dejarse constancia de que la 

fianza o seguro caución se constituyen hasta tanto se den por todas finalizadas las obligaciones 

asumidas por el Proponente dentro del procedimiento licitatorio, incluyendo todas las 

relacionadas a la etapa de ejecución del Contrato en caso de resultar Adjudicatario, así como 

también deberá dejarse expresa constancia del número de licitación y el nombre del Licitante. 

19.1.4  No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, títulos de deuda 

públicos o privados, acciones, fideicomisos, depósitos a plazo fijo, fondos comunes de inversión, 

ni ningún otro título que no esté expresamente indicado en el presente Pliego como instrumento 

aceptable como garantía de mantenimiento de Oferta. 

19.2 VIGENCIA 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá validez por un plazo de noventa días (90) 

días corridos desde la presentación de la Oferta y, en su caso, de su prórroga por períodos de 

TREINTA (30) días. Esta disposición será aplicable también en el caso que se prorrogue el 

período de validez de la Oferta. Siempre que la Oferta sea prorrogada, ya sea en forma expresa 

o tácita, se entenderá que la Garantía de Mantenimiento que la acompaña ha sido también 

ampliada en su validez, debiendo acompañar el Oferente, antes del vencimiento original de la 

Oferta, la respectiva conformidad del fiador o asegurador en caso de tratarse de fianza bancaria 

o póliza de seguro caución. 

19.3 PÉRDIDA 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se perderá, sin perjuicio de las demás causales que se 

indiquen en otras cláusulas de este Pliego, en los siguientes casos: 

19.3.1 Si un Oferente: 

19.3.1.1 Retira su oferta durante el período de Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

19.3.1.2 Falsea la información consignada en la Oferta con carácter de declaración jurada. 
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19.3.1.3 No subsana los defectos formales, una vez intimado por ENERFE, dentro del 

término que a tal efecto se le fije. 

19.3.2 Si el Adjudicatario: 

19.3.2.1 No firma el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego; 

19.3.2.2 No suministra la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por 

este Pliego. 

ARTÍCULO 20.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes están obligados a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días 

corridos contados a partir del acto de apertura de oferta. La obligación de mantenimiento de la 

Oferta se renovará en forma automática y consecutiva por períodos de TREINTA (30) días 

corridos, contados desde el primer vencimiento. No obstante, ello, el Oferente podrá manifestar 

en forma expresa, por escrito, hasta cinco (5) días corridos antes del vencimiento de cada 

período de TREINTA (30) días, su voluntad de no prorrogar la Oferta, sin que ello genere la 

pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

ARTÍCULO 21.- NORMAS Y FORMALIDADES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

21.1 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La propuesta se presentará en la fecha, lugar y hora indicadas en el Artículo 18 del pliego. 

Los Proponentes deberán cotizar la ejecución y puesta en marcha en condición “listo para 

funcionar” de la Obra según se indica en las Planillas de Cotización. Además, cabe aclarar que 

el Oferente no podrá, bajo ningún concepto, presentar variantes o alternativas a su Oferta, en 

un todo de acuerdo al ANEXO XII. 

21.1.1 Los sobres deberán cumplir con las formalidades que a continuación se puntualizan. 

Todo proponente presentará dentro del plazo estipulado: 

Sobre Exterior: cerrado y lacrado por separado para la Obra, de forma tal que no se pueda 

abrir sin su rotura. A su vez, deberá consignar los datos relativos a la presente Licitación: 

“Licitación Pública N° 02/24 - NUEVA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE 

PRESIÓN ESPERANZA"”, la fecha y hora establecidas para la apertura. Sin ninguna indicación 

sobre la firma.  

La empresa deberá presentar: 

- Un sobre exterior que contenga el sobre numero 1 (propuesta económica) y un sobre 

exterior número 2 que contenga la propuesta técnica. 
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Sobre Nº 1: Índice. Propuesta Económica, Garantía de Mantenimiento de Oferta. Deberá 

incorporar el nombre del Oferente. Presentarse en sobre o caja de material que imposibilite la 

vista del contenido del interior. 

Sobre Nº 2: Índice. Presentación, Antecedentes y Propuesta Técnica. Deberá incorporar el 

nombre del Oferente. Presentarse en sobre o caja de material que imposibilite la vista del 

contenido interior. 

21.1.2 Foliatura, certificación y legalización: Cada foja de la Oferta, incluidos los planos, 

fotocopias de certificados, y toda documentación que se agregare a la misma deberá estar 

foliada correlativamente, firmada y sellada por el Oferente o por su representante legal. En el 

caso de documentación de contenido técnico, la misma deberá estar suscripta, además, por el 

Representante Técnico designado por el oferente, quien será responsable del contenido y 

exactitud de la información suministrada. Toda la documentación presentada en fotocopia 

deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público o autoridad 

competente y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades 

extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular con su respectiva apostilla 

o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación argentina y convenios 

internacionales vigentes con el país de procedencia. 

21.1.3 Idioma y traducción: La Propuesta y los documentos relativos a ella deberán relatarse 

en idioma castellano. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su 

correspondiente traducción al español, realizada por traductor público matriculado, y certificada 

por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma 

extranjero y su traducción al castellano, prevalecerá esta última. 

21.1.4 Balances, documentos y asientos contables: Los balances, documentos y 

asientos contables deberán hallarse firmados en todas sus hojas por Contador Público 

matriculado en la jurisdicción que corresponda, y certificados por el Consejo Profesional de la 

jurisdicción de que se trate. 

21.1.5 Cantidad de juegos: Los Oferentes deberán entregar toda la documentación 

requerida en un (1) juego original y dos (2) juegos completos en formato digital, las que se 

denominarán original y duplicado. La presentación de los juegos en formato digital deberá 

cumplir con las disposiciones establecidas en el ANEXO VIII, y deberá realizarse en medios de 

almacenamiento USB debidamente etiquetados, garantizando su integridad y legibilidad. 

ARTÍCULO 22.- CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

Sobre Nº 1 – OFERTA ECONÓMICA  

El Sobre Nº 1 deberá contener la información que a continuación se detalla, encarpetada 

separadamente de acuerdo a la siguiente clasificación y respetarse el orden indicado a 

continuación (con índice): 

A) Garantía de Mantenimiento de Oferta 
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Conforme los parámetros previstos en el art. 19 del presente. 

B) Oferta Económica 

La Oferta Económica, que deberá estar debidamente volcada en el formulario que se indica 

como ANEXO XII. 

El precio global ofertado se mantendrá durante todo el Contrato para el caso de ser 

Adjudicatario, no pudiendo ser modificados, ni variados bajo ninguna circunstancia. ENERFE no 

reconocerá ningún adicional o gastos por cualquier concepto que no esté especificado en la 

Oferta. Los precios serán cotizados en Pesos Argentinos y a todos los efectos serán 

considerados fijos e inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la redeterminación 

de precios. Y, la Planilla de Cotización prevista en el ANEXO XI.  

El precio de la Oferta Económica deberá desagregarse de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 

12.046 y sus decretos reglamentarios. 

El Proponente deberá presentar la siguiente documentación económica: 

22.1. Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta Económica correspondiente, por el monto total incluyendo el IVA, 

conforme ANEXO XII. 

El Proponente expresará su Oferta en números y letras respecto de los precios del total 

cotizado. 

A los efectos del IVA, el Comitente será considerado Responsable Inscripto y el Contratista 

deberá presentar facturas tipo "A". 

22.2. Planilla de Cotización 

El Proponente deberá cotizar los precios unitarios y el precio total de la Obra conforme a la 

Planilla de Cotización de precios que figura como ANEXO XI. Los Montos deberán estar 

expresados en PESOS ARGENTINOS (AR$). 

Todos los precios deberán expresarse con hasta DOS (2) decimales. 

En caso de discrepancia entre el monto establecido en letras y en números, prevalecerá lo 

expresado en letras. 

La información deberá ser proporcionada en formato Excel. 

22.3. Análisis de precios 

El Proponente deberá presentar el análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los 

ítems de la Oferta Económica, desagregados en cada uno de los componentes, incluyendo 

cargas sociales y tributarias.  

El esquema de presentación del análisis de precios deberá ajustarse a la estructura que más 

abajo se indica para cada uno de los ítems de las Planillas de Cotización y contener el detalle 

de la mano de obra (rendimiento y costos) en todas sus categorías, de todos y cada uno de los 

materiales que componen los ítems (rendimientos y costos) intervinientes referidos a la unidad 
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del ítem respectivo y asimismo con los equipos, y los porcentajes de incidencia de los restantes 

elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo el costo financiero. 

De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del presupuesto, la Oferta 

no será admisible. 

Asimismo, el Oferente no podrá, bajo ningún concepto, presentar variantes o alternativas a su 

Oferta oficial. La información deberá ser proporcionada además en formato Excel. 

El Proponente deberá presentar: 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems (a, b y c), deberá 

discriminarse por tipo de material, categoría de equipos y mano de obra. En relación al costo 

directo se deberá determinar para cada uno de los rubros (mano de obra, equipos, materiales, 

transporte) el monto correspondiente con su respectivo detalle, es decir la categoría, cantidad 

y precio. La mano de obra deberá contener la discriminación de las cargas sociales y su 

correspondiente monto.  

III. Una vez definido el total del costo directo se deberá incorporar, a los efectos de 

determinar el costo total por ítem, el porcentaje correspondiente a gastos generales, a costos 

indirectos de obra, costo financiero, seguros y garantías, impuestos y beneficio. Todo ello 

conforma el monto total del rubro, al cual se le deberá adicionar el impuesto al valor agregado.  

IV. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o 

en la estructura de costos. 

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

a) Materiales $ ……………….. 

b) Equipos $ ……………… 

c) Mano de obra $ ……………… 

d) Cargas Sociales $ …………………. 

e)         Transporte $ ………………………. 

f) Total Mano de Obra (c + d) $ ……………… 

g) Costo directo (a + b + e + f ) $ ……………… 

h) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra U% de (g) $ ……………… 

i) Beneficio: Y% de (g) $ ……………… 

j) Subtotal (g + h + i) $ ……………… 

k) Gastos financieros: X% de (j) $ ……………… 

l) Costo total del trabajo ( j + k) $ ……………… 
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m) Impuesto (IVA): Z% de (l) $ ……………… 

n) Ingresos Brutos (porcentaje de l) $ ……………… 

o) Precio unitario de aplicación ( l + m + n) $ ……………… 

REFERENCIAS: 

● Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la 

obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda. 

● U%, X%, Y% = a definir por el Proponente. 

● Z% = únicamente alícuota del IVA. 

V. El análisis de precios de cada ítem se realizará en una planilla Excel adjunta a este 

pliego. Deberán completarse los campos resaltados en color gris en las hojas correspondientes 

al análisis de cada ítem, nombradas según el ítem correspondiente. Para evitar manipulaciones 

o cargas en formatos inadmisibles, la planilla estará bloqueada para los campos que no deben 

modificarse. Para agregar nuevos elementos (materiales, equipo, transporte y/o mano de obra), 

se deberá utilizar el botón “Agregar”. Si se presentan o se agregan más campos de los 

necesarios, estos pueden dejarse en blanco. No se aceptarán análisis en los que el total del 

ítem sea nulo o donde la descripción no permita comprender el criterio utilizado. Una vez 

completados los análisis de precios, se generará automáticamente la hoja "Presupuesto", según 

lo indicado en el Anexo XI. Esta hoja mostrará la oferta en base a las cantidades establecidas, 

sin requerir modificaciones o cargas adicionales. Adicionalmente al formato digital se deberá 

acompañar la copia impresa del referido análisis. 

Para poder acceder al archivo Excel se deberá habilitar los macros, para ello se deberá acceder 

al menú Archivo -> Opciones -> Centro de Confianza -> Configuración del Centro de confianza 

-> Configuración de macros -> Habilitar todas las macros -> Aceptar. Luego se tendrá que 

cerrar el archivo y volver abrir. 

La falta del análisis de precios implicará automáticamente la inadmisibilidad de la Oferta. Las 

planillas de análisis de precios, plan de trabajos y curva de inversión (indicado mensualmente) 

formarán parte de la documentación accesoria del Contrato. 

Los Proponentes podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor 

interpretación de la Oferta. 

La documentación deberá estar completa en lo que respecta a la información que permita 

verificar y comparar la calidad de la misma, en función de los requerimientos de la 

Documentación Licitatoria. 

ARTÍCULO 23.- CONTENIDO DEL SOBRE N° 2 

Sobre Nº 2 – OFERTA TÉCNICA  
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El Sobre Nº 2 deberá contener la información que a continuación se detalla, encarpetada 

separadamente de acuerdo a la siguiente clasificación y respetarse el orden indicado a 

continuación (con índice): 

A) Documentación relativa a la Capacidad Legal del Oferente. 

B) Declaraciones Juradas, Garantías y Certificaciones. 

C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica. 

D) Antecedentes Económico-Financieros. 

E) Propuesta Técnica. 

 

A) Documentación relativa a la Capacidad Legal del Oferente 

El Oferente deberá acompañar toda la documentación tendiente a acreditar su capacidad como 

persona humana o jurídica. A tal efecto, presentará los documentos y consignará los datos 

institucionales que se enuncian a continuación: 

A.1 Nombre, denominación o razón social. 

A.2 En la Oferta se consignarán los domicilios real y legal de los Oferentes, siendo requisito 

indispensable que se fije domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de Santa Fe, a los 

fines previstos en el Artículo 9 de este Pliego, como así también la constitución de un domicilio 

electrónico indicando un correo electrónico específico para esta Licitación. 

A.3 Copias certificadas por Escribano Público, y en su caso legalizadas por el Colegio de 

Escribanos correspondiente, del Acto Constitutivo de la Sociedad y/o Contrato Social y de sus 

modificatorias, últimas actas de designación de Autoridades y de distribución de cargos, con su 

correspondiente inscripción ante el Registro Público respectivo. Las sociedades extranjeras que 

se presenten a la licitación deberán acompañar la documentación correspondiente a su 

constitución con arreglo al artículo 118 de la Ley N° 19.550 y, en su caso, la presentación 

efectuada ante la Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio que 

corresponda.  

A.4 Los representantes legales o apoderados de los proponentes deberán acreditar su 

calidad de tales, mediante la presentación de la documentación societaria pertinente o del poder 

original o su copia certificada y debidamente legalizada en caso de corresponder. Deberán tener 

facultades suficientes para obligar a sus representadas al cumplimiento de todas las 

obligaciones que se establecen en el marco de esta Licitación (ANEXO III). 

A.5 Constancia de inscripción como contribuyente o responsable de los impuestos o 

regímenes que se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de 

acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Resolución General AFIP, firmada en original o 

constancia de solicitud de la misma. Dicha constancia podrá ser obtenida del sitio 

www.afip.gob.ar 

B) Declaraciones Juradas, Garantías y Certificaciones 
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B.1 Certificado de Cumplimiento Fiscal ante la ADMINISTRACIÓN PROVINCIA DE 

IMPUESTOS (API). 

B.2 Constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe; con 

el respectivo Certificado de Capacidad actualizado al momento de la presentación. 

B.3 Declaración jurada de aceptación de competencia judicial (ANEXO I). 

B.4 Declaración jurada de juicios con el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sus 

Organismos descentralizadas y/o con ENERFE, ya sea como actor o demandado, indicando el 

importe comprometido en el pleito e individualizando en su caso: carátula, número de 

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría, entidad demandada y estado procesal 

(ANEXO IX). 

B.5 Declaración jurada de que no poseen deudas exigibles por ningún concepto con el 

Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y/u Organismos descentralizados ni con ENERFE. 

B.6 Declaración Jurada de cumplimiento de la Ley N° 13.505 de Compre Santafesino ANEXO 

X. 

B.7 Declaración de Visita de Obra y conocimiento del lugar: conforme lo dispuesto en el Art. 

11 del presente Pliego (ANEXO II). 

C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica 

C.1 Cada Oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que obras de similares 

características a las que se licitan, en los que ha resultado adjudicatario y/o contratista, 

incluyendo localización, una breve descripción del objeto de contratación, tipo de obra, fecha 

de inicio, y de finalización según lo indica el ANEXO IV. ENERFE se reserva el derecho de solicitar 

la documentación tendiente a demostrar la información consignada en la declaración jurada y/o 

el desempeño del oferente en dichos contratos. En caso de que los Oferentes hayan participado 

en forma de UT ó como subcontratista, deberá incluir dentro de este mismo anexo la 

participación en porcentaje como se indica en dicho anexo. 

C.2 Copias certificadas por escribano o autoridad competente de la recepción provisoria de 

por lo menos una ESTACION MEDICION Y REGULACION DE PRESION de cualquier Distribuidora 

de Gas Natural de la República Argentina, de similares características a las establecidas en el 

PET. 

C.3 Designación del profesional que actuará en carácter de Representante Técnico y del 

Jefe de Obra, con la conformidad de dichos profesionales respecto de la designación, 

matriculación en el Colegio Profesional de la Provincia de Santa Fe respectivo y su Currículum 

Vitae. 

C.4 Los Oferentes podrán acompañar a su Oferta toda la documentación que consideren 

pertinente tendiente a posibilitar la evaluación técnica de la Propuesta, incluida Información 

relativa a la idoneidad de planteles humanos, materiales, medios económicos y técnicos, que 

permitan verificar que el Oferente se encuentra en condiciones de cumplimentar las 

obligaciones emergentes del presente pliego. 
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D) Antecedentes Económicos-Financieros 

D.1 Últimos tres (3) balances de cierre de ejercicio suscriptos por Contador Público y 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando la fecha de cierre del 

último ejercicio del último balance sea igual o mayor a seis (6) meses anteriores a la fecha de 

apertura, deberá presentarse un estado de situación patrimonial correspondiente al período 

comprendido entre la fecha del último balance aprobado y el 31 de octubre de 2024. Cabe 

destacar que el Estado de Situación Patrimonial al que se hace referencia deberá ser suscripto 

por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Deberá 

acompañarse una nota donde el profesional interviniente exprese los criterios que ha utilizado 

para la evaluación, y exponga los rubros que integran los estados contables respectivos. En 

caso de que la moneda original del balance no sea cotizada por el Banco de la Nación Argentina, 

se admitirá que la conversión sea efectuada en primer lugar a dólares estadounidenses 

tomando como base el tipo de cambio vendedor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

y luego de dólares a pesos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el presente artículo 

(ANEXO XV). 

D.2 Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Provincial de 

Licitadores de Obras Públicas. A demás, deberá estar inscripta en los rubros 200 – 

ELECTROMECANICA COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA y/o 220 INGENIERIA MECANICA, 

vigente a la fecha de la apertura de las propuestas (ANEXO XVI). 

E) Propuesta Técnica 

E.1 Memoria Descriptiva de toda la Obra, en la que se indique claramente la metodología 

que utilizará el Proponente para la construcción, en la que se deberá incluir el equipamiento 

necesario y el organigrama propuesto para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con lo 

especificado en la Documentación Licitatoria. Además, deberá incluirse el ANEXO XIV respecto 

la provisión e instalación del cartel de Obra. 

E.2 Plan de Trabajo de acuerdo a lo indicado en el ANEXO XIII, que demuestre el avance 

físico porcentual esperado de la Obra, dividido en etapas o fases. Dicho plan deberá tener la 

apertura de ítems conforme se indique en la Planilla de Cotización. Este Plan de Trabajos deberá 

ser del tipo Diagrama de Gantt y se confeccionará con el programa Microsoft Project 2010 (o 

posterior) o software similar, además deberá ser presentado impreso en papel. 

Además, deberá acompañar el plan de certificación y curva de inversión propuesto según la 

Planilla de Cotización en porcentajes y PESOS ARGENTINOS (AR$), de acuerdo con el presente 

Pliego, que deberá estar alineado con el Plan de Trabajo mencionado. Dicho plan de 

certificación deberá indicar con precisión el porcentaje de obra a certificar para cada mes del 

Contrato. 

E.3 Nómina de Subcontratistas que se afectará a la Obra, conforme a lo dispuesto en el 

ANEXO V. 

E.4 Detalle del Personal Especializado afectado a la Obra a ofertar con sus respectivos 

currículums vitae, conforme lo dispuesto en el ANEXO VI. 
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E.5 Listado de Equipos que el Oferente propone utilizar para la realización de los trabajos 

licitados en el presente Pliego, según la metodología de trabajo indicada en su Memoria 

Descriptiva. Deberá indicar si los equipos son propios o alquilados, presentando la 

documentación que avale el compromiso del alquiler y las revisiones técnicas exigibles para su 

uso, conforme ANEXO VII. 

E.6 Opcionalmente se podrán adjuntar Procedimientos de Aseguramiento de Calidad, Manuales 

de Higiene y Seguridad y Procedimientos Ambientales. 

E.7 Toda otra documentación técnica que se indique en el PET. 

ADVERTENCIA: los Oferentes deberán estar inscriptos o en trámite de inscripción en el 

Registro de Contratistas de Litoral Gas, y que los materiales, así como la ejecución y habilitación 

de la Obra deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego 

y en el PET. 

ARTÍCULO 24.- ERRORES EN LA COTIZACIÓN 

En caso de errores en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio 

total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los 

efectos de la posterior certificación y pago, ENERFE podrá solicitar la adecuación de los precios 

unitarios al precio total cotizado. Todo error de cotización que no sea inmaterial, denunciado 

por el Oferente antes de la Adjudicación, producirá automáticamente la desestimación de la 

Oferta, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

En los casos en que el Oferente, por legislación Nacional no estuviera gravada por el IVA o 

exento de tributarlo, deberá indicarlo expresamente, haciendo mención de la normativa o 

resolución que lo establezca. En el caso de resultar Adjudicatario un Oferente que haya cotizado 

sin IVA, por considerar que la contratación no está alcanzada por el gravamen, ENERFE no 

reconocerá bajo ningún concepto dicho impuesto con posterioridad. 

ARTÍCULO 25.- ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES 

El acto de apertura del Sobre Nº 1 y Sobre N° 2 será realizado en fecha 19 de diciembre, a 

las 11:00 horas. 

El lugar del acto de apertura será oportunamente informado mediante Circular. 

En primer lugar, se procederá a la apertura de los Sobres Exteriores, del cual se extraerá el 

Sobre N° 1 y el Sobre N° 2. Se procederá a la apertura del Sobre N° 1 y, acto seguido, del 

Sobre N° 2. 

En dicha oportunidad se labrará un acta ante Escribano Público donde se consignarán los 

siguientes datos: A) nombre y/o denominación social de los Oferentes, B) el monto y la forma 

de constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta; C) montos de las propuestas 

económicas de la Obra por cada uno de los Oferentes. 
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ARTÍCULO 26.- VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE 

LOS SOBRES                            

Los Oferentes podrán tomar vista del contenido de la Propuesta de los demás Oferentes en el 

marco de la Obra por la que ofertó, y dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos 

siguientes a la fecha del acto de apertura podrán presentar observaciones o impugnaciones. 

Dicho plazo es improrrogable. 

La vista de las actuaciones podrá ser solicitada únicamente por los Oferentes que hayan 

presentado Ofertas, en las oficinas de ENERFE, sitas en Francisco Miguens N° 260, Piso 3º, 

Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, CP (3000), República Argentina, de 9.00 a 14.00 

horas. No se aceptarán consultas ni pedidos de vista telefónicos o por correo electrónico. No 

serán contestadas aquellas vistas que se presenten fuera de término. 

Los Oferentes podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término 

señalado; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán resueltas, sin 

más trámite, por ENERFE en la Resolución de Adjudicación. 

Vencido dicho plazo de vista y de observaciones, comenzará el período de Evaluación de las 

Ofertas, durante el cual el Legajo de Licitación permanecerá reservado a disposición de la 

Comisión de Evaluación (CEPA) conformada al efecto, hasta que se emita el dictamen 

respectivo. 

ARTÍCULO 27.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

La CEPA procederá a examinar las Ofertas y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales no esenciales 

que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes 

complementarios dentro del plazo que a tal efecto se les fije. La CEPA procederá al estudio de 

cada una de las Ofertas y descartará las que por deficiencias insubsanables no permitan su 

comparación en condiciones de igualdad, o no hayan cumplido con todos los requisitos formales 

requeridos para su presentación.  

ARTÍCULO 28.- ANTECEDENTES MÍNIMOS, CAPACIDAD 

ECONÓMICO - FINANCIERA  

Los antecedentes Económicos-Financieros se calificarán sobre la base de la información 

proporcionada por los Oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos y de aquella 

información complementaria o ampliatoria que la CEPA obtenga como consecuencia de las 

inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a cabo durante la etapa de evaluación 

de las propuestas. 
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Para los índices especificados en el Cuadro 1- Indicadores Económico-Financieros que a 

continuación se indica, los Oferentes deberán cumplir con el valor establecido para cada uno 

de ellos. 

El valor de cada índice del oferente se calculará como el promedio simple del valor del índice 

obtenido en cada uno de los tres (3) últimos Balances de cierre de ejercicio presentados de 

conformidad con lo especificado en el ARTÍCULO 22, ítem D, Antecedentes Económicos 

Financieros para el apartado 1, de este Pliego.  

En el caso de que el Oferente sea una Unión Transitoria (UT), se considerará el valor del índice 

del oferente en su conjunto calculado de la siguiente forma: 

IUT= ([IEMPRESA 1 x P1] + [IEMPRESA 2 x P2] +…+ [IEMPRESA nxPn]) 

Donde: 

IEMPRESA 1…n = Valor del Índice correspondiente a cada una de las empresas que conforman 

la UT. Se calculará promediando los Índices que surjan de los últimos DOS (2) Balances. 

P1…n = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la UT.IUT 

= Es el valor del indicador obtenido para la UT. Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 

Se considerará que los Proponentes han acreditado capacidad económico-financiera suficiente 

si, cumpliendo en forma excluyente los índices de Solvencia (B4) y Liquidez Corriente(B2), el 

resultado del análisis de los índices promedio de los TRES (3) últimos ejercicios arrojan valores 

admisibles en por lo menos CUATRO (4) de los SIETE (7) indicadores a saber: 

B Índice Composición Valor 

B1 
Rentabilidad sobre 

Patrimonio Neto 
Utilidad Neta/Patrimonio Neto Mayor a 2% 

B2 Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual que 1,15 

B3 Liquidez Inmediata Caja y Bancos / Pasivo Corriente Mayor o igual que 0,1 

B4 Solvencia Activo Total/Pasivo Total Mayor o igual que 1,5 

B5 Prueba Acida 
Activo Corriente-Bs Cambio / Pasivo 

Corriente 
Mayor o igual que 0,8 

B6 Endeudamiento Total Pasivo total / Patrimonio Neto Menor o igual que 1 

B7 
Importancia del Capital 

Propio 
Patrimonio Neto / Activo Total Mayor o igual que 0,3 
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De no reunir los requisitos mínimos, la Oferta será considerada como inadmisible y descalificada 

automáticamente. 

ARTÍCULO 29.- ANTECEDENTES MÍNIMOS, CAPACIDAD 

TÉCNICA  

Cada Oferente deberá presentar documentación que acredite, en el período de los últimos 10 

años, haber realizado obras en instalaciones de superficie, sean estas, obras nuevas o 

modificaciones (ESM y/o ERP). 

En el caso de presentarse una UT, por lo menos un integrante delas empresas que compone la 

misma deberá cumplir con los requisitos enunciados en el párrafo precedente. Además, no 

podrán desempeñar las tareas de Dirección de la Obra aquellas integrantes de la UT que no 

acrediten una experiencia en la construcción de Estaciones de Superficie. 

Cada Oferente deberá completar la planilla conforme surge del ANEXO IV y, en caso de UT, se 

deberá presentar una planilla por cada empresa que la integre: 

Los antecedentes presentados por los Oferentes deberán cumplir con los alcances previstos en 

la Sección 1 de la NAG-100. 

ARTÍCULO 30.- EVALUACIÓN DEL RESTO DE LOS 

ANTECEDENTES REQUERIDOS Y DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

La CEPA analizará el resto de los antecedentes presentados a fin de verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en este Pliego, así como la adecuación de la Propuesta Técnica 

propiamente dicha al objeto del llamado y demás documentación licitatoria. 

Una vez concluida esta etapa de evaluación del contenido del Sobre N° 2, la CEPA emitirá el 

Dictamen de Evaluación del mismo, que contendrá las recomendaciones de preselección o 

rechazo de las distintas Ofertas. 

ARTÍCULO 31.- NOTIFICACIÓN E IMPUGNACIONES AL 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2 

31.1 INFORME DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2 

Lo resuelto en la Evaluación del Sobre N° 2 será notificado al correo electrónico denunciado a 

tales fines por los Proponentes, haciéndoles saber en el mismo acto que disponen de un plazo 

de TRES (3) días hábiles administrativos para tomar vista del expediente, el que estará a su 

disposición, durante dicho plazo, en las oficinas de ENERFE, sitas en Francisco Miguens N° 260, 

Piso 3º, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, de 12.00 a 14.00 

horas. Dado que el expediente estará a disposición de los Oferentes, el pedido y la vista, no 

interrumpen ni suspenden los plazos para impugnar en ningún caso. 
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31.2 IMPUGNACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2 

Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 2 dentro de los 

TRES (3) días hábiles administrativos de la notificación del mismo. 

31.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

Junto con el escrito de impugnación, y como requisito esencial para su consideración, deberá 

constituirse una garantía de impugnación a favor de “Santa Fe Gas y Energías Renovables 

S.A.P.E.M.”, equivalente al CINCO POR MIL (5 ‰) del precio de la Oferta. La garantía podrá 

ser constituida en cualquiera de las modalidades previstas en el ARTÍCULO 19.- GARANTÍA DE 

MANTENIMIENTO DE OFERTA. La garantía que se constituirá será por tiempo indeterminado, 

irrevocable, y se perderá de pleno derecho sin necesidad de trámite alguno, en caso de que la 

impugnación sea rechazada. En caso de que resulte procedente, se reintegrará dicha garantía 

dentro de los CINCO (5) días posteriores al acto de Adjudicación. 

ARTÍCULO 32.- ACTO DE PRESELECCIÓN 

Vencido el plazo para impugnar el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 2, ENERFE resolverá 

las impugnaciones y realizará una nueva preselección. A los Oferentes que no resulten 

preseleccionados, se les restituirá los Sobre Nº 2 y Sobre N° 1 y de las garantías de 

Mantenimiento de Oferta. Esta nueva preselección se efectuará mediante resolución de la CEPA. 

La interposición de recursos administrativos o judiciales contra la preselección de ENERFE no 

implicará en ningún caso la paralización o suspensión del trámite de la Licitación. 

Los Oferentes que no fueron preseleccionados serán notificados, y deberán concurrir por sí o a 

través de sus apoderados a las oficinas de ENERFE a retirar los Sobres. Si no concurrieren, los 

Sobres serán destruidos ante notario, luego de treinta (30) días de la comunicación al Oferente. 

ARTÍCULO 33.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1 

El parámetro de evaluación del Sobre Nº 1 radicará en la conveniencia económica de las Ofertas 

teniendo en cuenta el precio total ofertado para la Obra, debiendo fijar la CEPA a tal efecto, el 

orden de mérito de las Propuestas recibidas. La CEPA emitirá el dictamen de Evaluación del 

Sobre Nº 1. 

ARTÍCULO 34.- DESEMPATE DE OFERTAS 

En caso de igualdad de precios, ENERFE podrá solicitar a los respectivos Oferentes que, por 

escrito y dentro del término de tres (3) días hábiles administrativos, formulen una mejora a su 

oferta. Las nuevas propuestas de precios que en su consecuencia se presenten, serán recibidas 

y abiertas en la misma forma prevista para la apertura del Sobre N°1. 
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Se considerará la existencia de igualdad de precios cuando entre las mejores Ofertas exista una 

diferencia inferior al CINCO POR CIENTO (5%), respecto de la más económica. El silencio por 

parte del Oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su Oferta original sin 

mejora. 

De subsistir la igualdad de precios después de la mejora, se procederá a la realización de un 

sorteo público de las Ofertas que correspondan. Para ello, se fijará día, hora y lugar y se 

notificará por medio fehaciente a los Oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará 

en presencia de los interesados, si asistieran, y el Escribano Público presente labrará el acta 

correspondiente. 

CAPÍTULO IV.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO  

ARTÍCULO 35.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

A) Emisión de la Resolución de Adjudicación: ENERFE emitirá la Resolución de Adjudicación 

para la Obra dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes al último dictamen 

emitido por la CEPA. Esta Resolución será publicada en la página oficial de ENERFE 

(www.enerfe.com.ar) y se notificará a los correos electrónicos proporcionados por los 

Oferentes. 

B) Criterios de Adjudicación: Se adjudicará a la Oferta más ventajosa para la Obra identificada 

en el artículo 1 del presente. Se entiende por Oferta más ventajosa aquella que: 

b.1) Presente la mejor oferta económica. 

b.2) Cumpla con todos los requisitos establecidos en la documentación licitatoria. 

b.3) Se ajuste a los parámetros de evaluación dispuestos en el presente Pliego (Capítulo III: 

Artículos 27-30 concordantes y complementarios). 

b.4) Demuestre la capacidad técnica y económico-financiera necesaria (Capítulo II: Artículos 

16-17 concordantes y complementarios). 

En caso de no estimar convenientes ninguna de las Ofertas presentadas, ENERFE se reserva la 

facultad de rechazar todas las Propuestas; todo ello sin derecho a reclamo alguno por parte de 

los Oferentes. 

En el mismo acto en que se disponga la Adjudicación (Resolución de Adjudicación), se ordenará 

la restitución de las Garantías de Mantenimiento de Oferta a quienes no hubiesen resultado 

adjudicatarios. A tal efecto, los Oferentes o sus apoderados, una vez notificados del acto, 

deberán concurrir a las oficinas de ENERFE, en Francisco Miguens N° 260, Piso 3º, Ciudad de 

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, de 12.00 a 14.00 horas, para serles 

restituidas. Las garantías solamente serán entregadas al Proponente o  Representante Legal, o 

a la persona debidamente autorizada por éstos. 
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ARTÍCULO 36.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Licitante podrá dejar sin efecto la presente Licitación en cualquier momento anterior al 

perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los Proponentes. 

ARTÍCULO 37.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

En un plazo no superior a CINCO (5) días hábiles administrativos de la comunicación de la 

Resolución de Adjudicación, quien resulte Adjudicatario deberá concurrir a las oficinas de 

ENERFE, sitas en Francisco Miguens N° 260, Piso 3º, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 

Fe, República Argentina, a la suscripción y perfeccionamiento del Contrato, previa constitución 

de la Garantía de Cumplimiento de Contrato prevista en el Artículo siguiente, en los términos y 

las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el Contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles 

administrativo de haber sido convocado para su suscripción, la Adjudicación podrá ser dejada 

sin efecto, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y se adjudicará al siguiente 

Oferente según el orden de mérito. 

En los casos en los que resulte adjudicataria una UT, previo a la firma del Contrato deberá 

acreditarse su inscripción ante el Registro Público de Comercio que corresponda. El 

incumplimiento de esta obligación facultará al Licitante a dejar sin efecto la Adjudicación, con 

pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, el Licitante podrá optar por 

disponer la adjudicación al Proponente que siga en el orden de prelación establecido en la 

Resolución de Adjudicación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que 

sea necesario para adjudicar el Contrato, o por dejar sin efecto la Licitación, convocando a un 

nuevo llamado. 

Serán por cuenta del Adjudicatario el pago de los impuestos, tasas u otros gastos que exigieren 

las normas municipales, provinciales y/o nacionales en concepto de sellado del Contrato. 

ARTÍCULO 38.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

El Proponente que resulte Adjudicatario en la presente Licitación deberá constituir una Garantía 

de Cumplimiento del Contrato, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 

Contrato, en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 19 del presente Pliego. 

La garantía deberá mantenerse vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de 

CINCO (5) días hábiles de haber sido convocado para la suscripción del Contrato, o lo hiciera 

en forma defectuosa o insuficiente, el Licitante podrá dejar sin efecto la Adjudicación, en cuyo 

caso el Contratista perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
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En todos los casos, la eventual ejecución de la Garantía lo será sin perjuicio de la 

responsabilidad total por los daños y perjuicios que el Contratista haya causado. 

ARTÍCULO 39.- ANTICIPO FINANCIERO 

ENERFE otorgará al Contratista un anticipo financiero equivalente al QUINCE (15%) del monto 

total del Contrato, el que será reintegrado por el Contratista mediante el descuento proporcional 

que se practicará en cada certificado de obra. 

El CIEN POR CIENTO (100%) del mencionado anticipo será garantizado en cualquiera de las 

formas indicadas en el Artículo 19 del presente. 

El anticipo financiero será facturado por el Contratista a los CINCO (5) días hábiles de la firma 

del Contrato y bajo condición de haber constituido previamente la Garantía de Anticipo. Será 

pagado por ENERFE dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción de la factura, con 

entrega de las constancias de las deducciones efectuadas, a fin de poder amortizar el monto 

de la Garantía presentada. 

La Garantía de Anticipo constituida le será devuelta al Contratista una vez reintegrado el total 

del monto adelantado en concepto de anticipo, dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibido 

el pedido escrito y expreso de su parte. 

CAPÍTULO V.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 40.- CONTRATOS DE SUBCONTRATISTAS 

ENERFE se reserva la facultad de aprobar o rechazar los contratos efectuados entre el 

Adjudicatario y los subcontratistas por él elegidos. 

ARTÍCULO 41.- ORDEN DE INICIACIÓN. ACTA DE INICIO DE 

OBRA 

El Contratista deberá realizar la Obra dentro del plazo estipulado en el presente Pliego. Todos 

los plazos de ejecución empezarán a regir a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, 

momento a partir del cual comenzarán a correr los plazos contractuales.  

ARTÍCULO 43.- CARTEL INFORMATIVO DE OBRA  

El Contratista proveerá e instalará carteles informativos de la obra en cada localidad involucrada 

en la ejecución de la Obra donde se coloquen Estaciones de Superficie (se debe dar conformidad 

según Anexo Nº XIV), de 6,00 MTS. x 3,00 MTS, con la leyenda acorde a la Obra que se licita, 

la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de ENERFE. 
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La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 30 (treinta) días de firmado el 

Contrato. Si en el transcurso de la Obra fueran destruidos, se lo repondrá en igual lapso. Cada 

cartel estará despegado del nivel del terreno 2,00 m. 

El lugar de emplazamiento de los mismos será determinado por la Inspección de Obra y el 

Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar 

durante todo el transcurso de la obra. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo. 

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 

mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo 

contrario. 

ARTÍCULO 44.- PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO 

El Contratista acompañará en su Oferta un Plan de Trabajos por separado para la totalidad de 

la Obra, detallado en concordancia con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de 

Cotización, además de una metodología constructiva conforme a las características y al plazo 

de la Obra. Cabe aclarar que, bajo ningún concepto el Contratista podrá presentar variantes o 

alternativas a su Oferta oficial. 

El Oferente o su apoderado o representante legal, deberá completar el Plan De Trabajo 

contenido en el ANEXO XIII del presente Pliego. 

Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de personal, 

herramientas y equipos adecuados para los trabajos a realizar. 

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone la Contratista, se exigirá 

incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento y/o mano de obra, sin 

perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. 

El Contratista elaborará un Plan de Trabajos Definitivo desarrollado por el método Gantt, que 

permita el análisis de la ejecución completa de la Obra, y que deberá contener la siguiente 

información: 

- Detalle de todas las actividades a desarrollar en la Obra, con la indicación, de la 

duración. 

- Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad. 

- Programa de inversiones mensuales (%) por actividades, sobre la base del Plan de 

Trabajos presentado. Las inversiones serán imputadas en ese programa en 

correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas tareas. 
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Las actividades a ejecutar, estarán perfectamente definidas, serán desagregadas en una 

cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación. Además, las actividades serán 

compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra. 

El Plan de Trabajos Definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente 

y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de inicio de Obra. Luego de aprobado por ENERFE, 

se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los 

trabajos y los importes parciales por certificar. 

Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estará obligado a presentar mensualmente, 

conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del avance registrado. En 

ese informe deberá, en caso de corresponder, hacer reserva fundada de todo atraso sufrido en 

el período por causas que no le resulten imputables. Estas reservas se tendrán por consentidas 

únicamente cuando el Comitente otorgue una ampliación de plazos sobre la base de las mismas. 

El Contratista no deberá registrar disminución en el ritmo de la Obra, ni otros incumplimientos 

en las obligaciones asumidas, como así también no deberá registrar falta de respuesta a las 

Órdenes de Servicio que se impartan desde la Inspección de Obra y/o del representante del 

Comitente. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las 

multas establecidas en la documentación licitatoria 

Si por cualquier causa no imputable al Contratista se produjeran alteraciones en el Plan de 

Trabajo Definitivo, el Contratista deberá actualizar el mismo dentro de los DIEZ (10) días 

subsiguientes. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para salvarlas 

alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por el Contratista y aprobado por la Inspección y el Comitente. 

Cuando fuere necesario, a exclusivo criterio del Comitente realizar cambios o alteraciones, o 

incorporar nuevos trabajos a los contratados, se indicará su relación con las actividades del 

programa de trabajos vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de 

ejecución de la Obra. 

La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en la presente 

documentación contractual. 

ARTÍCULO 45.- REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo de los trabajos será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de 

Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y serán a su 

exclusivo cargo los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los 

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc. 

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección de 

Obra, aquel será responsable de su conservación. 

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos 

en el desarrollo normal de la Obra, esto es, dentro de los diez (10) días de firmado el Contrato, 
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y serán concordantes con el Acta de Inicio de Obra y con el Plan de Trabajos definitivo. De 

cada operación de replanteo se labrará un acta, la que será firmada por la Inspección de Obra 

y por el Contratista, en la que se hará constar: 

1. Lugar y fecha del acto. 

2. Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 3.- Nombre de los actuantes. 

3. Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, 

croquis). 

4. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de 

replanteo. 

5. El acta deberá ser firmada por el Inspector de Obra y el Contratista y/o su Representante 

Técnico o Jefe de Obra expresamente autorizado. 

ARTÍCULO 46.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

46.1 PERSONAL 

El Contratista deberá cumplir con toda la legislación laboral aplicable y, a los fines de la 

contratación de mano de obra deberá observar las disposiciones de la Ley N° 13.505 de Compre 

Santafesino modificada por Ley N° 13.619 y reglamentada por Decreto 549/2019, 

considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia de 

Santa Fe. 

El personal empleado por el Contratista para ejecutar el Contrato, no adquiere por esta 

contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comitente, ni con la 

Distribuidora, siendo por cuenta del Contratista todas las responsabilidades emergentes de la 

relación laboral con el personal empleado bajo cualquier forma de contratación.  

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente que ocurra a su personal 

o a terceros vinculados o no con la ejecución de la Obra, como así también del cumplimiento y 

pago de todos los impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, 

normas de higiene, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades 

emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del Contrato. 

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones fiscales, previsionales, de la 

Seguridad Social y sindicales. 

46.2 DERECHOS, GESTIONES Y HABILITACIONES 

El Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites, exigidos por 

entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de servicios, y abonar 

todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja de la 

construcción. 
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El Contratista deberá abonar el impuesto de sellos en su totalidad, incluyendo aquella porción 

que podría corresponder al Comitente conforme a la determinación del mismo que hagan las 

respectivas jurisdicciones locales. 

46.3 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y OTROS SERVICIOS 

De ser necesaria la utilización de agua, energía eléctrica y/o cualquier otro servicio para la 

ejecución de la Obra, ésta deberá ser costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago 

de todas las facturas y derechos relacionados con dichos servicios, los que no le serán 

reembolsados. 

46.4 DEMANDAS Y/O RECLAMOS PROMOVIDOS CONTRA EL COMITENTE/ 

DISTRIBUIDORA/TRANSPORTISTA 

El Contratista mantendrá indemne al Comitente/Distribuidora/Transportista frente a todo tipo 

de reclamo ya sea administrativo, judicial, y/o extrajudicial relacionado con la ejecución de la 

Obra, incluidos los de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas vinculadas 

al Contratista, dependiesen o no de él. Si el Comitente / Distribuidora / Transportista fuesen 

demandados por terceros o personas vinculadas con el Contratista, éste se compromete a 

asumir la responsabilidad tanto en la contestación de los reclamos, imputaciones, multas, 

recursos, demandas, etc. como en el seguimiento del proceso que se instaure. 

Para ello se compromete a: a) Efectuar todas las gestiones para evitar que el 

Comitente/Distribuidora/Transportista sean incluido en dichos reclamos, imputaciones, multas, 

recursos, demandas, etc. b) De ocurrir que el Comitente/Distribuidora/Transportista resulten 

condenados o deban efectuar cualquier erogación con motivo de un reclamo, imputación, 

recurso, demanda, etc., el Contratista se compromete a efectuar por su cuenta y cargo los 

trámites y pagos correspondientes antes del vencimiento. 

El Contratista se compromete a abonar todas las sumas pagadas por el Comitente por causa 

del Contratista, más los intereses, dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha del pago 

realizado por el Comitente. 

En caso que el Contratista no cumpliera con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comitente 

podrá deducir lo pagado de los Certificados correspondientes, o en su defecto del Fondo de 

Reparo, o de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

El Comitente tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales 

del Contratista, pudiendo exigirle la exhibición de toda la documentación que acredite su 

cumplimiento, en cualquier momento. 
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ARTÍCULO 47.- CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS. 

SUBCONTRATISTAS 

El Contratista deberá presentar antes de gestionar las compras de materiales y equipos que 

formarán parte de la Obra, el Listado de Proveedores para aprobación de la Inspección de Obra. 

Dicho listado formará parte de la documentación contractual y contendrá como mínimo: 

● Nombre, dirección y contacto del proveedor. 

● Elemento, material o equipo a suministrar. 

Ningún material será aceptado por la Inspección si el proveedor no se encuentra incluido en el 

Listado de Proveedores presentado por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

El Contratista podrá en el transcurso de la obra solicitar la aprobación de la Inspección de Obra 

para incorporar nuevos proveedores al listado. 

Todos los materiales serán nuevos y sin uso, adecuados a los requerimientos del Contrato, y 

deberán cumplir con lo detallado en la especificación técnica "Control de calidad - Aprobación 

de Materiales" ENERFE-CA-G-PR-0001, y deberán ser de marca aceptada según se detalla en 

la especificación técnica "Control de Calidad - Materiales Aprobados" ENERFE-CA-G-LI-0001.  

El Contratista realizará todos los ensayos de los materiales y equipos de acuerdo a lo establecido 

por el PET y en los MPTE, o como lo indique la Inspección de Obra en los casos no previstos 

en los mismos. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos relativos a los ensayos y 

controles de calidad. 

Cuando el PET no establezca plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, el mismo 

será de DIEZ (10) días hábiles para los materiales y equipos inspeccionados en el lugar que 

corresponda y de QUINCE (15) días hábiles, en el caso de materiales y equipos que deben ser 

estudiados en el laboratorio o proveedores del Contratista. 

Independientemente de la aprobación inicial del material empleado, la Inspección de Obra 

podrá tomar muestras en los lugares de trabajo y cuando algún material no reuniera las 

condiciones previstas, procederá a su inmediato rechazo. Serán imputables al Contratista todas 

las demoras motivadas por rechazo de materiales y equipos presentados en forma no 

satisfactoria para la Inspección de Obra. 

El Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiera originar 

la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar un Listado de Subcontratistas a la Inspección de 

Obra, que formará parte de la documentación contractual y contendrá como mínimo: 

● Nombre, dirección y contacto del subcontratista. 

● Servicio a suministrar. 

La subcontratación de servicios no exime a la Contratista de ser el responsable primario de las 

obras y de su correcta ejecución, en tiempo y forma. 
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La Inspección de Obra no aceptará a ningún subcontratista si éste no se encuentra incluido en 

el Listado de Subcontratistas presentado por el Contratista y aprobado por el Comitente. 

ARTÍCULO 48.- APROBACIÓN O RECHAZO DE LAS OBRAS, 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Como norma general, todos los materiales, equipos y obras deberán satisfacer lo especificado 

en el PET y especificaciones del fabricante, salvo que razones excepcionales de orden técnico 

aconsejen otra alternativa que, de todos modos, quedará a criterio y aprobación de la 

Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra podrá solicitar sin cargo alguno los ensayos correspondientes en el lugar 

que indique. 

El Contratista deberá tomar precauciones para que los materiales, equipos y obras se conserven 

en buen estado y no sufran perjuicios de ningún tipo, ya sea por la acción de los agentes 

atmosféricos o por cualquier otra causa. 

Los equipos y materiales serán depositados en un depósito de acopio transitorio, propuesto por 

la Contratista y aprobado previamente por la Inspección de obra. 

La Inspección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a 

cualquier equipo o material que el Contratista tenga en depósito. 

ARTÍCULO 49.- INSPECCIONES EN TALLERES Y DEPÓSITOS 

El Comitente o su representante y/o la Inspección de Obra designada a tal fin, tendrá libre 

acceso a los talleres y depósitos del Contratista y Subcontratistas y de proveedores previo aviso 

razonable de inspección, en cualquier momento en que se efectúen las tareas de fabricación y 

armado, y/o verificación y ensayo de materiales, elementos y productos. 

Las inspecciones que se realicen en talleres y depósitos, no liberan al Contratista de su 

responsabilidad respecto al comportamiento ulterior de los productos en su lugar de destino, ni 

representan responsabilidad para el Comitente/Distribuidora. 

En consecuencia, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para verificar la 

procedencia, calidad y condiciones de los materiales que se utilicen, y la bondad de la 

mano de obra por cuanto será el único responsable por las fallas y deficiencias que se pudieran 

originar hasta que venzan los plazos de garantía. 

ARTÍCULO 50.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para todas aquellas operaciones de medición, verificaciones, pruebas o ensayos de las obra 

prevista en las especificaciones, el Contratista deberá disponer de los implementos necesarios, 

toda vez que ello le sea requerido por el Comitente o la Inspección de Obra y en particular 
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cuando solicite mediciones, verificaciones o pruebas donde se haga necesario contar con los 

mismos para constatar el fiel cumplimiento del Contrato. 

Todos los instrumentos de medición del Contratista deberán tener el certificado de calibración 

vigente a la fecha de su utilización. 

ARTÍCULO 51.- GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

El Contratista garantiza que todos los bienes y materiales suministrados en virtud del contrato 

son nuevos y sin uso. El contratista garantiza además que todos los bienes y materiales 

suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos resultantes: del diseño, de los 

materiales o la mano de obra o de algún acto u omisión del contratista, que puedan 

manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes para el destino 

de los mismos. 

ARTÍCULO 52.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la Propuesta u Ofertas, en cualquier 

estado de la Licitación, o de la rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios de ENERFE o empleados públicos con competencia referida a una licitación 

o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 

público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, 

síndicos, o cualquier otra persona humana o jurídica. 

Sin perjuicio de las actuaciones penales que correspondan, las consecuencias civiles y 

contractuales de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando las mismas se hubiesen 

consumado en grado de tentativa. 

ARTÍCULO 53.- PROVISIÓN DE TERRENO  

ENERFE proveerá el terreno, que se encuentra dentro del parque Industrial de Esperanza para 

la construcción de la EMyR, correspondiente a la Unidad 85 que figura en el archivo ANEXO 

“Terreno U85 para EMyR Esperanza”.  
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ARTÍCULO 54.- AMBIENTE. RESPONSABILIDADES 

54.1 RESPONSABLE AMBIENTAL 

El contratista deberá designar un profesional con incumbencias ambientales (formado en alguna 

carrera de las Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental o afines) como Responsable 

Ambiental, con experiencia mínima de 5 años y antecedentes comprobables en la Gestión 

Ambiental de obras de infraestructura de igual o similar envergadura. Serán funciones del 

Responsable Ambiental de la obra, entre otras: 

● Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, provincial y municipal aplicable 

a la obra, además del cumplimiento de la NAG 153 (ENARGAS) y la implementación de las 

secciones del Manual de Procedimientos Ambientales de ENERFE que correspondan a esta obra. 

● Verificar la gestión de todos los permisos ambientales de manera previa a la ejecución de los 

trabajos. 

● Asegurar la implementación de las acciones previstas en el PGA. 

● Asegurar la implementación de las medidas de mitigación de impactos ambientales. 

● Implementar el seguimiento ambiental de la obra y los monitoreos ambientales. Elaborar los 

Informes mensuales de Seguimiento Ambiental de obra y los Informes de Auditoría Ambiental 

(Auditoría Inicial, Auditorías Mensuales y Auditoría Final). 

● Elaborar y asegurar el cumplimiento del Plan de Capacitación Ambiental, Plan de Auditoría 

Ambiental y Plan de Monitoreo de Ruido Ambiental. 

● Asegurar la implementación de las medidas correctivas necesarias para resolver los desvíos 

ambientales marcados tanto por la Inspección de Obra como encontrados por la Contratista. 

54.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) 

En caso de la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia 

de Santa Fe) lo requiera, el Contratista deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) y el Plan de Gestión Ambiental (PGA), realizados de acuerdo a las exigencias de la 

Legislación y Normativa Provincial del Ambiente; los que deberán estar aprobados previamente 

al inicio de los trabajos. 

La Contratista dará cumplimiento al Anexo III del Decreto Reglamentario Nº 101/03 de la Ley 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 11.717 / 99 de la Provincia de Santa Fe. 

La tramitación, gestión y aprobación definitiva ante "Ministerio de Ambiente y Cambio Climático" 

de la Pcia. de Santa Fe, será responsabilidad exclusiva de la Contratista. 

54.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

El Plan de Gestión Ambiental deberá incluir un conjunto de actividades y acciones que durante 

y posteriormente a la ejecución de cada obra prevista por el Proyecto, deberán realizarse con 
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el objeto de evitar impactos negativos sobre el ambiente o en su defecto minimizar sus 

consecuencias. 

El Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para su aprobación ante la 

inspección antes de dar comienzo a la obra. El PGA debe confeccionarse independientemente 

de la necesidad o no de realizar el EsIA. El mismo debe estar desarrollado contemplando la 

ejecución de la obra, desde el inicio hasta la recepción definitiva. 

El PGA deberá incluir el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o mejorar 

el ambiente afectado por la ejecución de las obras. 

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberán 

fundamentarse en aspectos preventivos adoptados en el Estudio Impacto Ambiental y/o 

Autorizaciones Provinciales emitidas para la ejecución de la obra, cumpliendo con la normativa 

vigente para cada caso particular, a nivel nacional, provincial y/o municipal. En el caso de existir 

superposiciones jurisdiccionales se adoptará la legislación más exigente. 

Además, debe estar en línea con la NAG 153 y el MPA de ENERFE. 

Será de carácter obligatorio el considerar la inclusión dentro del Plan de Capacitación para la 

totalidad de los operarios del Contratista y Subcontratistas los siguientes Ítems: 

- Gestión Integral de Residuos Domésticos, Peligrosos y de tipo Industrial. 

- Manejo sustentable de los recursos: agua y suelo. 

- Almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y lubricantes. 

- Plan de Acción frente a contingencias ambientales: derrames, fugas y pérdidas. 

- Manejo de la vegetación en el área del Proyecto. 

- Plan de acción frente a la detección de sitios arqueológicos o de valor cultural. 

- Plan de Auditorías Ambientales. 

El Contratista deberá mantener indemne al Comitente de cualquier acción que se inicie con 

motivo del incumplimiento por parte de aquel al régimen vigente en materia ambiental. 

Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del incumplimiento del presente pliego 

y del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá asumir los 

costos que resulten de dicho incumplimiento. Para la correcta y oportuna ejecución del 

Contrato, es responsabilidad exclusiva del Contratista solicitar gestiones y obtener todo 

permiso, aprobación y autorización, exigidos por legislación nacional, provincial, municipal o 

reglamentaria de organismos oficiales o privados, así como también abonar los gastos en que 

se incurra para ello. 

ARTÍCULO 55.- PARTES DIARIOS DE OBRA 

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra por 

duplicado según el modelo a suministrar por la Inspección de Obra, los que serán foliados y 
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numerados en forma correlativa y serán firmados por el Representante Técnico del Contratista 

y la Inspección de Obra diariamente. 

Los partes diarios deberán reflejar las tareas que se ejecutan en los sitios correspondientes, 

incorporando además el personal, equipos y materiales involucrados en las mismas. 

ARTÍCULO 56.- PLANOS CONFORME A OBRA. RADIOGRAFÍAS 

DE SOLDADURAS 

1. El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra 

necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles 

constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y lo que la Inspección de Obra le 

solicite, debiendo someter esta documentación a la aprobación en los plazos que se indique en 

el PET. Una vez aprobado sacará las copias que necesite para su uso y entregará a la Inspección 

de Obra el original acompañando además el soporte magnético. El Comitente, previa 

conformidad de la Inspección de Obra, será el responsable de la aprobación de toda la 

documentación del Proyecto Constructivo. 

2. El Contratista deberá guardar registro radiográfico de todas las soldaduras nuevas que 

efectúe durante la ejecución de la Obra, la que deberá ser entregada a la Inspección de Obra 

junto con cada certificado que presente para su cobro. La Inspección de Obra verificará cada 

una de ellas por medio de la gammagrafía de soldaduras a los fines de su aprobación o rechazo. 

El Contratista estará obligado también a reparar las soldaduras existentes en la cañería 

preexistente para la ejecución de los trabajos, y comprende la ubicación de la soldadura a 

reparar, el movimiento de equipos y de suelo, el corte de la soldadura y su reparación, ensayos 

radiográficos, manteo de la misma y la recomposición del terreno a su condición original, en 

las soldaduras del tramo existente ya instalado al momento de la Licitación. 

3. Si correspondiere para el objeto de la Obra, todos los cálculos de las estructuras de 

hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por el Contratista y rubricados 

por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de Ingeniería correspondiente 

a la jurisdicción donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, 

debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para 

permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente. En ese caso, el Comitente no asume 

responsabilidad alguna por errores de cálculos y estudios que se cometan y no sean advertidos 

en la revisión, siendo éstos de exclusiva responsabilidad del Contratista y de los profesionales 

por éste contratados. 

4. El Contratista procederá a desarrollar el Proyecto Constructivo, complementando la 

información emanada del Licitante en los presentes documentos que forman parte de la 

Documentación Licitatoria, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de 

la Obra. 

5. El Contratista realizará todas las tramitaciones necesarias para la ejecución de la Obra, 

ante las autoridades correspondientes, incluyendo los Colegios Profesionales de todas las 
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actividades y especialidades involucradas en el Proyecto Constructivo y correrá por su cuenta 

el pago de derechos, aranceles, aportes profesionales y todo otro gasto que ello implique. 

6. Es indispensable que el Contratista presente a la Inspección de Obra los planos de 

proyecto rotulados con la leyenda “planos de proyecto” firmados por su Representante Técnico. 

Se podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de 

detalle, sobre puntos del proyecto que no resultaren claros para la correcta evaluación de los 

trabajos. 

7. Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobación, deberá 

tener un rótulo en su parte inferior derecha, con los datos: 

● Nombre de la Obra. 

● Datos del Contratista. 

● Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 

● Título del plano o documento técnico. 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para 

las calificaciones. 

8. El Comitente o a quien él delegue revisarán los planos de proyecto y/o la documentación 

técnica a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y 

cumplan con los requisitos de los documentos del Contrato. La aprobación que otorgue el 

Comitente no relevará al Contratista de la responsabilidad por errores de cualquier tipo, 

desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas o conflictos que pudieran surgir con 

los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones. Los planos se devolverán al 

Contratista dentro de los QUINCE (15) días subsiguientes a su recepción en el área 

correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes: 

● Aprobado. 

● Aprobado con las correcciones indicadas. 

● Devuelto para su corrección. 

● Rechazado. 

El Contratista no podrá dar inicio a la Obra cuando los planos de proyecto y/o   documentación 

técnica estén calificados con los DOS (2) últimos renglones precedentes. 

9. Las características del Proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 

materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. 

10.  La Contratista deberá presentar semanalmente a la Inspección a través de Nota de 

Pedido, durante el transcurso de la obra, un listado actualizado con el detalle de la 

documentación, planos, procedimientos, etc., que se encuentren pendientes de corrección, 

aprobación o revisión, detallando la instancia en que se encuentra y su correspondiente 

respaldo obrando en este último las respuestas u observaciones, por parte de la Transportista, 

La Distribuidora, Entes, Empresas concesionarias, Ministerios, Secretarías, Municipios, 
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Comunas, Colegios de profesionales, ENERFE y cualquier tipo de dependencia donde se 

encuentren radicados. El referido listado debe contener a su vez, Fecha de presentación, Fecha 

de devolución/observación.  

ARTÍCULO 57.- OBRADOR O DEPÓSITO 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones 

de los obradores o depósitos, o en su defecto del lugar propuesto para la instalación de oficinas, 

y el acopio y salvaguarda de materiales y herramientas, a la Inspección de Obra, debiendo 

ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste y a la normativa vigente (NAG 

109). 

El Contratista será el responsable del diseño de las obras provisionales; y la aprobación de la 

Inspección de Obra y/o del Comitente según corresponda no alterarán la responsabilidad del 

Contratista al respecto. El Contratista, de corresponder, deberá obtener las aprobaciones y/o 

permisos de terceros que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 58.- VIGILANCIA. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

E HIGIENE 

El Contratista será responsable de la vigilancia, y las condiciones de seguridad e higiene de 

todas las actividades que se desarrollen en el lugar de la Obra y en el obrador u obradores. 

Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean 

de las partes contratantes o terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 

estructuras u otros bienes propios o ajenos. 

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la Obra, a lo largo de todo su recorrido 

para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, le incumbe al 

Contratista. 

La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no 

eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo 

rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción Provisoria, 

salvo que en la misma se hagan observación de tareas pendientes a ejecutar, con lo cual la 

Vigilancia, Seguridad e Higiene se mantendrán hasta tanto las mismas estén resueltas. En este 

caso, el Contratista deberá proveer las comodidades complementarias necesarias, como 

también proveerá el transporte de los mismos. 

Se incluyen también a cargo del Contratista la provisión de todos los elementos e instalaciones 

necesarias para que el personal de seguridad, vigiladores y serenos cumplan correctamente 

con la tarea a su cargo. 
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El personal del Comitente afectado a la obra y de la Inspección de Obra, será provisto por 

cuenta del Contratista con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas, 

máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM. 

Asimismo, en la Obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable 

el contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba indicados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los 

elementos que considere convenientes. 

Al momento de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá adecuar las medidas de 

seguridad del personal a la legislación vigente. 

ARTÍCULO 59.- DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Desde el inicio y durante el desarrollo de la obra, ENERFE tendrá pleno derecho de realizar las 

inspecciones que considere necesarias con el propósito de verificar la correcta ejecución de los 

trabajos y la calidad de los materiales. 

El proveedor deberá entregar para aprobación de ENERFE toda la documentación que se indica 

en el PET. 

Será coordinada una reunión de lanzamiento, con el objeto de establecer todos los lineamientos 

relacionados con la inspección de la Obra. 

La ejecución del Contrato se realizará bajo la inspección del Personal Técnico designado al 

efecto por ENERFE, el que se denominará en este Pliego como “Inspección de Obra”. 

59.1 PLAN DE CALIDAD Y ENSAYOS 

Desde el inicio y durante el desarrollo de la Obra, la Inspección de Obra tendrá pleno derecho 

de realizar las inspecciones que considere necesarias con el propósito de verificar la calidad de 

la misma. 

El Contratista deberá entregar para aprobación del Comitente o a quien él delegue toda la 

documentación que se indican en los Pliegos de la Licitación. 

Será coordinada una reunión de lanzamiento con el objeto de establecer todos los lineamientos 

relacionados con la Inspección de Obra, dicha reunión será establecida por el Comitente. 

Cuando las cañerías y/u otro equipamiento sean entregadas por el Comitente y deba ser 

inspeccionado, el Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos de traslado y estiba de 

la cañería y/o del equipamiento. Si cualquier otro equipamiento que deba ser inspeccionado 

proviene del exterior de la República Argentina, el Contratista deberá hacerse cargo de todos 

los gastos de traslado, estadía, alojamiento y movilidad del personal de ENERFE que realizará 

la inspección. 
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59.2 FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Sin que el siguiente listado sea taxativo ni limitativo, la Inspección de Obra tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Seguimiento y aprobación del proceso de fabricación de equipos y materiales a proveer 

por el Contratista y/o del Comitente, y aprobación de los ensayos de recepción de los mismos. 

b) Realizar las inspecciones, y en conformidad con el Comitente, el visado del cronograma 

de entrega, curva de inversiones, etc., necesarios para emitir los certificados de avance 

descriptos en el presente Pliego. 

c) Verificación de cumplimiento de los procedimientos para la trazabilidad de la cañería, 

máquinas y equipos críticos, desde su fabricación hasta su completa ejecución. 

d) Verificar que los trabajos en la Obra cumplan con los requisitos de los Pliegos, 

determinando a tal fin si las mismas se ajustan o no a la calidad especificada. Detectar los 

posibles desvíos de la Obra y, en consecuencia, deberá aprobar o rechazar las entregas 

estipuladas en el cronograma. 

e) Inspeccionar en cualquier momento las tareas, y efectuar aquellas verificaciones que 

crea conveniente a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de los pliegos y la 

documentación aprobada. 

f) Resolver todas las cuestiones técnicas, calidad de los materiales, marcha de los trabajos 

y correcta ejecución de los mismos; 

g) Ordenar rehacer, a costo del Contratista, todo trabajo que a su juicio se encuentre mal 

ejecutado. 

h) Establecer las condiciones mínimas para recepcionar las entregas, rechazando lo que 

no se ajuste al PET, y toda aquella documentación que haya sido aprobada. 

i) Controlar el cumplimiento de normas medioambientales, de seguridad e higiene, y otras 

obligaciones a cargo del Contratista. 

j) Verificar la documentación técnica emitida por el Contratista, desde la ingeniería de 

detalle para construcción de los trabajos, como así también los planos conforme a Obra. 

k) Verificar y eventualmente aprobar en conformidad con el Comitente todo desvío de los 

trabajos a ejecutar. 

l) Aprobar las Actas de Medición emitidas por el Contratista 

m) Gestión y asistencia a la intervención sobre gasoductos y estaciones de superficie. 

n) Emitir los certificados de Recepción Provisoria, previo a la suscripción del Acta respectiva 

por el Comitente. 

o) Emitir los certificados de Recepción Definitiva, previo a la suscripción del Acta respectiva 

por el Comitente. 
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p) Seguimiento de los Partes Diarios de las tareas con indicación de personal involucrado, 

especificando función de los mismos y equipos utilizados 

q) Seguimiento de los seguros de Contratistas y eventuales Subcontratistas, en un todo de 

acuerdo a lo exigido en la Documentación Licitatoria. 

r) Seguimiento y acción de corresponder, sobre las gestiones de los Contratistas para 

obtención de permisos para derechos de acceso y paso para la construcción, servidumbres, 

mensuras, catastro, registros, cruces especiales, base de datos de Propietarios o Superficiarios 

de los predios afectados a la traza. 

s) Y todo aquello expresado en el presente Pliego y en el PET. 

t)        Será obligación de la inspección de obra y queda bajo su exclusiva responsabilidad la 

notificación en forma fehaciente a la comitente de todas las obligaciones, cargas, 

eventualidades, verificaciones, seguimientos, controles, aprobaciones u otros hechos o acciones 

enumerados en los incisos precedentes.  

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista deberá facilitar la actuación de la Inspección 

de Obra y toda la documentación técnica que requiera la misma para lograr su cometido. 

59.3 DESIGNACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

El Comitente comunicará por escrito al Contratista los nombres de las personas encargadas de 

la Inspección de Obra, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas a través del 

Libro de Órdenes de Servicio. 

59.4 INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Las instrucciones de la inspección de Obra se realizarán por medio del Libro de Órdenes de 

Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO 

(48) horas de emitida la Orden, salvo que en la misma se estipulara un plazo distinto. 

59.5 LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIOS Y NOTAS DE PEDIDOS 

Estos libros serán provistos por el Contratista y en ellos se consignarán todas las 

comunicaciones entre la Inspección de Obra y el Contratista. Deberán ser foliados en forma 

correlativa, por triplicado, sellados e inicializados por la Inspección de Obra en todas sus fojas. 

Las Órdenes de Servicios y las Notas de Pedido serán numeradas y fechadas, el original quedará 

en el libro, el duplicado se entregará y el triplicado quedará en poder de quien la emita. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra y los pedidos que formule el Contratista, no tendrán 

validez si no lo hicieran a través de los respectivos libros. 
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ARTÍCULO 60.- SEGUROS 

60.1 CONDICIONES GENERALES 

El Contratista contratará y mantendrá vigentes en compañía aseguradora autorizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo con las leyes y demás disposiciones 

vigentes en la materia y a su costo, desde el día de la suscripción del Contrato y hasta el día 

del Acta de Finalización del mismo, como mínimo los seguros que se indican a continuación. 

Respecto del período indicado en el párrafo anterior, se exceptúan aquellos seguros que tengan 

principio dentro y finalicen antes de la terminación del período del contrato en cuyo caso los 

seguros se contratarán y mantendrán vigentes por el período que medie entre el principio y fin 

de las tareas, hitos éstos que deberán ser documentados mediante actas. 

La obligación de contratar los seguros que se indican se extiende a los subcontratistas, 

consultores y/o proveedores. La falta de contratación de los seguros por parte de éstos, no 

exime al Contratista de la cobertura del riesgo de que se trate. 

Los seguros que contraten el Contratista y sus subcontratistas, proveedores y/o consultores, 

deberán contar con la aprobación previa de la Inspección, antes del inicio de cualquier trabajo. 

El Contratista deberá, a su costo, obtener y mantener vigentes durante el plazo total del 

contrato, todos aquellos seguros que estime necesarios para proteger sus propios intereses y 

responsabilidades. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para preservar de 

daños a los materiales, equipos y obras que se encuentren en el emplazamiento, así como a la 

propiedad del Comitente, de la Inspección de Obra y de terceros. 

Será responsabilidad del Contratista, durante el plazo total del contrato, todo accidente que 

cause daños materiales o lesiones corporales o muerte, ya sea a sus trabajadores o a terceros, 

y que sea consecuencia de la ejecución del Contrato, por acciones u omisiones de su personal 

o de sus contratados, por ejemplo: subcontratistas, consultores o proveedores. 

Sin perjuicio de las pólizas de todo riesgo de construcción y montaje y de responsabilidad civil 

por daños a terceros, que se detallan más adelante, en  caso de reclamo de terceros contra el 

Comitente, por asuntos respecto de los cuales el Contratista sea responsable bajo los términos 

del Contrato, o relacionados con ellos, se notificará inmediatamente de recibido al Contratista 

y deberá, a su propio costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u otros, para resolver 

sobre los mismos y respecto a cualquier otro litigio que surja de ellos, liberando y manteniendo 

indemne al Comitente de toda responsabilidad. 

En todas las pólizas de seguro que el Contratista esté obligado a tomar de conformidad con el 

Contrato, deberá incluir una cláusula por la que la respectiva compañía aseguradora renuncia 

a todos sus derechos de subrogación contra el Comitente y/o sus funcionarios y 

empleados, y/o quien le preste servicios, siempre y cuando no implique dispensa de dolo del 

Comitente y/o sus funcionarios y empleados. 
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A requerimiento de la Inspección, el Contratista estará obligado a acreditar en cualquier 

momento y al primer requerimiento la contratación y pago de las primas de los seguros. 

El Contratista requerirá la contratación de los seguros a cada uno de sus contratados, por 

ejemplo: Subcontratistas, proveedores y/o consultores, o bien los incluirá en sus pólizas como 

asegurados adicionales. 

Todas las pólizas que presente el Contratista, o sus contratados, contendrán una Cláusula de 

Notificación que señale: "La presente póliza no podrá ser anulada, modificada, total o 

parcialmente o enmendada sin previo consentimiento del Comitente. Asimismo, la Compañía 

Aseguradora se compromete a notificar al Comitente, cualquier omisión de pago y otro hecho 

de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado principal y que resulte causal de 

suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión del contrato o pérdida de vigencia 

de la póliza en forma total o parcial con una antelación mínima de QUINCE (15) días respecto 

de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas. Mientras no 

se cumpla lo indicado precedentemente, no se producirá suspensión de cobertura, caducidad, 

rescisión o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial hasta tanto transcurra el 

plazo fijado a partir de la fecha de la notificación al Comitente. 

Si el Contratista no contratare, ampliare o mantuviere en vigencia los seguros referidos en el 

presente capítulo o cualquier otro seguro que le pudiere ser exigido de acuerdo a los términos 

de la documentación contractual; el Comitente, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso 

que pudiese ejercer, tendrá la facultad de contratar, mantener en vigencia, o recontratar dichos 

seguros según corresponda, pagando las primas necesarias. En tal caso el Comitente podrá, en 

cualquier momento, ejecutar las sumas desembolsadas a valor actualizado por estos conceptos 

de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, o bien deducir dicho importe de cualquier 

certificado suma que deba ser pagada al Contratista, a sola elección del Comitente y sin 

perjuicio de la multa correspondiente. 

Los gastos que demanden la toma de las pólizas, así como también los deducibles o franquicias 

de estas pólizas serán de cargo y costo del Contratista y sus montos deberán ser claramente 

señalados en la misma. 

La Contratista deberá comunicar inmediatamente a las compañías aseguradoras de todos los 

seguros tomados con arreglo al presente PCGYE, toda circunstancia cuya denuncia conforme a 

lo establecido en las pólizas correspondientes. Igualmente deberá en forma simultánea, 

informar sobre dichos hechos a la Inspección. 

El Contratista será responsable por todas las pérdidas, demandas o reclamos, judiciales o 

extrajudiciales, así como los gastos y costas de cualquier tipo originados por el incumplimiento 

de la comunicación a los aseguradores antes referida. 

60.2 SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

El seguro será emitido por el 120% del Monto Total del Contrato adjudicado (Monto Total del 

Contrato más cláusula de variación automática de la suma asegurada del 20%) y cubrirá todos 

los bienes del mismo; es decir, obras civiles, materiales, equipamiento y maquinaria incorporado 
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o a ser incorporado a la Obra, así como campamentos e instalaciones provisionales o 

instalaciones existentes del Contratista y del Comitente. 

60.2.1. COBERTURA MÍNIMA DE DAÑOS MATERIALES 

La póliza del seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá cubrir sobre la base de 

una cobertura de todo riesgo las pérdidas o daños causados por, o a consecuencia de 

incendio, rayos, explosión, fenómenos de la naturaleza incluyendo, pero no limitado a huracán, 

ciclón, vendaval o tornado, inundación, nieve y/o peso de nieve, huelga, actos terroristas, 

sabotaje, accidentes en las pruebas y puesta en servicio, material y mano de obra defectuosa, 

error de diseño y demás riesgos propios de construcción y montaje. 

60.2.2. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El seguro de todo riesgo de construcción y montaje incluirá una cobertura de responsabilidad 

civil por daños a terceras personas inclusive lesiones corporales o muerte y/o en su propiedad, 

como consecuencia de siniestros que ocurran durante la ejecución de los trabajos, hasta un 

límite de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000) por evento. 

Este seguro incluirá una cláusula de responsabilidad civil cruzada y amparará los daños y/o 

lesiones corporales o muertes causados en el área de la Obra y amparará, además, las 

responsabilidades civiles causadas por equipo móvil o semi-móviles, o pesados, propios, 

arrendados, o alquilados con opción a compra que el Contratista utilice con motivo de los 

trabajos dentro del radio de las obras. 

El seguro considerará como asegurado principal al Contratista y, en forma adicional al 

Comitente, a la Inspección de Obra y a contratados por el Contratista (como subcontratistas, 

proveedores y/o consultores) y en cuanto a sus actividades dentro de la obra, a proveedores, 

ingenieros, técnicos y demás profesionales, como así también a todas aquellas partes 

involucradas en la realización de la Obra por sus respectivos derechos e intereses. 

60.2.3. COBERTURA DEL EQUIPO MÓVIL DEL CONTRATISTA 

El seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá amparar todos aquellos equipos 

móviles o semi-móviles, o pesados, propios, arrendados, o alquilados con opción a compra que 

el Contratista utilice con motivo de los trabajos, amparando los daños físicos ocurridos a dichos 

equipos. Su cobertura será exigible mientras existan equipos circulando dentro o fuera del 

emplazamiento y durante todo el tiempo de permanencia de los mismos afectados a tareas del 

Contrato, y podrá ser contratada como una póliza específica, independiente del seguro de Todo 

Riesgo Construcción y Montaje, en la medida que posea las cláusulas de notificación previa de 

modificaciones y/o caducidades y de renuncia de la aseguradora a la repetición a favor del 

Comitente. 

60.2.4. CLÁUSULAS OBLIGATORIAS 

El Contratista deberá incluir en la póliza del seguro de todo riesgo de construcción y montaje: 
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a) Una cláusula mediante la cual la póliza cubrirá los gastos necesarios y razonablemente 

incurridos en la remoción de escombros y/o limpieza, como consecuencia de un siniestro 

amparado por la misma. 

b) Una cláusula de reinstalación automática de suma asegurada en el evento de un 

siniestro amparado bajo la póliza. 

c) Una cláusula de prórroga automática de la vigencia de cobertura del seguro si la misma 

cesará en fecha anterior a la terminación final y total de las obras. 

d) Cubrirá también el transporte terrestre del suministro nacional y almacenaje fuera del 

emplazamiento. 

e) Extensión de cobertura a daños causados directamente por terremoto, temblor y 

erupción volcánica, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de 

nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 

f) También cubrirá pérdidas o daños a la propiedad situada en o adyacente al sitio de 

montaje que pertenezca o se encuentre a cargo, custodia o control del Contratista o de los 

contratistas asegurados, hasta un límite no inferior al diez por ciento (10%) del Valor Total del 

Contrato. 

60.2.5. EXCLUSIONES ADMITIDAS 

Las exclusiones al seguro de todo riesgo de construcción y montaje sólo podrán limitarse a los 

siguientes eventos: 

a) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades (haya guerra declarada o 

no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, lockout, conmoción civil, poder 

militar o usurpado, actos malintencionados de personas o grupos de personas que actúen por 

orden de o en conexión con organizaciones políticas, conspiración, confiscación, apropiación, 

requisición o destrucción o daño por orden de cualquier gobierno de jure o de facto o por 

cualquier autoridad pública; 

b) Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva; 

c) Acción dolosa intencionada de los asegurados o sus representantes. Sin embargo, las 

negligencias operacionales, que figuran previamente en este artículo, o sabotaje, no serán 

consideradas como exclusiones. 

60.2.6. VIGENCIA DE LA COBERTURA 

La cobertura del seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá estar vigente desde 

la firma del Acta de Inicio de las tareas y hasta la terminación total y definitiva de las Obra, la 

que se acreditará únicamente con la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de la Obra. 

60.3 SEGURO DE TRANSPORTE 

El Contratista contratará un seguro en modalidad todo riesgo, que ampare los riesgos de 

transporte marítimo y/o aéreo y/o fluvial y/o terrestre, carga, trasbordos, descarga, 
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almacenamiento y huelga, sobre suministros, maquinarias, piezas, partes, equipos, repuestos 

y otros elementos importados. 

El monto asegurado para cada embarque será equivalente al valor de lo transportado, su flete 

más los derechos de aduana y otros que correspondan. 

El seguro deberá considerar como asegurado principal al Contratista y como asegurados 

adicionales a sus contratados (como por ejemplo: subcontratistas, proveedores y/o consultores) 

y al Comitente, y sus montos deberán ser claramente señalados. 

Los deducibles de esta póliza serán de cargo y costo del Contratista y sus montos deberán ser 

claramente señalados. El límite de indemnización de la póliza deberá corresponder al monto 

máximo esperado en un sólo embarque. 

El seguro comenzará en concordancia con la condición de compra (en fábrica en el país de 

origen, a bordo de buque en puerto de origen, etc.), y concluirá cuando los bienes sean 

depositados en los recintos de la obra, amparándose transporte terrestre, transbordos y estadía 

en bodega de aduana u otras. No se aceptará que este seguro sea reemplazado por un conjunto 

de seguros parciales, a menos que estos seguros parciales sean contratados con la misma 

aseguradora y abarquen en su conjunto toda la cobertura señalada. 

60.4 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) los riesgos 

de trabajo de acuerdo a lo legislado en la Ley Nº 24.557 y modificatorias, con las coberturas 

que esta norma y sus complementarias y reglamentarias prevé, y las que en el futuro puedan 

modificarse o crearse, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y 

administrativos definidos en las normas reglamentarias de las mismas. Deberá incluir a todo el 

personal dependiente, cualquiera sea su modalidad de contratación, tanto en las etapas de 

proyecto, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, en la forma más amplia 

permitida, como asimismo deberá cubrir la responsabilidad civil patronal. 

En el contrato de afiliación con la ART se deberá contener la cláusula de no repetición de 

acuerdo con el siguiente texto: “Cláusula de no-repetición: Conste que [ART o empleador 

autoasegurado] renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso 

contra el Comitente y/o sus Funcionarios y/o empleados y/u obreros y/o cualquier sujeto que 

en el futuro por modificación del contrato se establezca, bien sea con fundamentos en el art.39, 

ap.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 

especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-

dependiente de [Contratista / Subcontratista],alcanzado por la cobertura del presente Contrato 

de Afiliación, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o contraído por 

el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar 

del trabajo. La ART se obliga a comunicar al Comitente en forma fehaciente, los incumplimientos 

a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, 

dentro de los diez días de verificados”. 
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En todos los casos el Contratista y/o Subcontratista presentará las constancias de afiliación a 

una ART o auto seguro y sus comprobantes de pago, por el personal asignado al presente 

Contrato y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

La Contratista deberá mantener, en todo momento indemne al Comitente. En el caso que en 

un reclamo judicial iniciado por personal propio de aquella o de sus Subcontratistas y/o sus 

asesores o toda otra persona haya sido contratada por cualquier partícipe en las Obras, o bien 

se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley N° 24.557 y se determine la 

aplicación de la normativa del Código Civil y Comercial Argentino, cualquiera sea su 

fundamento, será de aplicación el Artículo 37. DEMANDAS Y/O RECLAMOS PROMOVIDOS 

CONTRA EL CONTRATANTE del presente PCGYE. 

60.5 SEGURO DE VIDA 

El Contratista deberá contratar para su personal, el seguro de Vida Obligatorio (Decreto / Ley 

Nº 1567/74) como asimismo todo otro seguro de vida que por convención colectiva u otra 

disposición específica al gremio en cuestión, fuese obligatorio contratar. 

Su cobertura será exigible para todo su personal durante la vigencia del Contrato hasta la 

terminación del mismo. 

60.6 SEGURO DE AUTOMOTORES 

El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su 

propiedad o de terceros, incluidos los asignados al servicio de inspección que se hallen 

afectados permanente, temporal o accidentalmente a la ejecución de los trabajos o en el 

cumplimiento del contrato, durante toda su vigencia sea dentro o fuera del emplazamiento o 

de la zona de las obras. 

El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes por lesiones 

y/o daños corporales y/o muerte a terceros, transportados o no y daños y perjuicios a cosas de 

terceros no transportados, provocados por el vehículo, sus partes componentes y/o la carga 

transportada. Los límites de coberturas no serán inferiores a pesos ochenta y ocho millones ($ 

88.000.000) por cada automóvil y/o Pick Ups, y pesos ciento noventa y dos millones ($ 

192.000.000) por cada ómnibus, camión, acoplado y carretón. 

La póliza deberá contener una cláusula especial en los siguientes términos: “En caso que un 

tercero reclame directa o indirectamente al Comitente por un siniestro indemnizable por la 

presente cobertura, éste será considerado como asegurado a tales efectos. No obstante, el 

Comitente mantendrá en todo momento su condición de tercero frente a cualquier hecho 

amparado por la póliza”. 

Para el caso que la Contratista cuente con un seguro más amplio que el de Responsabilidad 

Civil, la aseguradora deberá renunciar a ejercer derecho de subrogación contra el Comitente. 

El presente artículo, al igual que todas las previsiones del capítulo de seguros, es de 

cumplimiento obligatorio también para los subcontratistas. 
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Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato hasta la terminación del mismo. El 

Comitente podrá impedir el ingreso a su Terreno de todo vehículo de la Contratista o sus 

Subcontratistas o de sus asesores, cuyo titular no haya cumplido la exigencia instituida en este 

inciso. 

60.7 SEGURO POR DAÑO AMBIENTAL 

El Contratista deberá presentar un Seguro que garantice la ejecución de las tareas de 

recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir con las 

exigencias del Artículo 22 de la Ley N° 25.675 y que acrediten su capacidad técnica y factibilidad 

operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado a través de operadores 

legalmente habilitados. 

ARTÍCULO 61.- REPRESENTANTE TÉCNICO. JEFE DE OBRA 

El Contratista designará, en calidad de Representante Técnico, a un Ingeniero de la especialidad 

Electromecánico, Mecánico o Civil, debidamente inscripto en el Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Santa Fe. 

El Representante Técnico deberá estar permanentemente en la Obra. En caso de ausencia 

ocasional deberá disponer la presencia de un Jefe de Obra para su reemplazo, previa aceptación 

del Comitente, el que debe cumplimentar con los mismos requisitos requeridos para el 

Representante Técnico. 

En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, 

el Contratista será pasible de una sanción, conforme lo dispuesto en el Artículo 76 y 

concordantes del presente Pliego. 

Al momento de presentación de la oferta, el Proponente deberá presentar ambos profesionales 

con sus respectivos currículums vitae. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección de Obra y ejercer las atribuciones y 

responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las 

acciones personales que contra éste pudiera ejercer. 

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección de Obra, serán 

consideradas como impartidas al Contratista. Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba 

de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Representante Técnico. Con 

posterioridad, este último deberá notificarse y dentro del término de TRES (3) días hábiles 

administrativos desde la fecha de orden de servicio, podrá presentar ante el Comitente su 

reclamación fundada mediante una nota de pedido. 
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ARTÍCULO 62.- MEDICIÓN. CERTIFICACIONES. REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Previo a la emisión de cada certificado, la Inspección de Obra, en forma conjunta con el 

Contratista, realizará la medición de los trabajos conformando el Acta de Medición. Las 

mencionadas actas tendrán el mismo formato que se indica en el Certificado de Obra, con la 

salvedad de que dicha Acta involucra cantidades o porcentajes conforme a como avancen los 

ítems de la Planilla de Cotización que figura en el pliego licitatorio. 

Las Actas de Medición serán mensuales y su medición resultará de los trabajos ejecutados del 

mes en curso. El Acta de Medición reflejará el historial de las obras ejecutadas acumuladas 

anteriormente, Medición del mes actual y el Avance Acumulado (resultante de la suma de 

Acumulado Anterior más mes actual). 

La conformidad de las actas será rubricada entre la Inspección de Obra y el Contratista. El Acta 

será realizada y rubricada entre la Inspección de Obra y el Contratista dentro de los últimos 

CINCO (5) días del mes de ejecución de los trabajos. 

Como resultado de lo indicado anteriormente y aprobada el Acta de Medición por parte de la 

Inspección de Obra, la Contratista confeccionará el Certificado de Obra que responderá al 

mismo formato e ítems establecidos en dicha Acta, valorizando la misma conforme a la Planilla 

de Cotización aprobada en el contrato. 

El Contratista dentro de los primeros DIEZ (10) días del mes siguiente de efectuada y aprobada 

la medición por parte de la Inspección de Obra enviará al Comitente la Certificación de los 

trabajos para que esta misma proceda a su verificación. El Certificado debe ser por triplicado y 

en versión original, debidamente suscripto. 

El Contratista deberá presentar para cada certificación como mínimo la siguiente 

documentación: 

● Certificado mensual de avance de obra propiamente dicho, el mismo deberá indicar el 

número de ítem o ítems a certificar, la descripción correspondiente al Plan de 

Certificaciones contractual, el porcentaje total del ítem, el porcentaje acumulado 

anterior, el porcentaje a certificar del presente mes, el acumulado total y el porcentaje 

pendiente de certificación. 

Junto con el Certificado, el Contratista presentará a la Inspección de Obra: 

● Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con 

eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

● Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y 

porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

● Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado 

básico conformado por la Inspección de Obra. 

● Curva de avance real de la obra. 
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● Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los 

montos correspondientes. 

● Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos ejecutados. 

● Documentación soporte que avale la correcta ejecución de los trabajos a certificar: 

documentación al día de calidad (certificados de calidad de los materiales, actas de 

pruebas y ensayos, actas de inspecciones y controles dimensionales), certificados de los 

END (Ensayos No destructivos), mapas de soldadura y toda otra documentación que a 

criterio de la Inspección y / o del Comitente sea necesaria para la certificación de los 

trabajos. 

● Manifiestos de transporte y certificados oficiales de disposición final de residuos 

generados en el periodo a certificar. 

● Formulario de estadísticas de accidentes. 

● Registro de fechas y duración de las visitas a la obra del profesional de Higiene y 

Seguridad del Contratista. 

● Registro de altas y bajas del personal afectado a la obra. 

● Certificación de máquinas y equipos propios y alquilados afectados a la obra. 

● Constancia de pago de todos los seguros propios del Contratista y los de sus sub- 

contratistas. 

● Constancia de pago de todas las obligaciones laborales y previsionales del personal del 

Contratista y los de sus sub-contratistas. 

● Informe mensual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, según 

formato provisto por ENERFE. 

● Informe mensual de seguimiento ambiental de la obra, donde se verifique el 

cumplimiento del PGA y del MPA (Manual de Procedimientos Ambientales) de ENERFE. 

● Informe de auditoría ambiental, donde se refleje la/s auditoría/s realizada/s en el mes, 

con registro fotográfico de los desvíos detectados y el detalle de las medidas 

implementadas (correctivas, de mitigación, de restauración, preventivas). 

● Informe de monitoreo de ruido, cuando estos monitoreos sean realizados. 

El Comitente se reserva el derecho de realizar todas las auditorías que considere conveniente 

a los efectos de verificar la documentación acompañada por el Contratista. 

Cabe destacar especialmente que la Inspección de Obra y/o el Comitente no efectuará la 

certificación de los trabajos realizados hasta tanto no se disponga de toda la documentación 

detallada previamente. 
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ARTÍCULO 63.- RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

FONDO DE REPARO 

De cada Certificado se efectuarán las retenciones tributarias pertinentes que incluirán aquellas 

establecidas en: a) la Resolución General N° 1439/03 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS (retención Impuesto al Valor Agregado), b) Resolución General N° 

830/00 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (Impuesto a las Ganancias) 

y c) Resolución General N° 4052/95 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

(SUSS – Sistema Único de la Seguridad Social). 

Del importe total de cada Certificado, ya sean de valores básicos de Contrato o los de reajuste 

de precios, se retendrá el importe del CINCO POR CIENTO (5%) para su aplicación al Fondo de 

Reparo. 

Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la Obra, en garantía 

de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran 

necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. 

En caso de ser afectado este Fondo de reparo al pago de multas o devoluciones que por 

cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma 

afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de ocurrida la notificación, bajo apercibimiento 

de rescisión del Contrato. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a solicitud del Contratista, mediante 

Seguro de Caución a favor de ENERFE, sobre Compañías Aseguradoras o entidades Bancarias 

con domicilio legal o sucursal en la Provincia de Santa Fe, y expresar el sometimiento a la 

jurisdicción de la Cámara  de lo Contencioso Administrativo  con sede en la ciudad de Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe, República Argentina, todo a satisfacción del Comitente y en las 

modalidades previstas en el artículo 24 del PUBCG. 

ARTÍCULO 64.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

El Contratista deberá presentar, en la oficina del Comitente o de quien éste designe a tal efecto, 

el Certificado debidamente firmado por su Representante Técnico con las correspondientes 

fojas de medición, para su trámite de aprobación y pago. El certificado deberá contar con la 

firma del jefe de obra y la Inspección de obra para que se considere presentado. 

Una vez aprobado el certificado por la Inspección de obra y revisado por el personal de ENERFE, 

se emitirá Orden de Servicio notificando a la contratista la aprobación del mismo. Sólo será 

aceptada la factura si se cumplieron las instancias mencionadas. 

El pago de cada Certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha 

de aprobación, en forma completa, de la documentación pertinente. 
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Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por 

parte del Representante Técnico del Contratista y convalidado por la Inspección de Obra, el 

Comitente deberá aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de este último plazo el 

certificado fuere observado, el plazo para el pago comenzará a correr desde el momento de la 

presentación del certificado corregido conforme lo observado. 

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen por más de 

SESENTA (60) días a partir de la fecha de facturación, acorde a la normativa vigente. Será de 

aplicación la tasa activa del BNA Cartera General. El Contratista no tendrá derecho a imputar al 

pago de intereses el importe de los certificados que se abonen en mora. 

Si el retraso fuere causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras 

causas con motivo de la ejecución de la obra y ellas resultan ser infundadas, o se interrumpiesen 

la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá 

derecho al pago de intereses. 

ARTÍCULO 65.- RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la ejecución de los trabajos, el Contratista solicitará a la Inspección de Obra 

la Recepción Provisoria de la Obra, previa conformidad de la Distribuidora.  

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos, aquella en la que el Contratista 

comunique por Nota de Pedido a la Inspección de Obra que la Obra está terminada, de 

conformidad con lo previsto en el Contrato, y que han sido aprobados por esta última los 

resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales, siempre 

y cuando la Licenciataria de cuenta de ello y que esa solicitud es procedente por estar la Obra 

en condiciones de recibo. 

La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de 

ejecución de la Obra. Si la Recepción Provisoria de la Obra se efectúa de oficio por negligencia 

del Contratista, a requerimiento del Comitente por el motivo que fuere, la fecha determinación 

efectiva de los trabajos, será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 

A fin de materializar la Recepción Provisoria, el Contratista deberá haber presentado la 

documentación Conforme a Obra, haber obtenido la aprobación definitiva del EIA por parte del 

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; y haber obtenido la 

habilitación por parte de la Distribuidora, de acuerdo a lo previsto en el PET. 

Antes de la Recepción Provisoria, la Inspección de Obra verificará que se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas de resistencia y hermeticidad, procedimientos y puesta en 

servicio de las instalaciones a recepcionar, y cuente con la conformidad de la Distribuidora para 

su habilitación, según lo establecido en el PET. Si los resultados de las pruebas no fueran 

satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte 

necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa 

aprobación de la Inspección de Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su 
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exclusivo cargo y sin que ello implique extensión o prórroga del plazo para la finalización de la 

Obra. 

La Inspección de la Obra emitirá el Certificado de la Recepción Provisoria de la Obra luego de 

habilitada la totalidad obra, entregado la totalidad de los planos conforme a obra, recompuesto 

la totalidad del terreno, realizadas las pruebas de hermeticidad y demás mencionadas en el 

PET, entregada la totalidad de la documentación de calidad, los planos, fotografías de 

soldaduras y documentos finales, y obtenida la habilitación final de parte de la Distribuidora, 

todo ello conforme a lo prescripto en el PET. La Contratista aportará toda la ayuda de gremio 

requerida por el comitente en la habilitación de la obra según lo que se establezca en el 

documento que respalde tal operación. 

La recepción de la Obra por el Comitente no liberará al Contratista de las responsabilidades que 

determinan los Artículos 1271, 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial de la República 

Argentina. 

Al momento de la Recepción Provisoria de la Obra, se labrará un acta en presencia del 

Contratista o de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando conformidad 

con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación 

de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignarán, 

además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, 

estableciéndose el plazo que se otorgue para las reparaciones. 

ARTÍCULO 66.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL 

CONTRATISTA PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra, que el Contratista 

haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 

a) Planos y/o croquis conforme a obra, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en 

los PET. 

b) Asimismo, el Contratista deberá presentar, de corresponder, los planos de acuerdo a lo 

exigido en cada Municipio o Provincia. 

La documentación será verificada por la Inspección de Obra y la Licenciataria, a los efectos de 

detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelta al 

Contratista para su corrección y posterior aprobación por parte del Comitente. 

Esta documentación conforme a obra estará integrada por los planos, especificaciones y 

memorias de la Obra ejecutada, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista 

(ambientales, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, mensura, etc.). 

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. 

La trazabilidad de la cañería estará vinculada con la georreferenciación de las soldaduras y a 

su vez deberá ser certificada la calidad de las mismas 
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Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y 

estructuras, así como la ubicación, plantas, accesorios, empalmes, cuplas, costuras, elementos 

y accesorios (a medida que avance la Obra), es decir, posicionar espacialmente los conductos 

en una localización geográfica de acuerdo al sistema de coordenadas EPSG 5347-POSGAR 07 y 

a datos específicos entre otros elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere y de todas 

las instalaciones electromecánicas.  

ARTÍCULO 67.- PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados 

desde la extensión del Acta de Recepción Provisoria. 

La finalización del plazo de garantía sin que existieren observaciones dará lugar a la Recepción 

Definitiva de la Obra. 

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara, a satisfacción de la Inspección 

de Obra, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción 

Provisoria y los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente podrá 

subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por 

administración propia, con cargo al Fondo de Reparo del Contrato o ejecutando la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. 

ARTÍCULO 68.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el Plazo de Garantía, se podrá realizar la Recepción Definitiva de la Obra. Para 

efectivizar la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra verificará el buen estado y correcto 

funcionamiento de la Obra, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en 

vicios ocultos, así como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el Acta de 

Recepción Provisoria y se haya entregado y aprobado la documentación conforme a obra 

debidamente aprobada. Asimismo, si la Inspección de Obra lo considera pertinente, se 

ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto 

funcionamiento de la Obra, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas 

para la Recepción Provisoria de la Obra. 

68.1. De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección de Obra intimará al Contratista para 

que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado 

cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la Obra, dejando 

constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos 

y provisiones necesarios, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación 

final. Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el Plazo de Garantía 

respecto de las partes afectadas de la Obra se extenderá hasta una fecha que no excederá el 

doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 
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68.2. La recepción se formalizará con el Acta de Recepción Definitiva que será labrada en 

presencia de un representante del Comitente y la Contratista o su Representante Técnico, ad 

referéndum del Comitente. 

68.3. La Recepción Definitiva de la Obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas 

por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con 

excepción de la responsabilidad por ruina de la Obra y por los vicios ocultos que pudieran 

aparecer en los términos y plazos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 69.- LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra y antes de liberar los fondos retenidos, 

se efectuará la liquidación final de la Obra. 

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total 

autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u 

omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 

Para la liquidación final se tomarán en cuenta, de resultar procedentes, los reclamos no 

resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se 

incluirán todos los créditos y cargos que le corresponda efectuar al Contratista en forma tal que 

el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual 

entre el Comitente y el Contratista. 

Asimismo, la liquidación final contemplará la provisión de materiales que haya efectuado el 

Comitente cual debe corresponder con la obra certificada, el haber un saldo resultante el 

Contratista junto con la Inspección de Obras verificarán cantidades y estados de los mismos y 

se informará al Comitente quien instruirá al Contratista el destino de los mismos (siempre dentro 

del área de influencia de la obra) y con cargo al Contratista. 

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación 

definitiva por la ejecución de la Obra contratada. 

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro 

del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la 

liquidación final. 

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en 

el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos de recibida la notificación. 

Vencido ese término sin que el Contratista hubiere efectuado el pago, se procederá a afectar, 

en primer lugar, el fondo de reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procederá a la 

ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato. 
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ARTÍCULO 70.- MANEJO DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones 

incorporadas a la Obra y de los inconvenientes que con más frecuencia podrán presentarse en 

ellas, e instruir directamente al personal que el Licitante destine a su cuidado, para lo cual debe 

cumplimentar con la entrega de un Manual de Uso y Mantenimiento. 

ARTÍCULO 71.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Todo incumplimiento del Contrato, de las condiciones previstas en la Documentación 

Contractual y/o de las Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose 

tener en cuenta que las multas son progresivas y acumulativas en proporción a los 

incumplimientos producidos y al monto del Contrato. 

A tal efecto, deberá habilitarse una cuenta de méritos en la que se asentará el puntaje que 

reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de 

incumplimiento registrado por éste desde el inicio del Contrato. A los efectos del cálculo de las 

multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más los importes de 

las modificaciones que fueren aprobadas. 

La acumulación de multas del Contratista por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 

del Contrato, podrá ser considerada por el Comitente como causal suficiente para la rescisión 

del Contrato, sin necesidad de librar intimación ni declaración judicial o extrajudicial alguna. 

ARTÍCULO 72.- MULTAS 

Se impondrán multas por las causales especificadas en el presente artículo, sin perjuicio de 

otras penalidades que pudieran corresponder. 

1. Multas por mora en la iniciación de los trabajos: Si el Contratista no iniciare los trabajos 

dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) 

del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar la Obra. 

2.         Multas por incumplimiento dentro del Plan de Trabajo: Si el Contratista incumple en la 

ejecución los trabajos indicados en el Plan de Trabajo, se le aplicará una multa de CERO COMA 

UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar la 

Obra. 

3. Multa por entrega tardía de las obras: Cuando el Contratista no entregare las obras 

dentro del plazo estipulado en este Pliego, se le podrá aplicar una multa equivalente al 

VEINTIDÓS CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,22%) del monto total del Contrato por cada día de 

demora. 

4. Multas por mora en la finalización de los trabajos: Si el Contratista no diera total y 

correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa 

equivalente a CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato por cada día 
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de atraso en la terminación de la Obra. Las multas que se apliquen por demora en la iniciación 

o en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo 

de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo 

del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

5. Multas por la paralización de los trabajos sin causa justificada: Si el Contratista paralizara 

los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DÉCIMO POR MIL 

(0,1‰) del monto total del Contrato por cada día de paralización. 

6. Multas por faltas, negativa a recibir o incumplimiento de Órdenes de Servicio: Si el 

Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las 

Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de 

multas que podrán variar de CINCO DÉCIMAS AL DIEZ POR MIL (0,5‰ al 10‰) del monto 

del Contrato, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser 

reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. 

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10‰) del 

monto contractual por cada día de ausencia injustificada. 

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR MIL 

(0,25‰) del monto contractual. 

c. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y 

seguridad en la vía pública: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10‰) del monto contractual. 

d. Incumplimiento de una Orden de Servicio: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5‰) del monto 

contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 

e. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: CINCO DÉCIMAS 

POR MIL (0,5‰) del monto contractual por cada día de paralización. 

A los fines del presente artículo, se entenderá por monto del contrato, el monto original del 

contrato con más sus ampliaciones y las adecuaciones y/o redeterminaciones de precios – 

según corresponda- que se hubieren aprobado en el marco de la Ley N° 12.046 y sus decretos 

reglamentarios. 

ARTÍCULO 73.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 

MULTAS 

Para la aplicación de multas se seguirá el siguiente procedimiento: 

73.1 Producido un incumplimiento que implicará la aplicación de multas, la Inspección de 

Obra intimará mediante Orden de Servicio en plazo perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) 

horas, prorrogable por causa debidamente justificada de conformidad a la naturaleza del objeto 

en cuestión, al cumplimiento bajo apercibimiento de sanción. 
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73.2 La Inspección de Obra comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de 

la intimación, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente resolución sobre el particular. 

73.3 Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra, así como las 

establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos 

que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente, a requerimiento de la 

Inspección de Obra o en forma directa, cuando así corresponda. 

73.4 El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de 

créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso, la deducción o afectación se 

hará en el siguiente orden: 

a) Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar 

después de la aplicación de ésta. 

b) Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto 

por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. 

73.5 La afectación del fondo de reparo significará la transferencia a favor del Comitente del 

monto de la multa. 

73.6 Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos 

establecidos en el Artículo 65 – Retenciones sobre los certificados. Fondo de Reparo, bajo 

apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Rescisión del 

Contrato. 

ARTÍCULO 74.- SANCIONES 

El Comitente también podrán aplicar las siguientes sanciones: 

74.1 AL CONTRATISTA 

a) Multas previstas en el Artículo 74 del presente Pliego. 

b) Descuentos por deficiencias en la calidad de los productos entregados.  

En los casos que se compruebe la carencia en la resistencia, materiales o dimensiones exigidos, 

o por incumplimiento de lo establecido en el Pliego, siempre y cuando dicha situación no 

implique, a juicio de la Inspección de Obra, un riesgo para la construcción de la ERM. Este 

descuento es de carácter sancionatorio y no será necesariamente proporcional al valor 

económico del material o elemento ausente, sino al de disminución de la cantidad de resistencia 

o durabilidad que este hecho es susceptible de producir, en comparación con lo que establezcan 

las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Dicho descuento será 

determinado por ENERFE, cuya decisión será inapelable. De no ser aceptado por el Contratista, 

el mismo deberá efectuar la reposición del producto en cuestión, a satisfacción de la Inspección 

de Obra. 
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Cuando los productos, o parte de los mismos adolezcan de defectos o mala terminación que, a 

juicio de la Inspección de Obra, no afecte esencialmente su finalidad o vida útil. 

c) Solicitud de suspensión en el Registro Provincial de Licitadores de Obras Públicas.  

Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el 

objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos o que no cumplan con lo 

establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, etc.). 

d)   Aumento de los plazos de garantía. 

74.2 AL REPRESENTANTE TÉCNICO Y/O AL JEFE EN OBRA DE LA 

CONTRATISTA 

a) Llamado de atención: 

- Por día de ausencia injustificada. 

- Por no concurrir a citación debidamente notificada, en el horario, fecha y lugar 

establecidos. 

b) Apercibimiento: 

- Cuando se produzca un segundo motivo para el llamado de atención, se aplicará 

apercibimiento. 

c) Suspensión: 

- Al cumplirse dos apercibimientos, corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 

- Por la reiteración de hechos que puedan comprometer la calidad de los productos la 

suspensión será entre uno (1) y tres (3) meses. 

d) Pedido de sustitución: 

- Cuando habiendo sido suspendido anteriormente cometiera hechos pasibles de una 

nueva suspensión. 

- Por faltas graves o comprobación de dolo. 

Se comunicará al Colegio Profesional correspondiente de la sanción impuesta. 

Las aplicaciones de sanciones serán complementarias, sin perjuicio del derecho que tiene 

ENERFE de rescindir el Contrato por incumplimientos del Contratista. 

ARTÍCULO 75.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA 

DE LA CONTRATISTA 

75.1. Sin perjuicio de las causales genéricas de rescisión de Contrato previstas en la legislación 

vigente y en las disposiciones de la documentación licitatoria de la presente, ENERFE tendrá 

derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los siguientes casos: 
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a) Incumplimiento doloso o grave negligencia de cualquiera de las obligaciones 

emergentes del Pliego, del Contrato y de los Documentos Licitatorios que lo integran. 

b) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido dolosamente en inexactitudes graves que 

determinaron la adjudicación. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude, o negligentemente incumpla las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato o en su caso de su prórroga, sin que se 

hubiese ejecutado la totalidad de su objeto del presente llamado, ENERFE podrá considerar la 

causal de rescisión del contrato. 

e) Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, se asocie con terceros para la 

construcción o subcontrate la ejecución de la Obra en un porcentaje mayor autorizado en el 

Contrato, sin previa autorización de ENERFE. Cuando exista APE, concurso o quiebra del 

Contratista. 

f) Cuando las multas aplicadas superen el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 

Contrato. 

g) Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de la Obra, en 

caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en el plan de trabajo y a 

juicio de la Comitente no puedan terminarse en los plazos estipulados. Todo ello, previa 

intimación. 

h) Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitación para la 

iniciación de las obras. 

i) Cuando el Contratista abandone las Obras, el obrador o interrumpa los trabajos por 

plazo mayor de seis (6) días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de diez (10) días. 

En todos los casos, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del cumplimiento 

del contrato por la parte no cumplida hasta el momento. 

Asimismo, ENERFE podrá establecer las sumas líquidas exigibles y retener de los importes que 

deba al Contratista, las multas y correcciones por deficiencias originadas en tal rescisión, o 

emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos 

por parte del Contratista, quien podrá oportunamente realizar las acciones que estime 

pertinentes. 

ARTÍCULO 76.- CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR 

CULPA DEL CONTRATISTA 

Resuelta la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Se ejecutará, sin necesidad de aviso previo, la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

presentada por el Contratista; 
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b) El contratista responderá civilmente por todos los daños y perjuicios que sufra ENERFE 

derivados del incumplimiento, incluyendo los mayores costos que implique el llamado a nueva 

licitación para la continuación de las Obras, o por la ejecución de estas directamente; 

c) ENERFE estará facultada a tomar de pleno derecho, si lo cree conveniente y sin 

aumentos ni reconocimientos de ninguna especie, la posesión de los equipos y materiales 

necesarios para la continuación de la Obra; 

d) Los créditos que resulten por los materiales que ENERFE reciba, en el caso del inciso 

anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de 

recibo, y por fondos de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de la 

Obra; 

e)    ENERFE comunicará la rescisión al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia 

de Santa Fe. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a percibir algún beneficio que se obtuviese en la 

continuación de las Obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

ARTÍCULO 77.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA 

DEL COMITENTE 

El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuando la ENERFE suspenda por más de seis (6) meses consecutivos la ejecución de 

las obras; 

b) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres (3) meses, 

o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia 

de la falta de cumplimiento en término, por parte de ENERFE, de la entrega de elementos o 

materiales a que se hubiera comprometido. 

ARTÍCULO 78.- CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR 

CULPA DEL COMITENTE 

Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior 

tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del Contratista, previa valuación practicada de común acuerdo sobre 

la base de los precios, costos y valores contractuales, de los materiales acopiados y los 

contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo; 

b) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista deberá requerir la inmediata recepción 

provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo 

de garantía; 
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c) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido 

como consecuencia de la rescisión del contrato. El importe de dichos gastos improductivos en 

ningún caso podrá exceder el monto del Contrato pendiente de ejecución; 

d) No se liquidará a favor del Contratista suma alguna por concepto de indemnización o 

de beneficio que hubiera podido obtener sobre las Obras no ejecutadas. 

ARTÍCULO 79.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

La redeterminación de los precios en PESOS ARGENTINOS del presente Contrato se realizará 

de conformidad con lo previsto en las Ley N° 12.046 sus normas modificatorias, 

complementarias y decretos reglamentarios. 

Se adoptarán las fórmulas polinómicas de redeterminación de precios definidas al final del 

presente artículo. Así mismo, se adjunta planilla de armado de factores de redeterminación 

(FR). 

La estructura de ponderación para la redeterminación de precios será la detallada al final del 

presente artículo, independientemente de la planilla de cotización presentada en la oferta, de 

acuerdo a Decreto N° 3599/02 y 60/24. 

En caso de existir subcontratos también será de aplicación esta estructura de ponderación. 

A los índices referidos se podrá tener acceso mediante el siguiente link:  

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118099/(subtema)/102674 

 

 

1 Minimo 1%; Máximo 4%

1.1 Proyecto Constructivo gl 1 40% A

1.2 Planos Conforme a Obra gl 1 60% B

2 Minimo 92%; Máximo 97%

2.1 85%

2.1.1 20% F

2.2.1.1 Movimiento de Suelo gl 1 20%

2.2.1.2 Ejecución de Fundaciones, Plateas y Veredas gl 1 20%

2.2.1.3       Construcción de Caseta para comunicaciones y Cubierta para medidor gl 1 30%

2.2.1.4       Accesos, Cercos Olímpicos, Recomposición de terreno y Limpieza final gl 1 30%

2.1.2 45% G

2.2.2.1 Recepción de Equipos, Materiales y Elementos Prefabricado gl 1 50%

2.2.2.2 Ejecución del Skid en taller (Radiografiado, Revestido/Pintado y PH) gl 1 50%

2.1.3 25% H

2.1.4 Puesta a Tierra, Pararrayos, etc. gl 1 10%

2.2 5% P

2.2.1 Odorizador gl 1 90%

2.2.1.1 Odorizador en obra gl 1 80%

2.2.1.2 Instalación de odorizador gl 1 20%

2.2.2 Odorante gl 1 10%

2.3 Prueba (Precomisionado) gl 1 5% J

2.4  Habilitación (comisionado y puesta en marcha) gl 1 5% J

3 APORTES PROFESIONALES gl 1 Minimo 2%; Máximo 3% Q

Odorización

DOCUMENTACION

NUEVA ERyM ESPERANZA 25-1,5 bar - 8.000 m3/h

RUBRO DESIGNACION UNIDAD CANT. FR

Construcción ERyM

Construcción Obra Civil

Construcción Obra Mecánica en taller

Montaje Obra Mecánica

INCIDENCIA ITEM (%)

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118099/(subtema)/102674
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REDETERMINACIONES DE PRECIOS - LISTADO FR

Fuente Rubro Cod Indice Descripción Indice FR-A FR-B FR-F FR-G FR-H FR-J FR-P FR-Q

16% 16% 30% 51% 20% 11% 86% 0%

INDEC Materiales 2899-42943-1 Tejidos de alambre 0,13         

DGVP Materiales 821123 Frente prefabricado de H°A° 0,22         

INDEC Materiales 2710-91211-1 IPIB Prod. Import.  Chapas de hierro/acero 0,50         1,00         0,50         0,96         

DGVP Materiales 9000011 OBRAS DE LA DPOH 0,35         

DGVP Materiales 1023002 Amortización equipos Obras DPOH y SPAR …………………..           0,13         

DGVP Materiales 0101010 Gas Oil – Base 100=Junio 2014 ................................................................... 0,02         

INDEC Materiales 2413-34710-1 Polímeros de etileno

DGVP Materiales 801216 Hormigón elaborado 

DGVP Materiales 801052 Cemento portland 0,09         

DGVP Materiales 3735021 Ladrillo común 0,15         

INDEC Materiales C. 5   C.1.5- ICC Costo Construcción - Instalación eléctrica 0,41         

INDEC Materiales 2021-31420-1 Maderas Terciadas Fenólicas 1,00         1,00         

INDEC Materiales C. 1   IPIB-Prod. Nac. 24-Sustancias y prod. Químicos 0,50         0,04         

INDEC Materiales 4634031 Cable  con conductor unipolar

INDEC Materiales 1531011 Arena fina

INDEC Materiales 3634033 Ramal de PVC

DGVP Materiales 1023010 Dólar Estadounidense (BCRA)

16% 16% 42% 21% 40% 41% 5% 0%

DGVP Equipos 1023002 Amortización equipos Obras DPOH y SPAR …………………..           0,85         0,85         0,85         0,85         0,85         0,85         0,85         

DGVP Equipos 0101010 Gas Oil – Base 100=Junio 2014 ...................................................................0,15         0,15         0,15         0,15         0,15         0,15         0,15         

68% 68% 28% 29% 40% 48% 9% 100%

DGVP Mano de Obra- Asalariada 9000011 OBRAS DE LA DPOH 1,00         1,00         1,00         0,75         1,00         

DGVP Mano de Obra - Profesional 1303001 Jornal Profesional en campaña 1,00         1,00         0,25         1,00          

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MATERIALES

EQUIPOS

MANO DE OBRA Y CARGA SOCIALES
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ENERFE | Provincia de Santa Fe  

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "-------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ……………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                        /                                                 D 

 

…………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

………………….... [TIPO Y Nº], en carácter de …………………………………………………………. 

[CARÁCTER] de la empresa..................................... [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, 

el “Proponente”) declaro bajo juramento que el Proponente acepta irrevocablemente que, en 

caso de cualquier controversia que pudiere suscitarse en relación con la presente Licitación, se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales en lo Contencioso Administrativo, con 

sede en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para la resolución 

de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones 

emergentes de la misma, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o 

arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin 

causa. 
 

[ LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE VISITA DE OBRA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "-----------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                         /                                                      D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

……………………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………… [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA 

EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que el Proponente conoce el 

lugar donde se ejecutará la Obra denominada "-------------------“, y que se ha recogido en el 

sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de 

los trabajos, y que conoce todas las condiciones del terreno donde se habrá de ejecutar la 

Obra, así como las características del ámbito local en materia de recursos, materiales, 

regulaciones, condiciones meteorológicas como precipitaciones, neblina, etc. que dificulten o 

impidan el normal desarrollo de los trabajos; todo lo cual le permite comprometerse sin 

restricciones a realizar los trabajos de conformidad con las exigencias del Pliego y en los plazos 

que éste determine. 

En consecuencia, el Proponente asume la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del 

suelo y de la cañería, sus características y naturaleza; y en consecuencia no podrá invocar en 

el futuro ninguna dificultad material imprevista, comprometiéndose al estricto cumplimiento de 

las obligaciones emergentes a esta Licitación, y que se abstendrá de presentar cualquier tipo 

de reclamo o adicional alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas 

cuestiones. 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE A PRESENTAR POR CADA PROPONENTE Y POR CADA 

PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROPONENTE, DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSAS DE 

INCOMPATIBILIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 14 DEL PLIEGO Y EN EL 

APARTADO I-10 DEL PUBCG 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………………….. de 2024 

 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S / D 

 

.………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

…………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

.............................[NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo 

juramento que el Proponente, presidente, directores, síndicos, socios gerentes, representantes 

legales y/o apoderados de personas jurídicas, no se hallan incursos en ninguna de las causales 

de inhabilitación previstas en el Artículo 14 del PCGYE, y en el apartado I- 10. del PUBCG, a 

saber: 

No soy agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, ni 

pertenezco a empresas que tengan participación suficiente para formar la voluntad social, ni 

dirijo ni administro ni represento ni patrocino ni asesoro ni presto servicios de forma alguna en 

violación a lo dispuesto por la Ley de Ética Pública N° 25.188, en relación a la presente 

contratación. 

No poseo condena por delitos dolosos, y no me encuentro procesado por delitos contra la 

Administración Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

No poseo obligaciones pendientes de cumplimiento en materia tributaria ni previsional. 

No me encuentro inhabilitado por quiebra, ni concursado sin avenimiento aprobado y 

homologado judicialmente. 

No se me ha rescindido ningún contrato por culpa del Proponente, con ningún organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos diez (10) años. 

No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilitación prevista en el régimen de 

contrataciones vigente de ENERFE. 

No me encuentro inhabilitado de acuerdo a regímenes especiales. 

[FIRMA] [ACLARACIÓN] [CARÁCTER] [PROPONENTE] 



 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE OBRAS EJECUTADAS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "--------------------------------" 

Santa Fe, …….. de……………de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                            /                                                          D 

,………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

………………………… [TIPO Y Nº], en carácter 

de………………………………………………………………………….   [CARÁCTER] de la empresa 

................................ [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo 

juramento que el Proponente ha ejecutado las siguientes obras: 

Nombre 

de la obra 
Descripción 

Participación 

(*) 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Recepción 

Provisoria 

Ej: 

Nombre 

Ej: La obra 

consistió en 

… 

Ej: 80% 
Ej: 

10/2020 
Ej: 5/2024 

     

     

 

(*) En caso de que los antecedentes presentados correspondan a trabajos efectuados en UT, 

a los efectos de la evaluación de la capacidad técnica, se considerará el porcentaje de 

participación del Oferente en dicha UT. De no corresponder a una UT, la participación será de 

un 100%. 

(**) En caso de que se presenten antecedentes con diferentes diámetros se detallará un (1) 

diámetro por cada fila con su respectiva longitud. 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER]  

[PROPONENTE]  



 

ANEXO V 

DECLARACIÓN JURADA NOMINA DE SUBCONTRATISTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "--------------------------" 

Santa Fe, …….. de ……….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                          /                                                    D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento ... 

……………………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la 

empresa............................ [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro 

bajo juramento que las siguientes empresas podrían ser contratadas para la ejecución de las 

tareas en el marco de la Obra de referencia, y que el “Proponente” mantendrá la 

responsabilidad primaria de la Obra y de su correcta ejecución, en tiempo y forma: 

Nombre de la empresa Dirección Contacto Servicio a suministrar 

    

    

    

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 



 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN JURADA NÓMINA DE REPRESENTANTE TÉCNICO, JEFE DE OBRA, 

ADMINISTRATIVO DE OBRA, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y DE 

AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "---------------------------------" 

Santa Fe, ….. de ………… de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                    /                                                  D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

…………………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

……….................................... [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) 

declaro bajo juramento que las siguientes personas que se enumeran en la tabla adjunta, 

forman parte del Personal Especializado propio que será afectado a los trabajos, y que el 

“Proponente” mantendrá la responsabilidad primaria y su correcta ejecución: 

Nombre Documento Título Universitario / Categoría Tarea asignada 

   Representante Técnico 

   Jefe de Obra 

   Administrativo Técnico 

   
Responsable de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo 

   
Responsable de Ambiente e 

Impacto Ambiental 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER]  

[PROPONENTE] 

IMPORTANTE: En todos los casos deberá suministrarse los siguientes datos, 

certificaciones de vigencia de matrícula de los Colegios Profesionales y currículums 

vitae de cada uno de los profesionales designados. 

Apellido y Nombre: 

................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y Nº): 

…………………………………………………………………………………….. 



 

Título: 

.........................................................................................................................................

............. 

Especialización: 

...................................................................................................................................... 

Universidad: 

.........................................................................................................................................

.. 

Facultad: 

.........................................................................................................................................

........ 

Matrícula Nº: 

.........................................................................................................................................

.. 

Colegio Profesional: ........................................................ 

Distrito: ..…………………................................................. 

Fecha de Inscripción: .................................... 

Categoría:...................................................................... 

Antecedentes: (1) 

................................................................................................................................... 

 

Consignar los siguientes datos en Planilla: 

- Obra (Tipo Obra/ Trabajo/ Plazo / Rol cumplido/ Fechas) 

- Nombre / Ubicación / Ejecución / Rol (breve descripción) / Fechas (desde / hasta) 

- Comitente 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER]  

[PROPONENTE] 



 

ANEXO VII 

DECLARACIÓN JURADA NÓMINA DE EQUIPOS AFECTADOS A LA OBRA  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "---------------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………… de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                          /                                           D 

………………………………………………………….. [NOMBREDEL DECLARANTE], con documento     

……………………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

……………………………………………………………….  [CARÁCTER]   de   la   empresa 

................................................ [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) 

declaro bajo juramento que el siguiente equipamiento estará afectado a la ejecución de las 

tareas en el marco de la Obra de referencia: 

Nombre del 
equipo 

Cantidad Marca Modelo Dominio 

Equipo 

Propio Alquilado 

       

       

       

 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER]  

[PROPONENTE] 



 

ANEXO VIII 

En el presente anexo se detalla un instructivo para la organización y presentación de la 

documentación correspondiente al juego digital requerida para esta licitación. 

El conjunto de documentos en formato digital debe coincidir con el conjunto físico presentado 

en la oferta. Se deberá escanear la documentación de manera fiel a la versión incluida en los 

sobres. La digitalización no debe presentar cortes, manchas, sombras ni ningún defecto que 

afecte la legibilidad del documento, tampoco se aceptará el uso de fotografías. 

Los documentos deben presentarse en una unidad de almacenamiento USB, que debe contener 

una única carpeta con el nombre de la empresa. Dentro de esta carpeta se crearán dos (2) 

subcarpetas, una para cada sobre, y en cada una se incluirá la documentación correspondiente, 

siguiendo la estructura especificada. Cada carpeta deberá contener la información solicitada 

para su respectivo apartado. 

Adjunto a este anexo se encuentra un ejemplo de la estructura de carpetas a seguir para la 

organización de la documentación. Los archivos deben ser reemplazados por la información 

correspondiente, manteniendo el nombre y formato del archivo. Cualquier información adicional 

que no esté especificada en la carpeta correspondiente puede incluirse en una nueva carpeta 

llamada “información extra”, ubicada en el mismo nivel que los archivos originales. 



 

 

  



 

ANEXO IX 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, 

MUNICIPAL, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS y/o ENERFE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

“OBRA: "---------------------------------" 

Santa Fe, …….. de …………………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE 

S                                          /                                            D 

………,………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con 

documento ……………………………………………………………………………………………… [TIPO Y Nº], en 

carácter de ……………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

……………………………............ [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) 

declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, el Proponente tiene / 

no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales 

dentro del territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas, ni con ENERFE: 

Carátula Nº de Expediente/CUIJ 
Monto 

Reclamado 

Fuero, Juzgado y 

Secretaría 
Entidad demandada 

     

     

     

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 

DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO LEY N° 13.505 DE COMPRE SANTAFESINO 

Y NORMATIVA REGLAMENTARIA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "-------------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                         /                                              D 

………………………………………………………………... [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento      

………………………………………………………….  [TIPO  Y  Nº], en carácter de 

……………………………………… [CARÁCTER] de la empresa ……………………………………… [NOMBRE 

DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que la Oferta 

presentada cumple con las condiciones requeridas por la Ley Nº 13.505 (“Compre Santafesino”) 

modificatoria Ley N° 13.619/2016 y Decreto Reglamentario N° 549/2019, en consecuencia, el 

Proponente se obliga a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen 

provincial necesarios para la ejecución de los trabajos en el marco de la Obra de referencia, 

cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo, la Oferta otorga prioridad a favor de los 

trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización de la 

Obra, considerándose local a todo trabajador con residencia permanente en la Provincia 

de Santa Fe. 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER]  

[PROPONENTE] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XI 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

Obra “------------------” 

Santa Fe, …….. de ……………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                      /                                                      D 

 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

…………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

....................................... [NOMBRE DE LA EMPRESA (en adelante, el “Proponente”), adjunto 

la siguiente planilla de cotización de todos los trabajos para la ejecución de la Obra de referencia 

y declaro bajo juramento que la misma incluye la cotización de todos los precios unitarios y el 

precio total de la Obra, y me comprometo a no presentar ningún variación o alternativa a la 

presente cotización. Todos los montos están expresados en PESOS ARGENTINOS (AR$) y con 

hasta DOS (2) decimales. 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OFERENTE:

TOTAL C/IVA

1 4% 1% 0.00

1.1 Proyecto Constructivo gl 1 40% - - 0.00

1.2 Planos Conforme a Obra gl 1 60% - - 0.00

2 97% 92% 0.00

2.1 85% - - 0.00

2.1.1 20% - - 0.00

2.2.1.1 Movimiento de Suelo gl 1 20% - - 0.00

2.2.1.2 Ejecución de Fundaciones, Plateas y Veredas gl 1 20% - - 0.00

2.2.1.3       Construcción de Caseta para comunicaciones y cubierta para medidor gl 1 30% - - 0.00

2.2.1.4       Accesos, Cercos Olímpicos, Recomposición de terreno y Limpieza final gl 1 30% - - 0.00

2.1.2 45% - - 0.00

2.2.2.1 Recepción de Equipos, Materiales y Elementos Prefabricado gl 1 50% - - 0.00

2.2.2.2 Ejecución del Skid en taller (Radiografiado, Revestido/Pintado y PH) gl 1 50% - - 0.00

2.1.3 25% - - 0.00

2.1.4 Puesta a Tierra, Pararrayos, etc. gl 1 10% - - 0.00

2.2 5% - - 0.00

2.2.1 Odorizador gl 1 90% - - 0.00

2.2.1.1 Odorizador en obra gl 1 80% - - 0.00

2.2.1.2 Instalación de odorizador gl 1 20% - - 0.00

2.2.2 Odorante gl 1 10% - - 0.00

2.3 Prueba (Precomisionado) gl 1 5% - - 0.00

2.4  Habilitación (comisionado y puesta en marcha) gl 1 5% - - 0.00

3 APORTES PROFESIONALES gl 1 3% 2% 0.00

TOTAL 0.00

ANEXO XI

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02 /24

OBRA: NUEVA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN ESPERANZA

Construcción ERP

Construcción Obra Civil

Construcción Obra Mecánica en taller

Montaje Obra Mecánica

Odorización

DOCUMENTACION

NUEVA ERyM ESPERANZA 25-1,5 bar - 8.000 m3/h

PRECIO
RUBRO DESIGNACION UNIDAD CANT. INCIDENCIA ITEM (%) INCIDENCIA MÁXIMA (%) INCIDENCIA MÍNIMA (%)



 

ANEXO XII 

OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24   Santa Fe, …….. de ……………………….. de 2024 

OBRA: "-------------------------------" 

   

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                         /                                              D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

…………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

…………………….................. [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), 

inscripta en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe, me presento a la presente 

Licitación y formulo la siguiente Propuesta Económica en relación a la Obra, a ejecutar por el 

Sistema de bajo el Sistema de Precio Global, con redeterminación de precios, conforme a la Ley 

Provincial Nº 12.046, y sus normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación: 

OBRA “—------------------------------- “. LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24: El monto de la presente 

Propuesta en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos y 

demás documentación licitatoria, asciende a la suma única y total de PESOS (en letras) 

……………………………………….…………………………………………………… ($ en números 

.............................), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, y la misma estará vigente 

por el plazo de NOVENTA (90) días hábiles administrativos, prorrogables por el término de 

TREINTA (30) días hábiles administrativos. 

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la Documentación 

Licitatoria, incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Especiales, Pliego 

de Especificaciones Técnicas, y que aceptará todas las Circulares (con o sin consulta) que se 

emitan en el futuro. 

 

[FIRMA]   

[ACLARACIÓN]    

[CARÁCTER]     

[PROPONENTE] 



 

ANEXO XIII 

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………………….. de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                          /                                            D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

…………………………… [TIPO Y Nº], en carácter de 

…………………………………………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa 

…………………….................. [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), formulo 

el presente Plan de Trabajo físico y el Cronograma de Inversiones que forma parte de la 

Propuesta Técnica para la ejecución física de la Obra, a ejecutar de acuerdo al siguiente 

cronograma:

 

NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras 

(Gantt) discriminando por ítems de acuerdo a Planilla de Cotización 

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de 

Trabajo. 

 

[FIRMA]  [ACLARACIÓN]  [CARÁCTER]   [PROPONENTE] 

 



 

ANEXO XIV 

CARTEL INFORMATIVO DE OBRA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "--------------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ………………… de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S                                          /                                              D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento   

……………………………………………………….. [TIPO Y Nº], en carácter de 

……………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa .………………………………….. 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), me comprometo a proveer e 

instalar en cada localidad involucrada en la ejecución de la Obra donde se coloquen Estaciones 

de Superficie (puntualmente, en el espacio físico que fije la Inspección de Obra) carteles de 

6,00 MTS. x 3,00 MTS respectivamente, con la leyenda acorde a la Obra que se licita 

previamente aprobada por ENERFE, y a reponerlos en el transcurso de la ejecución de los 

trabajos de Obra en caso de destrucción. 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XV 

ANTECEDENTES MÍNIMOS, CAPACIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "--------------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ……………………… de 

2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S / D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento 

……………………………………………………….. [TIPO Y Nº], en mi carácter de Contador Público 

.………………………………….. [MATRICULA], actuando en representación de la empresa 

.………………………………….. [NOMBRE DE LA EMPRESA], presento la siguiente planilla de detalle 

de los índices económicos y financieros.  

 

Índice Composición Valor 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio Neto 

Utilidad Neta/Patrimonio Neto   

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente   

Liquidez Inmediata Caja y Bancos / Pasivo Corriente   

Solvencia Activo Total/Pasivo Total   

Endeudamiento Pasivo total/Patrimonio Neto   

Prueba Acida 
(Activo Corriente - Bs Cambio) / 

Pasivo Corriente 
  

 

 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 



 

 

 

 

ANEXO XVI 

CAPACIDAD DE CONTRATATACIÓN ANUAL 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/24 

OBRA: "--------------------------------------" 

Santa Fe, …….. de ……………………… de 2024 

SEÑORES 

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE- 

S / D 

………………………………………………………….. [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento   

……………………………………………………….. [TIPO Y Nº], en carácter de 

……………………………………………. [CARÁCTER] de la empresa .………………………………….. 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), declaro que la capacidad de 

contratación anual asciende a la suma única y total de ……………………………………………. 

[CAPACIDAD DE CONTRACIÓN ANUAL (en número)] (……………………………………………. 

[CAPACIDAD DE CONTRACIÓN ANUAL (en letras)] PESOS ARGENTINOS (AR$) ). 

 

[FIRMA]  

[ACLARACIÓN]  

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE] 

 

 


