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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES 
 

CAPITULO   I.   CONCEPTOS GENERALES 
Art. 1. OBJETO 
En el presente Pliego, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el 
COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Único de Bases y Condiciones 
(Decreto Nº 2260) para la Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución de la Obra: 
 

        “PLAN ABRE – I.B.F. OBRA: “Mejoramiento Barrial - Barrio San 

Lorenzo” – Ciudad de SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL” 
 

Art. 2. SISTEMA 

La licitación se efectuará por el sistema de contratación por Unidad de Medida y Precios Unitarios con 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS según la Ley Provincial Nº 12.046 y Decretos Reglamentarios 

vigentes con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Máximo de 6 (SEIS) meses. 
 

Art. 3. PROGRAMA URBANÍSTICO 
En el marco de las intervenciones previstas dentro del Plan de Intervención Integral en Barrios, 
denominado “Plan ABRE”, creado por Decreto 1097/24, y de manera articulada con el Programa 
“Intervención Barrial Focalizada” (IBF) la Provincia de Santa Fe ha decidido que la intervención se 
centralice en obras de accesibilidad, saneamiento, regularización de servicios y la intervención de 
espacios públicos en los pasillos internos dentro de las manzanas N° 1239/SUR y N° 1238 ubicadas 
en el Barrio San Lorenzo (ubicación: calle San José al este, calle Roque S. Peña al oeste, calle 
Uruguay al sur y calle Entre Ríos al norte) de la Ciudad de Santa Fe. 
Asi mismo, la obra de estas intervenciones, tienen como objetivo readecuar y refuncionalizar los 
servicios que actualmente existen y mejorar las condiciones de habitabilidad de los vecinos en el 
barrio indicado. 
 
Dicha obra lograría: 

 Solado de hormigón raspinado de 10 cm de espesor y desagues pluviales en pasillos. 
 Pavimento intertrabado de H° en calzada de pasillo 2-4 (Carácter de pasaje) 
 Pavimento asfáltico en calzadas de Pje. Cervantes, Roque Saenz Peña y Santiago de Chile. 
 Red de agua potable y cloacas según proyecto de ASSA 
 Espacios públicos: pavimento intertrabado, mobiliario urbano, forestación y sector de juegos 

para infancias con piso de goma y juegos. 
 Alumbrado público con luminarias, columnas y tableros. 
 Formalización de provisión de energía eléctrica domiciliaria con traslado de medidores y 

cableado. 
 Totems en ingreso de pasillos 
 Regularización Dominial 
  

El Anteproyecto Avanzado Oficial ha sido desarrollado por la Subdirectora de Planificación 

y Gestión del Hábitat – Secretaría de Hábitat y Vivienda – M.O.P.. 
 

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE 
Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe 
debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta. 
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C.C.A. ≥  M   x       12  

                        (PE + PCG) 
 

C.T.    ≥  M   x       12  

                        (PE + PCG) 
 

 

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO 
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra: 
  

“PLAN ABRE – I.B.F. OBRA: 

“Mejoramiento Barrial - Barrio San Lorenzo” 

Ciudad de SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL” 

es de: $ 1.892.301.500,71.- 
 

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al I.V.A. del 21%. No se 
considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV – Artículo 
59). En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar la Norma Tributaria vigente. 

Art. 6. PROPONENTES 
Conforme al Decreto Nº 0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº 16 del M.O.S.P. y V. serán admitidos 
como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas al momento de la presentación de la 
oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Infraestructuras, Servicios 
públicos y Hábitat de la Provincia de SANTA FE. 
Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y Técnica de 
Contratación por Especialidad.   Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones que estime 
corresponder dicho Registro. 
La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.) necesaria, deberá ser igual o mayor al monto que resulta de 
aplicar la siguiente fórmula: 
 

donde:  

M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda                     
12  =  Doce Meses 

PE    = Plazo de Ejecución de Obra expresado en meses 

                                                           PCG = Plazo de Conservación y Garantía expresado en meses 
 

La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.) necesaria, deberá ser igual o mayor al 
monto que resulta de aplicar la siguiente fórmula:  
 

donde:  

M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda                     
12  =  Doce Meses 

PE = Plazo de Ejecución de Obra expresado en meses 

                                                           PCG = Plazo de Conservación y Garantía expresado en meses 
 

Cuando la sumatoria del Plazo de Ejecución (PE) y el Plazo de Conservación y Garantía (PCG) fuera 
menor de 12 (DOCE) meses, se adoptará como resultado el cociente 1 (UNO). Los Proponentes, deberán 
asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción (Ley 22.250).  
Dado que las obras que se cotizan son Obras de Infraestructura, esta D.P.V. y U. considerará, además de 
la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad Técnica de Contratación, requiriendo del Precio de la 
Oferta, el 13% en la Especialidad Saneamiento (300), el 33% en la Especialidad Vial (400), el 19% en la 
Especialidad Electromecánica (200) y el 36% en la Especialidad de Arquitectura (100). 

 

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en cuenta el 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 001/95 y sus Normas reglamentarias. También se aplicará el Decreto Nº 
0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad para las Empresas que pretendan 
presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concursos de precios y contrataciones 

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contrato de obra pública 

por culpa de la Empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado o 
del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no contenga publicidad. 
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Nota: En virtud de la caducidad de la vigencia del Decreto N° 377/2022 y según Memorándum de la 

Secretaría de Coordinación del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, se admitirán 

provisoriamente al momento de la apertura de sobres las Propuestas de las Empresas inscriptas en 

el Registro de Licitadores aún sin estar habilitadas. No obstante, las Empresas precalificadas deberán 
presentar en la Dirección General del Registro de Licitadores en forma inmediata la totalidad de la 
documentación completa requerida por Normativa vigente a efectos de ser evaluada, y en caso de 
corresponder, habilitada por la Comisión de Calificación. 

 

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES 
Los proponentes deberán presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comisión de 
Evaluación: 
A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la D.P.V. y U. 
B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de ejecución, Nro. de 
viviendas incluyendo conceptos de los comitentes. 
C) Detalle del plantel, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.  
 

La D.P.V. y U. podrá indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la información recibida 
podrá tomarse en cuenta para la evaluación de la capacidad técnica. 
La D.P.V. y U. tomará en cuenta para adjudicar sus obras, además de la información externa sobre el 
comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los informes técnicos de las áreas propias de 
la D.P.V. y U. sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con 
el Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y presentación de 
documentación técnica. 
 

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 
La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del análisis que se realice en base al Informe 
emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podrán aportar los mismos 
proponentes en caso de ser requerido por la Comisión de Evaluación. 
 

CAPITULO   III.   DE LA PRESENTACIÓN 
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS 
 

Las propuestas deberán presentarse el día ........ de ..................... del ............ hasta la hora (hora oficial) 

.......................... en ................................................................................................................................. 
 

siendo este el único lugar donde se deberán presentar y se recepcionarán las ofertas.    
En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente en el mismo 
lugar y a la misma hora. 
 

Art. 10. DE LA PRESENTACIÓN 
Aclarándose y particularizando los Artículos 12 y 13 del CAPITULO II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los 
elementos y Orden siguientes: 
 

SOBRE Nº 1: 
 

1- Garantía por el 1 % o más del Presupuesto Oficial. 

2- Legajo de Obra, que podrá ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la DPVyU 
con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitación, visado por el proponente y Director 
Técnico designado. Como alternativa el mismo, podrá presentarse en formato digital (al momento de la 
Apertura) acompañando al efecto Declaración Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los 
términos, condiciones y alcances exigidos en el mismo. 

El Oferente que resultare Adjudicado deberá, en todos los casos, presentar el Legajo de Obra 

entregado por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Director Técnico. 

3- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado, expedidos 
por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia en la Especialidad solicitada, con el monto 
igual o superior a la Oferta. 

4- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por API o los documentos que en el futuro la 
reemplacen. 
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5- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 

Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

6- Detalle del Equipo que dispone o el que arrendará para realizar la obra, conforme al Plan de Trabajos 
previsto cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementario. 

7- Declaración de que el Proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra. 

8- Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que la 
Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 

9- Sellado de Ley de la propuesta. 

10- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 
 

SOBRE N°2 (SOBRE–PROPUESTA): (que será abierto siendo satisfactoria la garantía de la Oferta) 
 

a) Planilla de Cotización según formulario adjunto (Anexo V). 

b) Curva de Inversiones y Plan de Trabajos, según lo indicado en Anexos II y III. 

c) Cómputo y presupuesto según Anexo I, manteniendo inamovible el cómputo oficial con precios 

unitarios por rubro y Análisis de Precios correspondientes. 

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantía de la Oferta) y la falta 

de presentación de la Planilla de Cotización contenida en el SOBRE-PROPUESTA serán causa de 
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.   
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de 
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al Oferente por parte de la Comisión de 
Evaluación, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada será rechazada la propuesta a criterio de la 
misma. 
Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no 
afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por 
la validez de la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación Nº 001/99 del 
Anexo de la Resolución Nº 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. 
 

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 
 Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta: 

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, calculados con 
los precios vigentes de acuerdo a la normativa actualizada. 
b) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la 
documentación de la Licitación.  
Por lo tanto, el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos 
que, aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, etc., resulten necesarios para la 
terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen. 
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha 
compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como de las características técnicas especiales 
de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto. 
c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de 
causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitación, a fin 
de informarse debidamente: 
- de las condiciones de calle Larrea, de interferencias de otras infraestructuras, etc.  
- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras. 
- de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materia les y 
mano de obra. 
- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 
d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en 
lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u 
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta. 

 

Art. 12. ACLARACIONES 

 Por Consulta:  
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos de Condiciones 
durante el estudio de la Licitación, deberá solicitar por escrito o vía correo electrónico a la DPVyU un pedido 
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de “Aclaración Por Consulta”, por lo menos con 7 (siete) días hábiles de anticipación a la fecha de 
apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal 
Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la 
totalidad de eventuales oferentes.  

 Sin Consulta: 
Si durante el transcurso del período de estudio de la Licitación, surgieran cambios o aclaraciones en algún 
punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación, la DPVyU podrá emitir a 

exclusivo criterio una “Aclaración Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar 
sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles de 
anticipación a la fecha de apertura de la licitación.  
 

IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina administrativa en 
la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, 
quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo 
alguno por parte del Oferente. 
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será de 
aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas. 
 

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 días calendarios, quedando automáticamente 
prorrogada como se especifica en el Artículo 15 del P.U.B.C. 
 

CAPITULO IV.  EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION 
Art. 14. ADJUDICACIÓN 
La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicará las obras mediante el siguiente 
procedimiento: 
1 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria que controlará lo exigido en 
el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido para 
sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD de la DPV y U sobre el resultado de la licitación. La Comisión 
podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta Repartición u otros 
provinciales, nacionales o municipales y controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada 
con la aptitud de ejecución de las obras ofrecidas. 
2 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de la 
propuesta. Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente 
según lo dispuesto por el ANEXO V. La planilla estará constituida indicando Número de Orden, Empresa, 
Número de Oferta, Monto total de la oferta y declaración de oferta apta o no  apta.  El listado de orden de 
oferta económica descarta aquellas que, por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no 
apta". En estos casos, por separado, se expresarán las causales de la "no aptitud". 
3 - La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no adjudicar la 

oferta más económica. Queda expresamente determinado que la DPV y U no reconocerá ninguna 

variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias 
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente. 
4- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no será responsable en lo que respecta al 

uso, tenencia, posesión o dominio de la tierra por lo que no podrá aducir demoras ni solicitar 

ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situación. Dicha responsabilidad recaerá 
totalmente en la DPV y U, quien deberá intervenir a los efectos de posibilitar la escrituración a favor de los 
adjudicatarios. 
 

Art. 15. PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T. 
Para la presente Licitación se admitirán Oferentes conformando una U.T. ó en forma individual. 
 

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, 
se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las  siguientes formas: 

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el       
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 futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 
b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
e) Fianza mediante póliza de seguro. 

Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos d) y e), en todos los casos el texto de la 
fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria y la compañía aseguradora, 

deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE. 
Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente PLIEGO no son excluyentes 
de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el proponente, 
ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada. 
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 
deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo 
con póliza.   El monto deberá ser igual o mayor al 1 % del valor del Presupuesto Oficial. 
 

CAPITULO   V.   PLAZOS 
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA 

Será de 6 (SEIS) meses, según ANEXO II y III. 
 

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
El Plan de Trabajos que deberá presentar la Empresa se confeccionará según los requerimientos 
expresados en los ANEXOS II y III. 
 

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS 
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS 
1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES.   Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar 
extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 
demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente 
indique la D.P.V. y U. 
2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES.   Cuando las obras a ejecutar por licitación, 
ampliación o modificación, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 
estará a cargo del CONTRATISTA y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se 
acepta: 

a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas, modificadas o ampliadas. 

b)  Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda a juicio del COMITENTE. 

3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serán 

reembolsados salvo disposición en contrario del presente Pliego, así como la realización de los ensayos 

que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspección de Obra.   
No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro , 
un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro.  
4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá 
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se 
originen en la construcción de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicará al COMITENTE 
los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta 
las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran 
obtenerse a la reducción de costos de inversión. 
5. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.  A los precios estipulados en el Contrato 
se le aplicará la metodología de Redeterminación de precios de contrato de Obra Pública según la Ley 
Provincial Nº 12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decretos Reglamentarios vigentes.   
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6. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos 
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único responsable 
por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas 
que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que 
dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen. 
En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas 
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá 
previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad  
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de 
rescisión del contrato. 
7. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días 
calendarios, a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles 
administrativos. 
8. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentación no se establezcan expresamente 
plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones deberán ser 
interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando obligado a 
fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) días 
contados a partir del vencimiento del primer término. 
Si no lo hiciere perderá todo derecho. 
9. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor del 
proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho de requerir a 
los proponentes y adjudicatarios los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 
10. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia 
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la 
Ciudad de SANTA FE. 
11. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se 
resolverán por aplicación de los principios generales del derecho. 
12. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a 
disposición de los interesados de forma gratuita y podrán consultarse en los lugares que se indique en los 
respectivos avisos. 
13. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran 
divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la 
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente 
ante el COMITENTE. 
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente con el pretexto de que existen 
divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas. 
14. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o transferir 
los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá acordarlo 
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo. 
15. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA lo acepta, compulsas 
de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA 
facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los elementos que este 
estime necesarios. 

 

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL 
Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se presente, la 
jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo según lo 
indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8. 

 

Art. 21. IMPUGNACIONES 
Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde la clausura del Acto de 
Licitación para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma. 
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Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, 
se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO 
consignará el 5 % del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en cualesquiera de las 
formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 
deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo 

con póliza, cuyo monto cubra el 5 % del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente. 
La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas 
en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras, cuando el 
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren por su 
cuenta. El COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera que se mantenga la 
proporción del 5 % del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento 
corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será exigido 
cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado. 
 

CAPITULO   VII.  ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS 

Los trabajos deberán ser iniciados cuando el Proyecto Completo sea aprobado por el Municipio y los 

entes prestatarios, y dentro del plazo de diez días corridos posteriores a la entrega del Anticipo 

Financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra.  
 

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS 
 

Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO IV debiendo exigir la Inspección de Obra la 
reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje 
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida. 
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que permite 
recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual 
y un plan de inversiones reales para el período considerado. 
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 
Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán presentadas 
dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30 
(treinta) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5 
(cinco) días. Si al cabo de los 30 (treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea 
porque no han sido presentadas o porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, 
el COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicación, sin 
que le asista a éste derecho a reclamo alguno. 
 

Art. 25. MULTAS 
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 
de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán percibidas por el COMITENTE 
de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la 
suscripción del contrato. 
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las 
multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio 
de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se 
cancele la multa. 
Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra 
transgresión estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Único de Bases y Condiciones y en la 
documentación anexa que así lo indique. 
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa.  

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos 
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas: 
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a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/oo) sobre el monto total 

contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado. 

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10 %) aplicado sobre el monto no ejecutado 

en término, al 20 %, al 50 % y al 80 % de la inversión prevista. 

Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses que se alcancen 

o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20 %, del 50 % y del 80 % de la inversión 
prevista. 

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/oo) del monto total contratado, 

por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual. 

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de 

suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por 
incumplimiento de los plazos.   

e) La mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de diez 

centésimos por cada mil pesos (0,10 o/oo) del monto del contrato por cada día de demora. 

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento (10 %) 

del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada período 

de pago. 
 

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables. 
Para todos los casos se establece que: 
 

 El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual más las 
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas. 
 

 Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista 
dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el 
COMITENTE a pedido del interesado podrá condonar las mismas acreditando o devolviendo al 
CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no 
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas sumas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por 
daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. 
 

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Art. 26. DE LA EJECUCION 
La ejecución de las obras deberá ajustarse a la documentación determinada en el pliego, Proyecto 
Completo aprobado y firmada por la Conducción Técnica con conocimiento de la Inspección de Obra al 
inicio de los trabajos.  
 

Art. 27. CARTEL DE OBRA 

El cartel de la obra (cantidad uno) se ejecutará según dimensiones y características indicadas en ANEXO 
IV. 

 

Art. 28. CERCO Y OBRADOR 
El predio del Obrador será cercado de la siguiente forma: 

 con postes de eucaliptus de 2,00 m. de altura sobre el nivel de terreno natural, separados cada 3 m. 
y enterrados como mínimo 50 cm. 

 malla tipo “SIMA” Ø 5 mm. cuadrícula 25 x 25 cm. (entre postes) y altura 2,15 m. 
Antes de iniciar los trabajos de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo para  
su aprobación por parte de la inspección, junto con el plano del obrador se presentarán, ubicación de los 
cercos y entrada de obra. 
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del Contratista, pudiéndoselos 
reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepción Provisoria (o hasta que lo 
determine el Comitente en caso de necesidad). 
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Art. 29. FOTOGRAFIAS 
Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la cantidad de 
fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregará al Inspector en 
formato a definir. Los gastos que requieran las mismas se considerarán como provisión para la inspección 
y, por tanto, incluidos en los gastos generales de la Obra. 
 

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES 
Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos los 
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la realización del Proyecto completo de 
Arquitectura e Infraestructura para la presente Licitación, salvo que hubieran manifestado la existencia de 
errores y/o defectos durante el proceso licitatorio.  No podrá aducir ignorancia de las obligaciones 
contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte.  Asimismo, será responsable de cualquier defecto de construcción originado en 
proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias 
que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren 
sido denunciados por escrito a la inspección de Obras antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad 
que el Código Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepción definitiva.  
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condición esencial la 
intervención de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del 
PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El 
representante técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener título 
equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de SANTA FE a la fecha de 
firma del contrato. 
El / LOS REPRESENTANTE / S TECNICO / S (Por Proyecto, Conducción Técnica y Cálculo) gestionará y 
firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas 
las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la elaboración del proyecto y 
posterior construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones, 
medidas, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas. 
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por 
reclamos inherentes a la operación realizada. 
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los 
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son 
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por 
subcontratista. 
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 
rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para suspender la 
tramitación y pago de certificados de obra. 
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se 
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una multa 
de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar 
directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, por cuenta 
del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el 
primero de ellos. 
El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el 
COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal. 
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el 
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones en vigencia. 
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no 
disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el 
proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, 



                                                                                                                         
 

PC / PLAN ABRE – I.B.F. OBRA: “Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo” – Ciudad de SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL / 11 

accidente, daños y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas, 
nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos.  
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda 
reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por razón de cualquier daño o perjuicio 
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o 
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, de sus empleados 
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos. 

7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra 
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección 
del COMITENTE (2 como mínimo), y al de los subcontratistas.  Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro 
por las responsabilidades civiles por daños a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma 

asegurada por evento no inferior a $ 80.000.000.-), y presentarse la póliza endosada a favor de la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE). 
Los seguros los contratará en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del COMITENTE, 
debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas propias y las de los 
subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. 
Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los recibos 
oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación. 
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los 
materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por las degradaciones y averías que 
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.  
En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará 
exclusivamente a su cargo. 
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las 
precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él, 
a las del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de 
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, 
se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la 
recepción definitiva de la obra. 

10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la 

vigilancia de la obra y seguridad en el predio las 24 hs., desde su inicio hasta la Recepción Provisoria 
de la misma, así como la reposición de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el 
período mencionado. 
 

CAPITULO   X.  CONTRALOR DE OBRA Y DE EMPRESAS 
Art. 31. SUPERVISIÓN GENERAL 
 

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las 

Obras estarán a cargo del personal Técnico del COMITENTE y del Municipio designado al efecto, a 
los que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ” o en fábrica.   
La inobservancia de esta obligación hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE 
resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes 

durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras Contrataciones, 

para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos incurran y lo comunicará al Registro 

de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.  
Al respecto y para la aplicación de esta Normativa, la Inspección de Obra deberá tener en cuenta el 

Reglamento General - Decreto N° 0001/95 de dicho Registro de Licitadores. 
En particular, se menciona el Art. 30- punto 13 sobre las sanciones a efectivizar según las irregularidades 
cometidas por la Contratista, que dice: 
 

............"La Contratista que no subsane en tiempo y forma las deficiencias señaladas en el Acta de 

Recepción Provisional o las que hubieren aparecido en el plazo de conservación y garantía será 

pasible de una suspensión de hasta tres (3) años"……………………………………………………………….  
  

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o 
profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos. 
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2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los 
nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las 
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección. 
3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA. A los efectos de la conducción en los trabajos y de la 
responsabilidad técnica de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá hallarse 
permanentemente en la obra, una persona técnicamente capacitada, Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., 
M.M.O. o con incumbencia en la especialidad aceptado por el COMITENTE, la que tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de órdenes 
de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fábrica obliga al 
CONTRATISTA ante el COMITENTE. 
4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las 
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un 
número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto. 
5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá de 
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y avisará 
con 48 hs. de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de 
materiales. 
En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para 
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista 
exclusivamente. 
Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y 
naturaleza de los trabajos lo justifique, (hormigonado de paneles con incorporación de instalaciones y 
aberturas, etc.) se dispondrá un inspector con carácter permanente a los efectos de verificar el fiel 
cumplimiento de las especificaciones. 

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspección de Obra se podrán ordenar las pruebas o 

ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados, en la cantidad que considere necesarias 
según la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo exclusivo de la 
CONTRATISTA. 
 

Art. 32. MOVILIDAD, COMODIDADES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA INSPECCION 

La CONTRATISTA proveerá al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo, permanente y a 

disposición de la inspección de Obras 1 (UNA) movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la 

obra, incluyendo el plazo de garantía y previo al Acta de Inicio de la obra.- 

La movilidad deberá ser 0 Km de fabricación Mercosur y deberá poseer las siguientes 

características: cuatro puertas tipo sedán o cinco puertas tipo hatchback; equipado en forma 

completa, incluido radio y aire acondicionado de fábrica, doble air-bag como mínimo, con 

cuatro (4) cilindros y 1300 cm3 o mayor, normalmente aspirado (atmosférico) y deberá incluir 

el Kit de Seguridad Reglamentario. 

La CONTRATISTA se hará cargo, de los costos por el mantenimiento (service oficial para 
conservación de la garantía de fábrica, mínimo tres años), lavado, arreglos y/o desperfectos que 
pudieran surgir durante el tiempo de ejecución de la obra y su periodo de garantía, reemplazando la 
misma (de ser necesario) por otra de similares características y en buen estado hasta tanto se 

reponga la original, incluyendo las tarjetas de circulación necesarias. Incluirá un rotulado fijo de 
50 x 40 cm. aproximadamente, en ambos laterales del vehículo, con el logotipo que se proveerá al 

momento del Contrato. Asimismo, incluirá: seguro contra todo riesgo (de acuerdo a la normativa 

referida vigente), cochera techada (en lugar a definir por la inspección de Obras), todo otro tipo de 

gravámenes que permitan la libre circulación del vehículo dentro del Territorio Nacional y la 

provisión de combustible necesario para el funcionamiento y uso de la movilidad. La cantidad 

del mismo será la necesaria para afrontar el consumo que genere el uso de cada vehículo para un 

recorrido de hasta 4000 km mensuales.  

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, service oficial, lavado, 

etc. se deberá realizar a requerimiento de la inspección. La Contratista podrá proponer los medios 
de pago que resulten más convenientes para ambas partes (contado, tarjetas, transferencias, cuenta 
corriente en estaciones de servicio, etc.).  
 



                                                                                                                         
 

PC / PLAN ABRE – I.B.F. OBRA: “Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo” – Ciudad de SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL / 13 

 

 

Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local con su 

mobiliario, para instalar la Oficina de la inspección de Obras y desde la fecha de iniciación de la 
obra. 
La falta de cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas 
previstas en el CAPITULO VII, Art.  25, Punto e). 
Las oficinas de la inspección estarán dotadas de alumbrado eléctrico y aire acondicionado, y serán 
mantenidas por el Contratista, en perfecto estado de higiene. 
El CONTRATISTA proporcionará, la indumentaria y los instrumentos adecuados y necesarios a juicio 
del COMITENTE, para el ingreso a la obra y para efectuar las inspecciones, replanteos, mediciones, 
relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 
El CONTRATISTA dispondrá para uso exclusivo de la Inspección de Obra de un teléfono celular. 
El CONTRATISTA se hará cargo mensualmente del pago de las tarifas eléctricas, telefónicas, 
servicio de internet y demás gastos que eroguen sus instalaciones. 
El local para la inspección deberá ejecutarse en inmediaciones de la obra, con dimensiones 
apropiadas incluido un baño, anafe y un armario con puertas y cerradura. 
 
El local contará con el siguiente equipamiento, con las garantías correspondientes: 
 
1 Pizarra blanca 90x140cm con marco metálico con marcadores y borrador. 

1 medidor de distancia laser - alcance de 60 metros 

2 cintas métricas de 50m. 

Además, deberá proveer para uso de la Inspección una (1) Computadora personal ultraportatil 

y una (1) Impresora con las características técnicas que se detallan a continuación, extraídas de la 
página oficial de la Secretaria de Tecnologías para la Gestión". Referencia "FT-CP-UP-V2.3-01-20". 
El   equipo   deberá   estar   fabricado   y   ensamblado   con procesos certificados bajo norma ISO 
9001 o equivalentes. 
 

1- Placa Madre: 
a) Deberá soportar al menos las siguientes características: 
•Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador. 
•PCIe 3.0. 
•SATA III. 
b) Deberá tener al menos los siguientes puertos: 
•6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0, debiendo ser al menos 2 (dos) de ellos compatible con 
USB 3.0. 
•1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI, DVI-D o DP). 
•1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por salida de parlantes estéreo, salida 
de nivel de línea y entrada de micrófono. 

2- Microprocesador 

a) Marca Intel Core i7, AMD Ryzen 5 o superior. 
b) De seis núcleos con velocidad base, de al menos 4,0 GHz. 
c) 8 MB de memoria caché 

3- Memoria RAM 
a) Tamaño: 16 GB. 
b) Tipo: DDR4. 
c) Velocidad: 2666 MHz. 

4. Dispositivo de Almacenamiento 
a) Disco de estado sólido de 240 GB. 
b) Disco Rígido 2 TB, 7200 RPM, interfaz SATA III 

5. Video Integrado 
a) Controladora     de     video     integrada     en     placa     madre  o  en microprocesador,   que   
deberá   soportar   la reproducción   de   video Full HD 1080p. 
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b) Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video. 

6. Interfaz de red 
a) Ethernet   Integrada   RJ45   conforme   norma   802.3   y  velocidad100/1000 Mbps. 
b) Deberá tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 b/g/n. 
c) Interfaz Bluetooth. 

7. Monitor 
a) Pantalla   LCD/LED/TFT  Color   de   21.5”   o  mayor,   formato panorámico16:9. 
b) Resolución: WXGA (1920x1080) en modo gráfico. 

8. Fuente de energía 
a) La   fuente   deberá   soportar   rangos de   energía de  100   V a   250   V alterna, 50 Hz o 60 Hz. 

9. Compatibilidad de Sistemas 
a) El   equipo   debe   soportar   en   su   totalidad   los   siguientes sistemas operativos: 
•Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (64bits) 
•Microsoft Windows 8/10 (64bits). 

10. Garantía 
a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa de 36 meses  provisto   por   
el   servicio   técnico   del   proveedor   o  el fabricante, en todos sus componentes. 

Impresora: 
una impresora láser multifunción color A3 con las características técnicas que se detallan a 
continuación, extraídas de la página oficial de la Secretaria de Tecnologías para la Gestión". 
Referencia: FT-IMPMULTI-EF-C-A3-V1.1-01/20. 

1. Características generales 
a) El   equipo   deberá   estar   fabricado   y   ensamblado   con procesos certificados bajo norma 
ISO 9001 o equivalentes. 

2. Velocidad de Impresión 
a) 16 ppm en negro en tamaño A4. 
b) 4 ppm en color en tamaño A4. 

3. Resolución 
a) 600x600 dpi, como mínimo. 

4. Funciones 
a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas. 

5. Escáner 
a) Tipo: cama plana. 
b) Tamaño de papel A4. 
c) Escaneo color. 
d) Resolución óptica 1200x1200 dpi. 
e) Resolución de color de 24 bits. 
f) Escala de grises 8 bits. 
g) Se   deberá   proveer   software   OCR   o   el   link   del    
fabricante   para  la descarga gratuita del mismo. 

6. Copia 
a) Posibilidad de reducción y ampliación. 
b) Botón de copiado rápido en el panel frontal. 

7. Bandeja de entrada de papel 
a) Deberá tener una capacidad de 130 hojas, como mínimo. 

8. Papel 
a) Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta, Legal, Sobres. 

9. Ciclo de impresión mensual 
a) Deberá tener ser de 20.000 páginas como mínimo. 

10. Tóner 
a) Deberá   proveerse   con   cartucho/s  de   tóner   original/es negro necesario/s para la   impresión  
de  5000  páginas,   en  un  formato   A4(5% de cubrimiento). 
b) Deberá   proveerse   con   cartucho/s   de   tóner   original/es color   (cada juego compuesto por: 
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un cyan, un magenta, un amarillo) necesario/s para   la   impresión   de   3500   páginas,   en   un    
formato   A4   (5%   de cubrimiento). 

11. Interfaz 
a) USB con el cable de datos correspondiente. 
b) Ethernet   Integrada   RJ45   conforme   norma   802.3   y   velocidad 100Mbps., con soporte de 
protocolo TCP/IP. 

12. Fuente de energía  
a) Alimentación   220   V.   El   cable   de conexión   a   la   red   de   suministro eléctrico   deberá   
incluir una   ficha   de   tres   patas   planas   tipo   IRAM2071. 

13. Compatibilidad de Sistemas 
a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los   drivers   
correspondientes,   su   instalación   en   los siguientes sistemas: Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 
bits o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 Profesional (32 bits o 64bits). 

14. Fuente de energía 
a) Alimentación 220 V. El cable de conexión a la red de suministro eléctrico deberá incluir una ficha 
de tres patas planas tipo IRAM2071.  

15. Compatibilidad de Sistemas 
a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los drivers  
correspondientes,  su instalación en los  siguientes sistemas:  
Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 bits o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 
Profesional (32 bits o 64bits). 

16. Garantía 
a) El   equipamiento   deberá   contar   con   garantía   y   servicio de posventa   de   12   meses   
provisto   por   el   servicio   técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes. 
 

 
 

IMPORTANTE: 

Todo el Equipamiento informático deberá entregarse al Personal de la Sectorial de Informática en 
la DPV y U, Delegación Central Santa Fe sita en calle San Luis 3153. 
El Equipamiento entregado será nuevo, con su embalaje de fábrica, a los fines de posibles reclamos 
a su fabricante original. El Personal de la Sectorial de Informática procederá a controlar el hardware 
y software instalado, se verificará su correcto funcionamiento de todo el equipamiento recibido (PC / 
Impresora) y emitirá un Certificado de Recepción Técnica (CRT) con fecha y hora a partir del cual 
comenzará a tener vigencia la garantía del equipamiento, resultando el mismo inventariado. 

Tanto la computadora como la impresora, luego de finalizada la inspección quedarán en 

propiedad de esta DPV y U. La computadora y la impresora cuando se recepcionará al momento de 

la entrega del anticipo financiero. 
 

NOTA: 
En el caso de no cumplimentarse con lo solicitado por Pliego, se evaluará las razones del 
incumplimiento. En ese sentido, Personal de la Sectorial de Informática consultará a los Proveedores 
locales y nacionales por las posibilidades de la entrega de Equipamiento similar; en caso de no 
poder cumplimentar la Empresa con lo solicitado, se aceptará el Equipamiento alternativo siempre 
que posibilite el desarrollo de las tareas que permite el equipo original. Así mismo, si el costo del 
equipamiento entregado fuera inferior, esta Sectorial podrá solicitar un nuevo equipo o más insumos 
hasta completar dicho monto 
 

IMPORTANTE: Esta provisión Comodidades y Equipamiento mobiliario, técnico e informático 

deberán incorporarse en los Gastos Generales del Coeficiente de Resumen.  

 

 

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS 
En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida 
trabajar en horas extras, deberá notificar al COMITENTE y a la MUNICIPALIDAD quien designará el 
número de agentes necesarios para la supervisión y control de las tareas. Las horas extras de éstos 
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agentes serán por cuenta del contratista, y se calcularán en la forma establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán fuera 
de horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán. 
 

Art. 34. REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA 
Se considerarán en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada título y así deberá 
aplicarse en la práctica según la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Técnico pueda 
ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra. 
 
 

Art. 35.  PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

Asimismo, la Empresa deberá contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o 

Especialista en Seguridad e Higiene, que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su 
incumbencia.   Los costos que resulten de esta relación estarán incorporados dentro del Presupuesto Total 
ofertado, aclarando que dicho Profesional no podrá llevar a cabo otra tarea en este Contrato.  
Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, 
deberá regirse según lo que a continuación se define:  
“Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114:  previo al inicio  de los servicios y en tiempo de la 
designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s 
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la 
Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio 
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos 
profesionales pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 y 4114 y de 
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la 
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El 
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 
Recepción Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas 
más abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s 
Subcontratistas: 
 

a) Las Empresas Contratistas, así como las Subcontratistas, deberán respetar y cumplimentar 
estrictamente lo determinado a continuación, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones 
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular: 

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Decreto Nº 911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la 
Construcción. 
 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes. 
 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), Nº 231/96, Nº 51/97,  

 Nº 35/98, Nº 319/99, Nº 550/11 y Nº 503/14. 
 

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas 
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente: 

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la 
Empresa 

 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser 
localizado de inmediato 

 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº 51/97 SRT Art. 1º) 
 Programa de Seguridad (Res. Nº 51/97 SRT) 
 Certificado cobertura ART con la nómina de personal involucrado amparado (Ley 24.557) 
 

c) Periódicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas 
Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección: 
 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96). 
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 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos 
específicos del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que dure 
la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decreto 911/96) 

 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección 
Personal. 

 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART 
 

d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de 
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., deberá 
cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista. 
Esta normativa deberá alcanzar a todos los ocupantes del vehículo. 
 

 

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
Art. 36. NORMAS DE MEDICION DE OBRAS POR UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS 
1. Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los siguientes 
elementos: 
a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de: 

-  Pliego Único de Bases y Condiciones. 
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

b)  Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares elaborado por el Municipio. 
c) Planos Principales y de Detalle. 
d) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere. 
e)  Metodología adoptada por el comitente para la redeterminación de precios. 
f) Acta de la iniciación de las Obras. 
g) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecución de las obras, en el lugar 

definitivo o en Fábrica. 
h) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras. 
El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el 50 % (cincuenta por 
ciento) del sellado del mismo, salvo disposición Provincial que exceptúa el pago del sellado. 
y las que se detallan a continuación: 
i) Normas de medición de las obras por unidad de medida. La medición se hará por avances 
parciales mensuales en cada rubro. 
En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolverá lo pertinente dentro del usual 
en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema de contratación adoptado. Los casos no 
previstos por este Pliego y su documentación anexa, se resolverán por aplicación de la Ley 
Provincial de Obras Públicas. En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios generales 
del Derecho. 
En el caso de superar el avance de obra contractual, la DPV y U está obligada únicamente al pago 
de certificaciones que no superen el 15 % por sobre el Plan de Trabajos. 
 

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los 
períodos de certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la 
inspección consignarán de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación.  
Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se 
ajustarán a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo 38. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, 
se extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le 
entregará una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le dará, asimismo, a su pedido 
una copia autenticada. 
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el 
Certificado con los resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este 
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correspondiere la certificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta 
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada 
por la autoridad competente.  
Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren. 
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil 
del mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de 
certificación se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente. 
 

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS 
Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº 71 de la 
Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su modificatoria del Artículo Nº 71 por Ley Nº 9584. 

                                   +  
 

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Único) 

Será el 5 % del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución a 

satisfacción del Comitente.  La misma será devuelta a la CONTRATISTA con la Recepción 
Definitiva de la obra.  
 

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS 
Será de aplicación la Ley Provincial Nº 12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decretos 
Reglamentarios vigentes. 
 

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES 
No se abonarán adicionales de obras, salvo expresa disposición de la Superioridad mediante resolución.  
El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto, 
será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el COMITENTE y 
siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego: 
1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podrá mandar a ejecutar mediante órdenes que 
transmitirá la inspección de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras contratadas 
estableciéndose la variación del precio según lo dispuesto en el CAPITULO XI, Artículo 41.  
2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el 
COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de costos 
o trabajos contratados, serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en primer caso, el importe 
del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que 
hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el CONTRATISTA justificase 
haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas  
o suprimidas, se determinará el valor del perjuicio, reservándose el COMITENTE el derecho de adquirir los 
mismos al precio de compra, en sustitución de la indemnización del perjuicio, procediéndose al pago del 
importe que resultare. 
Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan 
limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Rescisión y lo indicado en el párrafo anterior.  
Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se juzgase 
necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la validez 
de la resolución, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por telegrama 
colacionado, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión y 
extender acta del resultado. 
En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos, enseres 
y/o plantas de fabricación, construcción o fabricación y se hará una nómina del personal que deba quedar a 
cargo de la obra. El CONTRATISTA tendrá derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los 
gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione. 
El CONTRATISTA no podrá reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa 
autorización escrita. 
Junto con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las variaciones respectivas del 
Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecución contractual; todo lo cual, 
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una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al contrato original, rigiendo las restantes 
estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos. 
 

CAPITULO   XII.  RECEPCION 
Art. 42. RECEPCION PROVISORIA 
La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando se 
encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 
establecidas en la documentación contractual. 
Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores, 
subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedará recibida 
provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. 
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras 
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o 
presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podrá 
suspender la recepción, considerándose la obra como no terminada, postergándose la recepción 
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al 
contrato. A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los 
trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas con 
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 
De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante 
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 
antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el 
plazo de garantía. 
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto, 
o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la Comisión correspondiente 
efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y ausencia del 
CONTRATISTA y éste perderá sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción. 
 

Art. 43. PLAZO DE GARANTIA 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción 
provisoria. 

 

Art. 44. RECEPCIONES PARCIALES 
En el caso que la propuesta o el Contrato posea entregas parciales de obra o sectores de entrega en 
condiciones de ser habilitados, se efectuará un acta de Recepción Provisoria Parcial correspondiente 
al sector que indica la norma de producción encadenado al plan de trabajos y cumplimentando el 
Artículo 43 del CAPITULO XII. 
 

Art. 45. RECEPCION DEFINITIVA 
Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la inspección de Obras, sobre 
el estado satisfactorio de los trabajos, se procederá a la Recepción Definitiva labrándose el Acta 
correspondiente. La Recepción Definitiva se realizará con las mismas formalidades que la Recepción 
Provisoria. 

 

Art. 46. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO 
EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el COMITENTE efectuará una 
evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con los valores reales 
obtenidos durante los trabajos la que se comunicará al CONTRATISTA, a la Secretaría de Estado de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. Dicha evaluación será 
tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados además de comunicarlas  
al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
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CAPITULO   XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO 
Art. 47. RESCISION 
En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan 
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los plazos de 
presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos 
sucesores derechos o indemnización alguna. En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen 
su personería ante el COMITENTE. En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el 
COMITENTE podrá requerir del juez del proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con 
alcances establecidos en el art. 143 del Decreto Ley 19.551/72. 
 

Art. 48. RESCISION POR EL COMITENTE 
El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los 
siguientes casos: 
a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte 
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE  no puedan 
terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que ponga los 
medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que 
se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. 
c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la 
iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora 
en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir 
su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado. 
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA 
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido.  
d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la 
construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente. 
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco 
(5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de treinta 
(30) días corridos. 
f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70 % de lo previsto de acuerdo al 
gráfico de inversión real contractual. El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la 
inversión esté un 5 % (cinco por ciento) por debajo de la prevista. Si el CONTRATISTA se adelantara al 
plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándolos 
al Plan de inversión aprobado. 
 

Art. 49. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE 
Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a continuación se 
detalla: 
a) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato 

que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes 
alcances: 

1º)  En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 48 del CAPITULO XIII, el 
CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el 
fondo de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI. 

2º)  En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de garantía 
especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios que 
excedieran del monto de dicho fondo. 

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos 
o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 

c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de 
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 
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d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por 
la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos, 
quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 

e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las 
obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto 
que sirvió de base a la contratación la rescisión sólo determinará la pérdida del fondo de garantía, 
debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos. 

 

Art. 50. RESCISION POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:  
a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en 
un 20 %, (veinte por ciento) en más o menos.  
b) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones de 
fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. 
c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
contrato. 
d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 (tres) meses o a reducir 
el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mínimo período, como consecuencia de la falta de 
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se 
hubiere comprometido. 
e) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de 
Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días. 

 

Art. 51. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA 
Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las 
siguientes consecuencias: 
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la 
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones útiles 
y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee 
retener. 
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y 
los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecución de las 
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión. 
c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución 
de las obras. 
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción provisional 
de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.  
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como 
consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No será de aplicación 
lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 49 del CAPITULO XIII. 
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de beneficios 
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

 

Art. 52. INVENTARIO 
Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se 
encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos 
existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días 
hábiles. Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se 
le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna, 

labrándose el Acta ante Escribano Público. 
 

Art. 53. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención tanto sobre el terreno como sobre los 
materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las obras, 
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas. 
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Art. 54. AVALUO 
El avalúo requerido en el Artículo 52, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio de peritos 
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por el 
perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 
 

Art. 55. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y 
terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aquellos que 
no sean aceptados por el COMITENTE serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro 
del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba el COMITENTE. Los 
trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días de 
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, 
parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podrá proceder, sin 
la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalúo, 
constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  Este 
crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago, hasta 
la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los 
perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 
CONTRATISTA. Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo 
que por ese concepto resulte. 
 

Art. 56. PAGOS POR RESCISIÓN DE CONTRATO 
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a la 
fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no agropecuario Nacional 
suministrado por el I.N.D.E.C. 
 

CAPITULO   XIV.   CONDICIONES ESPECIALES 
Art. 57. PROYECTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Será según planimetría de Anteproyecto Avanzado Oficial realizada por la Subdirección de Planificación y 
Gestión de Hábitat, según antecedentes de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y Aguas 

Santafecinas S.A.  y el Proyecto Completo a realizar por la Contratista y aprobado por dichos entes. 

Si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construcción, las 

mismas deberán ser planteadas orgánicamente. 
 

 

Art. 58.  CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA 
Según los requerimientos establecidos en ANEXO II.  

 

Art. 59. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS 
Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI. 

 

Art. 60. COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

Compras: El CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la Provincia 
de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de 
la Ley Nº 13505 (y su modificatoria Ley N°13619) con su Decreto Reglamentario o la que esté vigente al 

momento de la firma del Contrato. Subcontratos: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de 

las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa de la inspección de obras. A ese 
efecto el CONTRATISTA solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del 
subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto 
encuadrarse en las disposiciones de dicha Ley y ser de probada capacidad,y de acuerdo a la naturaleza de 
los trabajos a subcontratar. 
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La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la D.P.V. y U. obligación alguna 
para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 
contrato.  La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al CONTRATISTA como si las 
hubiera ejecutado directamente. 
 

Art. 61. ANTICIPO FINANCIERO   
Con posterioridad a la firma del Contrato, y luego de la presentación de la Contratista del 

Proyecto Completo aprobado por el Municipio y los entes presatatarios, la D.P.V. y U. otorgará 

un anticipo financiero del 15 % del Monto de Obra, debiéndose constituir una póliza de caución 

por dicho monto, a satisfacción del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista 
mantiene fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en esa 
proporción. 

 

Art. 62. ACLARACION DEL Artículo 43 del CAPITULO XII 
La Recepción Provisoria sólo se operará cuando se cumplimente el 100 % de la certificación y se 
encuentren entregados los Planos de las Obras involucradas aprobados por el Municipio y otros entes con 
detalles de ingeniería y conformes a obra. Todos estos planos y documentos serán identificados en sus 
respectivos ítem y en el Plan de trabajos se deberán realizar dentro del plazo de obra.  

 

 

Art. 63. ANEXOS 
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS I a VI. 

 

Art. 64. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES 
Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución del Proyecto Completo a partir del 

Anteproyecto Avanzado Oficial del Municipio, detalles de ingeniería, localización de interferencias y 

conformes a obra y la Conducción Técnica correspondiente de la presente obra, que se exprese en: 
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por el  COMITENTE, Municipio, Consejos 
Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, deberá estar 
considerada en la Oferta: 
  _ Planos de las distintas obras. 
  _ Permiso de obra. 
  _ Final de Obra. 
  _ otros exigibles. 

  

Art. 65. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, se utilizará el concepto de EQUIVALENCIA. 

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que el 
producto definido en cada ítem del presente Pliego, y según corresponda, debe tener características 
análogas de material, peso, composición, sección, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminación, 
funcionamiento, prestación, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, protección 
contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a impacto y a la 
abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja expresamente aclarado que 
en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretación del concepto de equivalencia, quedará a 
exclusivo criterio de la inspección la definición sobre el particular. 

 

Art. 66. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
Todo interesado en concurrir a esta licitación podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a 
tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección Compras/Licitaciones de Obra. 

 

Art. 67. SELLADO DE LA OFERTA 
Según Normativa tributaria vigente. 

 

Art. 68. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si 

existieren cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación según una de las cuales resultaría la 
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del acto, debiéndose 
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interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del negocio jurídico y del 
interés público comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo será en la medida que esa 
decisión no afecte el interés público que representa el Estado Provincial a través de la D.P.V. y U.  En 
caso de diferencia de redacción entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgará como 
válido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias. 

b) Los capítulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o con 
un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo. 

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada por los 
Oferentes en la Licitación reviste el carácter de Declaración Jurada. 

d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará, sin admitirse prueba en contrario, el conocimiento 
y la aceptación de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes de la Licitación, 
establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así como toda otra normativa que regula el 
acto. 

 

Art. 69. PLANIMETRÍA, FACTIBILIDADES, INTERFERENCIAS Y ESTUDIO DE SUELOS 

La planimetría que se adjunta se encuentra a nivel de Anteproyecto Avanzado al momento de la 

elaboración del presente pliego de licitación, desarrollado por las áreas de competencia con pedido 

y respuestas de Factibilidades a los distintos Entes Prestadores de Servicios.  

En ese sentido, el Oferente deberá prever en sus costos y entre otras cosas, el Estudio de Suelos, 
el entibado de zanjas durante la ejecución de Obras Complementarias, la depresión de las napas, el 

corrimiento de otras obras o servicios por interferencias, cegado de Pozos Absorbentes 
existentes, reparación de veredas, la señalización reglamentaria, el pago de cánones, derechos de 
inspección, aranceles y demás aportes que fueran exigibles, etc. 
El estudio de suelos, cuya presentación no será necesaria a los fines de la firma del Contrato, tendrá 
el mínimo de perforaciones acorde a la obra y a criterio exclusivo del Oferente.  
Contendrá croquis de las perforaciones, planillas de campo y de laboratorio, resultado de los 
ensayos e informes del Profesional colegiado y habilitado para dicha tarea, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. No se reconocerán adicionales devenidos en cambios en la obra por 
consideraciones resultantes de dicho estudio. La inspección de los trabajos a ejecutar y la 
aprobación de todos los materiales y accesorios a utilizar estará a cargo del personal designado. 
 

IMPORTANTE: 

No se reconocerán adicionales de obra provenientes de tareas que fueran necesarias para 

realizar la obra completa motivo de la presente Licitación que no estuvieran definidas en la 

planimetría de Anteproyecto. Para ello, el Oferente deberá recabar mayor información de las 

mismas en cuanto a interferencias, conformes a obra, balizamientos, tapadas, etc. 
 

Art. 70. AMPLIACIONES DE PLAZO 
Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la obra 

llevará un registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos intransitables, falta 
de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de 
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal 

desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total. 
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro para la 

determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspección el 

otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada. 
 
    

Art. 71. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES 
Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, la DPVyU adoptará en caso de 
discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente:  

 

 Planos de obra licitada incluidos en el legajo: 1º.  De detalle 
         2º.  De conjunto 

 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.  
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 Pliegos:  1º.  Complementarios de Bases y Condiciones  
   2º.  Complementario de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  

    3º.  Único de Bases y Condiciones 

 

En el caso que exista disparidad en una misma cuestión entre un Plano de Detalle y el Pliego 

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio del Área pertinente la 

definición sobre el particular. 

 
Art. 72. 
PROGRAMA SOCIAL DE INTERVENCIÓN BARRIAL  
Considerando la importancia de la presente licitación y entendiendo que es fundamental tanto, durante el 
proceso constructivo como a posterioridad, que la ciudad en general, pero el entorno barrial en particular 
integre las propuestas planteadas, es que se financiarán acciones que permitan y viabilicen, mediante la 
implementación de un programa fruto de la construcción colectiva del hábitat local la mencionada 
integración. - 
A los fines de implementación del programa, los oferentes deberán contemplar en sus propuestas el destino 
del 5 % del monto contractual total (y sus modificaciones), con la finalidad de incorporar la prestación de 
servicios necesaria, el suministro de materiales y/o equipos y recursos humanos o la ejecución de obras 
integradoras; que en carácter general permita la consecución de los fines citados. 
 
El porcentaje a invertir en el programa deberá estar disponible en cada desembolso financiero que se 
ejecute en el marco de la obra, será proporcional en cada certificado de avance de la obra.  
Las acciones y solicitudes, serán aprobadas y requeridas por la superioridad y requeridas por la inspección 
de obras a través de Ordenes de Servicio, que la empresa deberá dar curso y cumplimentar en el término 
de 10 días corridos, salvo expresa aclaración del contratante.  
Los montos no invertidos mensualmente, serán acumulativos hasta el final del contrato. 
El no cumplimiento en tiempo y forma dará curso a una penalidad de descuento del 1% del próximo 
certificado a emitirse, independientemente que se mantendrá la obligación de cumplimiento 
 
IMPORTANTE: 

El costo de dichos gastos estará contemplado en Gastos Generales de la Obra. - 


