
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - CONV Y CONTRATACIONE

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,0019 - OBRAS EN INFRAESTRUC

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - MANT. Y REF. P/C. M

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 79,00 21,00116 - GR. LA ESMERALDA-S.F

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/04/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 25,00 75,00256 - EHA TRIBUNAL CUENTAS

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/03/2022 31/12/2024 Contratado 100,00 82,00 18,00262 - CORREO ESPERANZA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 42,00 58,00267 - REGI CIVIL ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00285 - EDIF 5110 SANTA FE

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00286 - GRA ESMERALDA STA FE

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00287 - EDIF CORREO ARGENTIN

Total proyecto: 900,00 228,00 672,00

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - MANT.REF.P/C.MINIST

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00316 - UP5-ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00324 - COMISARIA LA CRIOLLA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00325 - COMISARIA G. CELLO

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00326 - COMISARIA CAYASTACIT

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00327 - DEST.COLON.SILVA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00328 - COMISARIA COL.ESTHER

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00329 - COMISARIA 8 SAN JUST
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00330 - MISARIA VIDELA

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00331 - CONST.ALCAIDIA RECON

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00332 - COMAN.RADIOLECTRICO

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00333 - COMISARIA MACIEL

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00334 - COMISARIA BOCA MONJE

Total proyecto: 1.300,00 0,00 1.300,00

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,00323 - CENTRO SALUD PILAR

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00357 - CTRO S Nº17 CARITAS

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/02/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 70,00 30,00364 - CTRO SALUD V GALVEZ

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 5,00 95,00365 - CENTRO SALUD Nº 13

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 13,00 87,00367 - SAMCO PAVON ARRIBA

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 9,00 91,00368 - HOSPITAL ALASSIA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 13,00 87,00374 - SAMCO FUNES

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 26,00 74,00376 - HOSP SAYAGO ET 2

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00379 - CENT SALUD ESTHER

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 61,00 39,00380 - HOSP RAFAELA ET 3

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00381 - REF SAMCO V GUILLERM

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00382 - CERCO HOSP ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00437 - SAMCO SUNCHALES

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00469 - CLOACA HOSP.-ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00477 - SAMCO J.B.MOLINA

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00478 - SAMCO VILLA CONSTITU

Página 2 de 20



Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00485 - HOSP.J.LANZA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00486 - HOSP.BORATTI

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00487 - CONSULT.HOSP.LANZA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00488 - SALA DIAG.HOSP LANZA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00489 - SAMCO GOMEZ CELLO

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00490 - HOSP.FLORENCIA

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00491 - DISPENSARIO PEDRONI

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00492 - SAMCO BARRANCAS

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00493 - SAMCO PUERTO GABOTO

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00494 - SAMCO MACIEL

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00495 - SAMCO MONJES

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00496 - CTRO SALUD BOCA MONJ

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00497 - SAMCO SAUCE VIEJO

Total proyecto: 2.900,00 392,00 2.508,00

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - MANT.REF.EDIF.P/C MI

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,0093 - CDI RECONQUISTA

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 93,00 7,0094 - CDI RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 54,00 46,0095 - CDI CAÑADA DE GOMEZ

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 71,00 29,0096 - CDI EL TREBOL

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 96,00 4,0097 - CDI GATO COLORADO

0 31 - % de avance físico 82-7-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 20,00 80,0098 - CDI LAS ROSAS

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 69,00 31,0099 - CDI TOSTADO
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00100 - CDI FIGHIERA

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/06/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 49,00 51,00101 - CDI VERA

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 94,00 6,00102 - CDI GALVEZ

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00105 - CDI WASHINTONG Y RAU

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 4,00 96,00107 - CDI CALLE ARIJON 650

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 29,00 71,00108 - CD IFANTIL PEREZ

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00109 - CDI CAP BERMUDEZ

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00114 - CDI-CASEROS

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00115 - PTO VIOLETA BERABEVU

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00116 - COMUN.TERAP-ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00117 - CDI V CONSTITUCION

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00118 - CDI JOSEFINA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00119 - CDI FUNES- ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00120 - CDI CASILDA- CASEROS

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00121 - CDI FRAY BELTRAN

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00122 - AMB CUIDADOS RESIDEN

Total proyecto: 2.400,00 773,00 1.627,00

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - MANT.REF.EDIF.P/C MI

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/09/2017 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00185 - INSTITUT 4 RECONQ-PN

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 19,00 81,00224 - SALTA 2141- ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 94,00 6,00240 - ESC TEC 483 V.T.

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 31,00 69,00241 - ESCUEL-PUEBLO ESTHER
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 20,00 80,00253 - COCINA 2º ET-RECONQU

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00256 - ESC.PRIMARIA-S.JUSTO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00293 - JARDIN V. GOBER GALV

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/09/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00318 - ESC SEC ROLDAN

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/09/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 55,00 45,00325 - CODE REFOR Y AMPL

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 91,00 9,00326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 93,00 7,00331 - CARD STA FE - PROVIS

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2022 31/12/2024 Contratado 100,00 97,00 3,00349 - CTRO ARTIST RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/09/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 82,00 18,00356 - ESC  PRIM Nº1 J AZUR

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00375 - CHALET EVITA G BAIGO

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/03/2022 31/12/2024 Contratado 100,00 82,00 18,00376 - CONST JARDIN 1510

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 13,00 87,00382 - JARD INFANT V CONSTI

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 82,00 18,00383 - JARDIN INF N° 358

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 51,00 49,00384 - JARDIN INF CASILDA

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 83,00 17,00385 - JARD INF S CALCHINES

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 85,00 15,00386 - JARD INF N 349 FUNES

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00387 - JARDIN INF 387 PEREZ

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 47,00 53,00388 - JARD INF F L BELTRAN

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00389 - JARDIN INF RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 40,00 60,00390 - JARD.INF.-C DE GOMEZ

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 82,00 18,00391 - JARDIN INFAN TOSTADO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 12,00 88,00396 - ESC SECUND ZABALLA

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 81,00 19,00398 - JARD INFA B FAVALORO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 85,00 15,00399 - JARDIN INF N° 251
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00407 - HOGAR ESC EVA PERON

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 4,00 96,00410 - JARD INFANT ALT VERD

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00416 - ESC TECN HUMB PRIMO

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00419 - ESC SEC ECHEV STA FE

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 9,00 91,00423 - JARD INF GRAL LAGOS

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00427 - JARD INF S GUILLERMO

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00433 - JARD INF 134 S JAVIE

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00463 - VELODROM VEN TUERTO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00467 - PISTA ATLET V TUERTO

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00468 - PLAZA DEM RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00469 - CILSA V CONSTITUCION

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 42,00 58,00493 - QUEBRAC P SAN MARTIN

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 23,00 77,00495 - ESC 6392 SAN LORENZO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00568 - ESC.SEC.224 HUGHES

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00569 - GIMNAS.ESC.CARRERAS

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00570 - ESC.TECNICA SAN GUIL

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00571 - SUM ESC.431 SAN JUST

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00572 - ESC.SEC.RAMAYON

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00573 - PLAYON DEP.RAMAYON

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00574 - ESC.SEC.B°OBRERO

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00575 - ESC.SEC.LA CRIOLLA

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00576 - PLAYON DEP. CAYASTAC

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00577 - REF.BAÑOS ESC 713

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00578 - REF.BAÑOS CER 444
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00579 - REF.CAPILLA COL.DOLO

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00580 - FERROCARRIL MALABRIG

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00581 - JARDIN SAN ANTONIO

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00582 - SUM SAN EUGENIO

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00583 - BAÑOS POLIDEPORTIVO

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00584 - EDI ESC SUARDI

Total proyecto: 5.900,00 1.599,00 4.301,00

Proyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - MANTENIMIENTO Y RE

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/07/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,0061 - COMP TURIST RECONQUI

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0069 - APEADEROS LAG PAIVA

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0070 - AREA RECREAT.V.TUERT

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0071 - INTEG.URBANI.MAGIOLO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0072 - DESAR.TURISTICO TEOD

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0073 - DESAR.TURIS.V.OCAMPO

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0074 - OBRAS VARIAS GALVEZ

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0075 - TRAT.RESIDUOS-V.TUER

Total proyecto: 900,00 99,00 801,00

Proyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAIProyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: DIPAI

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI

Total proyecto: 200,00 0,00 200,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Modulos prefabricad

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Supervición de Traba

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/02/2018 31/12/2024 Obra en curso 100,00 95,00 5,0061 - Read O A Zona Centro

Total proyecto: 100,00 95,00 5,00

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Obras nuevas a reali

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00101 - Def S.Spíritu

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 99,00102 - Canal E. Bbeo Norte

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2025 90,00103 - Desc urbana-L Torre

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 3,00 2025 97,00104 - Pte L Marías-V Cañás

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 3,00 2025 97,00105 - Mant E Bbeo Melincué

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 3,00 2025 97,00106 - Des calle Uruguay

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00107 - Traslado lagunas

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00108 - Proy Canal Serodino

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00109 - Proy Canal S. Grande

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/02/2024 31/03/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 89,00

2026 10,00

110 - Desvío Pte Giardino

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00111 - Pte A° Saladillo
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00112 - Balneario L. Platero

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00113 - Entub calle S. Roque

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00114 - Des Prod Norte SFe

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00115 - Def inund-L Toscas

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/02/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00116 - Desag Zona Norte (Fr

Total proyecto: 1.700,00 0,00 266,00

Proyecto: 17.1.6.0 - Plan de Obras en curso en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.1.6.0 - Plan de Obras en curso en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.6.0 - Plan de Obras en curso en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Obras en Ejecución e

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Obras Munic y Com

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,001 - Laguna La Picasa

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,002 - Laguna Melincué

Total proyecto: 200,00 0,00 200,00

Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0052 - Obras Cte Cuencas

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Ejecución obras por

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/11/2020 30/06/2024 Obra en curso 100,00 63,00 37,0061 - Ciscunval Villa Cons

Total proyecto: 100,00 63,00 37,00

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/02/2018 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00102 - STomé C. Roverano

0 31 - % de avance físico 82-119-0 11/04/2019 31/05/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00121 - Emisario FL Beltran

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/03/2018 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00153 - C.Gloria-S.Lorenzo

Total proyecto: 300,00 295,00 5,00

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-997-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0057 - RP35-Rio Salado

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/12/2021 31/01/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,0059 - RP77 - RN95 a RP32

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0061 - Azud - Tostado

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/02/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,0062 - Defensa-Los Amores

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0067 - Read Canal Interlago

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/03/2022 31/01/2024 Obra en curso 100,00 2,00 98,0068 - Recup-Canal LParana

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0073 - RP13 de RP32 a RN98

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/12/2021 31/01/2024 Obra en curso 100,00 4,00 96,0074 - RP77-RP32 a RN98 ET3

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/01/2024 30/04/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,0092 - RP 40 Fortín Olmos

0 31 - % de avance físico 82-997-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0095 - SFe-Sgo Estero Et 1

Página 10 de 20



Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-997-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0096 - SFe-Sgo Estero Et 2

Total proyecto: 1.100,00 103,00 801,00

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/04/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,0052 - Calle Tucuman-Brasil

0 31 - % de avance físico 82-21-0 12/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,0053 - Canal Sur-Ben Hur

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/02/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 10,00 90,0055 - Canal de Peretti

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/09/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 1,00 99,0063 - Desag pluv - Carmen

0 31 - % de avance físico 82-63-0 16/11/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 90,00 10,0076 - Azud regul. L. Paiva

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2022 31/07/2024 Obra en curso 100,00 17,00 83,0079 - Defensa Aº Saladillo

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 67,00 2025 33,0082 - Salto Aº Saladillo

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0085 - Defensa San Javier

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 88,00 12,0087 - Canal Irigoyen

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/07/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,0091 - Defensa Maria Susana

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/07/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 86,00 14,00100 - Rejas y tapas-Larrea

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,00101 - Emisario Bustinza

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/06/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 95,00 5,00112 - Puente EB 2-Melincué

0 31 - % de avance físico 82-21-0 30/06/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 1,00 99,00124 - Def Sta Clara Saguie

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/01/2024 30/06/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,00125 - Defensa-S.R.Calchine

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/08/2022 30/06/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,00148 - Const Def S y RP90

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00181 - Bajo Sur-S.C.Norte

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00183 - Drenaje pluvial ASV

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 33,00 67,00213 - Nuevo acceso Cascada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00214 - Gran SFe-Etapa I

Total proyecto: 2.000,00 814,00 957,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 30/06/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,0055 - Canal Avalle

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/05/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 40,00 60,0069 - Alcant RN8-Agataura

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2023 28/02/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,0071 - Drenaje Pueblo Viejo

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 30/06/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,0072 - Canal Las Estacas  y

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/05/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 96,00 4,0079 - Cauce Aº del Sauce

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0082 - Reacondic A° Frías

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0083 - Canal Escribanos

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0085 - Canal Savoca-A° Seco

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0098 - Wildermuth-Piaggio

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/06/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 95,00 5,00101 - Alcantarilla-Bigand

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/03/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00103 - Reac VCululu sunchal

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/05/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,00141 - Read Pte Las Marias

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00158 - Alc canal S Carlos

Total proyecto: 1.300,00 428,00 578,00

Proyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/08/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 55,00 45,0051 - Pte Girard-Bº Progre

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 40,00 60,0053 - Bbeo Norte-La Picasa

Total proyecto: 200,00 95,00 105,00

Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Estudios y proyectos

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0053 - LIDAR etapa II

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0054 - LIDAR Etapa III

Total proyecto: 300,00 0,00 300,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hídrica        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOSProyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hídrica        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hídrica        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Convenio y Contratac

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOSProyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-105-0 08/11/2021 30/01/2024 Obra en curso 100,00 38,00 62,00109 - Agua pot-Pto Gaboto

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00301 - Oliveros- Perforació

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00302 - Serodino Cisterna de

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00303 - Salto Grande perfora

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00304 - Classon perforación

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00305 - Correa cisterna Z N

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00306 - San Justo Const cist

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00307 - Col Dolores Ampl red

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00308 - Barrancas nueva red

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00309 - Desvio Arijón mejora

Total proyecto: 1.000,00 38,00 107,00

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOSProyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/12/2021 31/01/2024 Obra en curso 100,00 63,00 37,00131 - Ataliva cloacas

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/03/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 67,00 2025 33,00139 - D de Alvaer cloacas

0 31 - % de avance físico 82-21-0 04/04/2022 31/03/2024 Obra en curso 100,00 46,00 54,00183 - Cloacas - Ramona

0 31 - % de avance físico 82-21-0 04/02/2022 31/01/2024 Obra en curso 96,00 73,00 23,00185 - Cloacas - Vila

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/03/2024 30/06/2025 Contratado 100,00 0,00 63,00 2025 37,00190 - Josefina sist cloac

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/03/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 79,00 2025 21,00232 - Venado Tuerto cloaca

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2024 30/09/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 24,00 2025 76,00241 - Tostado sist cloac
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOSProyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/07/2023 31/03/2024 Obra en curso 100,00 10,00 90,00261 - Colector Corrientes

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00262 - Colector V.Sarsfield

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00301 - WHEELWRIGT captación

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00302 - Elortondo cloac 2da

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00303 - Salto Grande Cloacas

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00304 - Barrancas red cloaca

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00305 - Desvio Arijon desagu

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,00306 - Lopez red cloacal

Total proyecto: 1.496,00 192,00 567,00

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2019 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00161 - Est Bombeo Perez

0 31 - % de avance físico 82-105-0 06/08/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00162 - Desag pluv-Coronda

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/04/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00165 - Alcant-San Eugenio

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/04/2018 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00166 - Readec Canal Garello

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/02/2017 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00208 - Santa Fe Des Gorrrit

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/03/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 83,00 17,00257 - Canal N Sunchales

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,00270 - Lucio V López Alcant

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/08/2018 31/12/2024 Obra en curso 100,00 41,00 59,00300 - Traza 3-Capivara

Total proyecto: 800,00 713,00 87,00

Proyecto: 22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UEPEProyecto: 22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UEPE

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UEPE

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - ASIST.P.OBRAS-UEPE

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITATProyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,006 - Progr.Prov. Sto Tomé

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITATProyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 71,00 29,003 - Prog.Int.Ros.FloresE

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2023 31/12/2024 Contratado 100,00 21,00 79,007 - SANTA FE SIN RANCHOS

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,008 - BAÑOS SEGUROS Y SUST

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,009 - CANASTAS DE CONSTRUC

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,0010 - PLAN DIGNIDAD

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2023 31/12/2024 Contratado 100,00 38,00 62,0011 - BIOCONST Y GOCE DE D

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 34,00 2025 66,0012 - 50 SOL HABITA STA FE

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 24,00 2025 76,0013 - 50 SOL HABITA ROSARI

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 50,00 2025 50,0015 - 50 SOL HABITA RECONQ

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0023 - 50 SOL HAB S JAV E1

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0024 - 50 SOL HAB S JAV E2

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 48,00 2025 52,0025 - 60 SOL HAB SANTA FE

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0026 - RED AGUA RENABAP

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 24,00 2025 76,0027 - 100 PREMOLD STA FE

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 24,00 2025 76,0028 - 100 PREMOLD ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 48,00 2025 52,0029 - 50 PREMOLD RECONQU

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 17,00 2025 83,0030 - 50 PROMOLD GOB CRESP

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2025 Contratado 100,00 0,00 31,00 2025 69,0031 - 82 PROEMOLD ESPERANZ

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,0034 - EST.BUEN VIVIR-B°CAB

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PLAN OBRAS - HABITAT
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITATProyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: HABITAT

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,0052 - PLAN OBRAS - HABIAT

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 6,00 94,0053 - RED ELECT VIL OCULTA

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 5,00 95,0054 - RED ELECT SA DOMINGO

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 10,00 90,0055 - PROY URBAN PLAYA NOR

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0056 - LOTES SERV SAN LUCIA

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,0062 - REZON RN11 - RP64 CO

Total proyecto: 2.600,00 151,00 1.849,00

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/12/2023 30/06/2026 Obra en curso 100,00 7,00 34,00 2025 34,00

2026 25,00

62 - Ac SJav-Cer-Tos-SCr

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2025 95,0065 - Acueducto noreste II

Total proyecto: 200,00 7,00 39,00

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURAProyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/06/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,00105 - Lag Melincué-alteo

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/02/2020 31/12/2024 Obra en curso 100,00 97,00 3,00252 - Ampl op y mant red t

Total proyecto: 200,00 196,00 4,00

Proyecto: 30.0.1.0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 30.0.1.0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 30.0.1.0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PREPAC-ADM CTRAL1

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 30.0.2.0 - PREPAC-SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 30.0.2.0 - PREPAC-SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 30.0.2.0 - PREPAC-SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PREPAC-SEGURIDAD

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 30.0.3.0 - PREPAC-SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 30.0.3.0 - PREPAC-SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 30.0.3.0 - PREPAC-SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PREPAC- SALUD

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 30.0.4.0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 30.0.4.0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 30.0.4.0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PREPAC- DESARROLO SO

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 30.0.5.0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 30.0.5.0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 30.0.5.0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - PREPAC- CULT Y EDUC

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 40.0.5.0 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 40.0.5.0 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 40.0.5.0 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2024 31/12/2024 Contratado 100,00 0,00 100,005 - PARROQ- SAN LORENZO

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 75.0.1.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 75.0.1.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 75.0.1.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- ADMINISTRACION GENERAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - COOP- ADM GRAL

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 75.0.2.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 75.0.2.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 75.0.2.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - COOP- SEGURIDAD

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 75.0.3.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 75.0.3.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 75.0.3.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - COOP- SALUD

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 75.0.4.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 75.0.4.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 75.0.4.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- BIENESTAR SOCIAL        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - COOP- BIENEST SOCIAL

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 75.0.5.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 75.0.5.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 75.0.5.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - COOP- CULT Y EDUC

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 17,00 83,001 - C JUST PEN V TUERTO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 23,00 2025 77,002 - UP 12 4 PAB ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,003 - COMP PENITENC RECREO

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,004 - ALCAIDIA MELINCUE

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2025 98,005 - ESC POLICIA RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,006 - REF.COMIS.LAS PETACA

Total proyecto: 600,00 17,00 408,00
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Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,001 - HOSPITAL CACHAQUI

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,002 - SAMCO  VILLA OCAMPO

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 40,00 2025 60,003 - SAMCO  JOSEFINA

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,004 - SAMCO ESPERANZA

0 31 - % de avance físico 82-7-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,005 - REF.SAMCO LAS ROSAS

Total proyecto: 500,00 0,00 440,00

Proyecto: 82.0.5.0 - OBRAS EN  CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.5.0 - OBRAS EN  CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.5.0 - OBRAS EN  CULTURA Y EDUCACION        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,001 - INS ALM BROWN STA FE

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,002 - ESC AGROT 335 RUFINO

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 10,00 90,003 - ESC TECN HUMB PRIMO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 7,00 93,004 - EET 392 - ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,005 - ESC MULTINIV RAFAELA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 5,00 95,006 - ESC PRI ALBE ROSARIO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 33,33 2025 66,677 - JAR INF 332 V GALVEZ

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,008 - ESC ECHEV STA FE

0 31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 20,00 80,009 - INSTITUTO PROFESORAD

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 78,00 22,0010 - COMIS 4 MEMOR STA FE

Total proyecto: 1.000,00 120,00 813,33

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 20,00 2025 80,0051 - Def A Leyes-SJ Rinc

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2024 31/07/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 78,00 2025 22,0052 - Defensa V Minetti

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 9,00 2025 91,0053 - Obr Hidr A Carrizale
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/08/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 14,00 86,0055 - Prot Terraplen Garel

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 71,00 2025 29,0056 - Prot Sta Margarita

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/04/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 39,00 2025 61,0057 - Prot V Guillermina

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2024 31/12/2025 Obra a iniciar 100,00 0,00 14,00 2025 86,0058 - Prot Gato Colorado

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0059 - Red Telem Sta Fe

Total proyecto: 800,00 14,00 417,00

Proyecto: 82.0.8.0 - OBRAS DE AGUA POTABLE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 82.0.8.0 - OBRAS DE AGUA POTABLE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 82.0.8.0 - OBRAS DE AGUA POTABLE        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 2,00 98,0052 - Ac S Javier-Tostado

Total proyecto: 100,00 2,00 98,00

Proyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 92,00 8,0057 - HOSPITAL ANSELMO GAM

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/01/2019 30/12/2024 Obra en curso 100,00 92,00 8,0058 - HOSP DR. RAWSON-S JA

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,0059 - HOSPITAL  FIRMAT

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/09/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,0060 - HOSPITAL-HELVECIA

0 31 - % de avance físico 82-133-0 01/01/2021 31/12/2024 Obra en curso 100,00 99,00 1,0061 - HOSP. REGIONAL VERA

Total proyecto: 500,00 480,00 20,00
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