Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccién: 77 - MDes. Soc  S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA

Proyecto: 1.0.1.0 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SUBSECRETARIA DE ADM

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total |Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio [ Cantidad programada]
0 51-Refunc. MDS - SF 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/01/2015 31/12/2021  Obraen curso 100,00 84,00 16,00
0 56 - Acceso por Av. Cost. 31- % de avance fisico ~ 82-63-0  01/01/2020 31/12/2021  Obraen curso 100,00 50,00 50,00
Total proyecto: 200,00 134,00 66,00
Proyecto: 21.0.4.0 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE INTEGR
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total |Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio [ Cantidad programada]
0 51-ConstyRef. HAM. 31- % de avance fisico  82-996-0 01/01/2013 31/12/2021  Obraen curso 100,00 14,00 86,00
Total proyecto: 100,00 14,00 86,00

Proyecto: 22.0.3.0 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE CAF y HOGARES Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SEC. DERECHOS DE N.A

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total |Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio [ Cantidad programada]
0 51-Const.y Refacc. de 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2013 31/12/2021  Obraen curso 100,00 44,00 56,00
Total proyecto: 100,00 44,00 56,00
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