Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdicciéon: 36 - M. Economia S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.42.0 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA I Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: U.E.P.

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 52-RAMAGUA RECO EII-PN 31 - % de avance fisico 82-49-0 01/06/2017 01/06/2024  Obra en curso 100,00 96,00 4,00
Total proyecto: 100,00 96,00 4,00
Proyecto: 20.1.43.0 - ACUED.DESV. ARIJON Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: U.E.P.
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 51-AC.DESV.ARIJON - ET. 31 - % de avance fisico ~ 82-995-0 01/09/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 96,00 4,00
0 52-AMPLIAC.PL.POT.D.A. 31 - % de avance fisico ~ 82-105-0 01/07/2023 30/06/2025  Obra en curso 100,00 3,00 86,00 2025 9,00
2026 2,00
Total proyecto: 200,00 99,00 90,00
Proyecto: 20.7.1.0 - EMERGENCIA PROYECTO RESPUESTA INUNDACIONES Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: U.E.P.
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-AUDITORIA SAN JAVIER 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/12/2023 31/12/2024 Contratado 100,00 31,00 69,00
0 51-DEF.y EST.SAN JAVIER 31 - % de avance fisico 82-98-0 01/01/2024 30/06/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 66,00 2025 34,00
Total proyecto: 200,00 31,00 135,00
Proyecto: 20.8.1.0 - EXPANSION DE LA RED PROVINCIAL DE DATOS DE SANTA FE Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: U.E.P.
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-INSPECC. OBRA - SF 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2023 31/12/2024 Contratado 100,00 39,00 61,00
0 51-CONST.RED FIBRA OPT. 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/07/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 54,00 43,00 2025 3,00
0 53-CONECTIV.BARRIOS POP 31 - % de avance fisico ~ 82-995-0 01/12/2021 31/12/2025  Obra en curso 100,00 76,00 16,00 2025 5,00
2026 3,00
Total proyecto: 300,00 169,00 120,00

Proyecto: 20.8.2.0 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL. Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: U.E.P.

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-ADQ.BS.y MUEBLES ESC 31 - % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 2-ADQ.BS-FAB.LABS 31 - % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 51-CONST.EDIF.ESCOLARES 31 - % de avance fisico ~ 82-995-0 01/08/2023 31/12/2024  Obra en curso 100,00 32,00 68,00
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Proyecto: 20.8.2.0 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: U.E.P.

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo | Cantidad programada
0 53-CONSTR.LABORATORIOS 31-% de avance fisico =~ 82-995-0 01/12/2023 31/12/2024  Obra en curso 100,00 7,00 93,00
Total proyecto: 400,00 39,00 361,00

Proyecto: 20.8.3.0 - DES. HABILIDADES Y COMPETENCIAS - TRANSFORMACION DIGITAL

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: U.E.P.

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo | Cantidad programada
0 1-SS.TEC-PRTRANSF.DIG 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/09/2023 31/12/2024 Contratado 100,00 7,00 93,00
Total proyecto: 100,00 7,00 93,00
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