
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.     Entidad: 603 - Aeropuerto Rosario     S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AEROPUERTO        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACIONProyecto: 16.0.1.0 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AEROPUERTO        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AEROPUERTO        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 05/11/2018 31/12/2025 Obra en curso 100,00 70,00 20,00 2025 10,0042 - ED.NVA.TERM.INTER.

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/07/2019 31/03/2024 Obra en curso 100,00 98,00 2,0053 - OBRA SISTEMA ALS

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2022 31/12/2024 Obra en curso 100,00 30,00 70,0059 - RECONST.PAVIM.S.IND

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/11/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 100,0063 - OBRAS DE REHAB.PISTA

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 30,00 70,0064 - OB.S.EXT.YOPER.

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 1,00 99,0065 - OB. EDIFICIO

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0066 - DORMIT.SSEI

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0067 - OBRA READEC.HIDRAU

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0069 - PUENTE CANAL SALVAT

Total proyecto: 900,00 229,00 661,00

Proyecto: 16.0.3.0 - MOCKUP        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACIONProyecto: 16.0.3.0 - MOCKUP        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.3.0 - MOCKUP        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2023 31/12/2024 Obra en curso 100,00 50,00 50,001 - MOCK UP

Total proyecto: 100,00 50,00 50,00
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