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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el
COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Unico de Bases y Condiciones
(Decreto N° 2260) para la Licitacion, Adjudicacion, Contratacion y Ejecucion de la Obra:

“Ejecucion de 45 VIVIENDAS Prototipos VCy VCD de 2 Dormitorios
en la localidad de VILLA CANAS - Dpto. GRAL LOPEZ”

Art. 2. SISTEMA

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado con REDETERMINACION DE
PRECIOS segun la Ley Provincial N° 12.046 y Decreto Reglamentario N° 3599/02, N°3873/02,

N° 3163/21, N° 2225/22, N° 0037/24 y N° 0060/24 con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Maximo
de 12 (DOCE) meses.

Art. 3. PROGRAMA ARQUITECTONICO

La obra motivo de la presente Licitacion trata de la construccion de 45 unidades habitacionales en 43
prototipos VC de 2 dormitorios y 2 VCD de 2 dormitorios dispuestos segun Plano de Mensura para
modificacion de estado parcelario N° 249729/2022 realizado por los Agrimensores Eduardo Lustig y Maria
Virginia Drago que se adjunta.

Con respecto a los dos Prototipos para discapacitados motrices, los mismos se ubicaran en los Lotes

N° 61 y N° 79 del citado plano.

La tipologia proyectada no podra ser modificada ni deben presentarse alternativas, ya que éstas no se
tomaran en cuenta y seran rechazadas. Se trata de un Proyecto Oficial y que si por alguna circunstancia
fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construccion, las mismas deberan ser
planteadas organicamente y aprobadas por resolucion de la Superioridad.

Es una Licitacién con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta
para la adjudicacion de las obras los costos de las viviendas correspondientes, las exigencias
contempladas en el presente Pliego y en los distintos Anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberéan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe
debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO Il. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra:

“Ejecucion de 45 VIVIENDAS Prototipos VCy VCD
de 2 Dormitorios en la localidad de VILLA CANAS - Dpto. GRAL LOPEZ”

$2.091.311.272,35

Precio Indicativo “VC” 2D................. = $ 46.252.908,55 x 43 Unidades =$ 1.988.875.067,65
Precio Indicativo “VCD” 2 D............... =$51.218.102,35 x 2 Unidades =$ 102.436.204,70
O T A L et =$ 2.091.311.272,35

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado IVA del
10,5% para el rubro vivienda.
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No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV —
Articulo 61).
En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se deber& considerar la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N° 0001/95 y lo estipulado en el Memorando N° 16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos
como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la presentacion
de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Infraestructuras,
Servicios publicos y Habitat de la Provincia de SANTA FE.

Se deberd presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad. Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones gue estime
corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.) necesaria, debera ser igual o mayor al monto que resulta
de aplicar la siguiente férmula:

C.CA =M x 12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).
La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.) necesaria, debera ser igual o mayor al
monto que resulta de aplicar la siguiente formula:

CT.= M x12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacién en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno). Los Proponentes, deberan
asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion (Ley 22.250).

Dado que las obras que se cotizan son basicamente de Vivienda, esta D.P.V. y U. considerara, ademas de
la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contratacion en la Especialidad
Arquitectura (100).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendr& en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 001/95 y sus Normas reglamentarias. También se aplicara el Decreto N°
0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad para las Empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concursos de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contrato de obra publica
por culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado o
del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no contenga publicidad.

NOTA:

En virtud de la caducidad de la vigencia del Decreto N° 377/2022 y segin Memorandum de la Secretaria de
Coordinacion del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat, se admitiran provisoriamente
al momento de la apertura de sobres las Propuestas de las Empresas inscriptas en el Registro de
Licitadores aun sin estar habilitadas. No obstante, las Empresas precalificadas deberan presentar en la
Direccion General del Registro de Licitadores en forma inmediata la totalidad de la documentacion completa
requerida por Normativa vigente a efectos de ser evaluada, y en caso de corresponder, habilitada por la
Comision de Calificacion.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES
Los proponentes deberan presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comisién de
Evaluacion:
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A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la D.P.V.y U.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, Nro. de
viviendas incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.

La D.P.V. y U. podra indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la informacion recibida
podré tomarse en cuenta para la evaluacién de la capacidad técnica.

La D.P.V. y U. tomard en cuenta para adjudicar sus obras, ademas de la informacion externa sobre el
comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los informes técnicos de las areas propias de
la D.P.V. y U. sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con
el Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y presentacion de
documentacion técnica.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultara del andlisis que se realice en base al Informe
emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podran aportar los mismos
proponentes en caso de ser requerido por la Comisién de Evaluacién.

CAPITULO Ilil. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

siendo este el Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.
En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacion se deberéa realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
elementos y Orden siguientes:

SOBRE N°1:

1- Garantia por el 1 % o mas del Presupuesto Oficial.

2- Legajo de Obra, que podra ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la DPVyU
con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitacion, visado por el proponente y Director
Técnico designado. Como alternativa el mismo, podra presentarse en formato digital (al momento de la
Apertura) acompafiando al efecto Declaracion Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los
términos, condiciones y alcances exigidos en el mismo.

El Oferente que resultare Adjudicado debera, en todos los casos, presentar el Legajo de Obra
entregado por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Director Técnico.

3- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado, expedidos
por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia en la Especialidad solicitada, con el monto
igual o superior a la Oferta.

4- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por APl o los documentos que en el futuro la
reemplacen.

5- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

6- Detalle del Equipo que dispone o el que arrendard para realizar la obra, conforme al Plan de Trabajos
previsto cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementario.

7- Declaracién de que el Proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra.

8- Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

9- Sellado de Ley de la propuesta.
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10- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.
SOBRE N°2 (SOBRE-PROPUESTA): (que seré abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacién segun formulario adjunto (Anexo V).
2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Il y Ill.
3- Cdmputo métrico y presupuesto de las Viviendas segun el Anexo |.

Se incluird la incidencia porcentual de cada item y analisis de precios de los mismos.

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la Oferta) y la falta
de presentacién de la Planilla de Cotizacién contenida en el SOBRE-PROPUESTA seran causa de
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al Oferente por parte de la Comision de
Evaluacion, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la propuesta a criterio de la
misma.

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no
afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacién con las demas, debe estarse por
la validez de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacién N° 001/99 del
Anexo de la Resolucion N° 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el célculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y deméas elementos integrantes de las obras, calculados con
los precios vigentes al ultimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la Licitacion y las viviendas se entregaran "llave en mano" con los servicios probados,
guedando el CONTRATISTA solamente exento del pago de la conexion del medidor de electricidad y
agua.

Por lo tanto, el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
que, aunque no se especifiquen en la documentacién, Pliego, Planos, Planillas de Locales, etc., resulten
necesarios para la terminacion completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas especiales
de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.

¢) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitacion, a fin
de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién de las obras.

- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales y
mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente gque resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realizacién de los trabajos y sera Unico responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES

e Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de Condiciones
durante el estudio de la Licitacién, deberd solicitar por escrito 0 via correo electronico a la DPVyU un pedido
de “Aclaracion Por Consulta”, por lo menos con 7 (siete) dias habiles de anticipacion a la fecha de
apertura de la licitacién. La Reparticion deberd expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serdn publicadas en el Portal
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Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la
totalidad de eventuales oferentes.
¢ Sin Consulta:

Si durante el transcurso del periodo de estudio de la Licitacion, surgieran cambios o aclaraciones en algun
punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitacion, la DPVyU podra emitir a
exclusivo criterio una “Aclaracion Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar
sobre dichos puntos. Esa circular podr4 ser emitida hasta cuarenta y ocho (48) horas hébiles de
anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion.

IMPORTANTE: ademés de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicaré la oficina administrativa en
la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electrénico, sera de
aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electronicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 dias calendarios, quedando automéaticamente
prorrogada como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el siguiente
procedimiento:

1 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria que controlara lo exigido en
el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econdémicos y aplicara el procedimiento incluido para
sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD de la DPV y U sobre el resultado de la licitacién. La Comisién
podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta Reparticién u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada
con la aptitud de ejecucién de las obras ofrecidas.

2 - Integrara el informe de la Comisién una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segun lo dispuesto por el ANEXO V. La planilla estara constituida indicando Numero de Orden, Empresa,
Numero de Oferta, Monto de las Viviendas, Monto total de la oferta y declaracién de oferta apta o no apta.
El listado de orden de oferta econémica descarta aquellas que por no cumplimiento de los requisitos del
Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresaran las causales de la "no
aptitud".

3 - La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no adjudicar la
oferta mas econdémica. Queda expresamente determinado que la DPV y U no reconocerd ninguna
variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.

4- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no sera responsable en lo que respecta al
uso, tenencia, posesion o dominio_de la tierra por lo que no podra aducir demoras ni solicitar
ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situacién. Dicha responsabilidad recaera
totalmente en la DPV y U, quien debera intervenir a los efectos de posibilitar la escrituracion a favor de los
adjudicatarios.

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.
Para la presente Licitacion se admitirdn Oferentes conformando una U.T. 6 en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,

se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Dinero efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
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futuro actie como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante pdliza de seguro.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos d) y e), en todos los casos el texto de la
fianza bancaria y de la poéliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafia aseguradora,
deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son excluyentes
de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el proponente,
ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con poéliza. El monto deberéa ser igual o mayor al 1 % del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Sera de 12 (DOCE) meses, segun ANEXO llI.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y Il

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS
1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar
extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente
indique laD.P.V.y U.
2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar por licitacion,
ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estara a cargo del CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se
acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todos los trabajos necesarios para unir las obras

licitadas, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda a juicio del COMITENTE.
3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran
reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los ensayos
que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccion de Obra.
No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N° 1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mgl/litro,
un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.
4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccion de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al COMITENTE
los pagos que efectla por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta
las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reduccion de costos de inversion.
5. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el Contrato
se le aplicara la metodologia de redeterminacién de precios de contrato de Obra Publica segin la Ley
Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario N° 3599/01,
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N° 3163/21, N° 2225/22, N° 0037/24 y N° 0060/24.

6. SISTEMAS PATENTADOQOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera unico responsable
por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas
gue prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que
dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera
previamente a la utilizacion en la obra de materiales o0 métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad

escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en caso de
rescision del contrato.

7. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias
calendarios, a excepcién de las disposiciones que, en forma expresa, sefialen que se trata de dias habiles
administrativos.

8. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones deberan ser
interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a
fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) dias
contados a partir del vencimiento del primer término.

Si no lo hiciere perdera todo derecho.

9. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del
proponente para su aceptacién por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a
los proponentes y adjudicatarios los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

10. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de SANTA FE.

11. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

12. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a
disposicion de los interesados de forma gratuita y podran consultarse en los lugares que se indigue en los
respectivos avisos.

13. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacién del Contrato bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucién de las estructuras y la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente
ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

14. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario 0o CONTRATISTA no podréa ceder o transferir
los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

15. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrd y el CONTRATISTA lo acepta, compulsas
de libros, verificaciones contables, etc., con relacién a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA
facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los elementos que este
estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO IIl, Articulo 10, Punto 8.
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Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho (48) horas habiles desde la clausura del Acto de
Licitacion para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO
consignara el 5 % del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con poliza, cuyo monto cubra el 5 % del valor de la Oferta, a satisfaccion del Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en el contrato y serd devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
proporcién del 5 % del valor total del Contrato, conforme con el monto teérico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera exigido
cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

CAPITULO VII. ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de diez dias corridos posteriores a la entrega del
Anticipo Financiero, momento en el cual la Inspeccion labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se deberd cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO IV debiendo exigir la Inspeccion de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite
recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual
y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serén presentadas
dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30
(treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacion un plazo de 5
(cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no fueron solucionados,
el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicacion, sin
que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccion a las disposiciones
de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas por el COMITENTE
de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la
suscripcién del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA deberd integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio
de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se
cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra
transgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la
documentacion anexa que asi lo indique.
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La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/00) sobre el monto total

contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10 %) aplicado sobre el monto no ejecutado

en término, al 20 %, al 50 %y al 80 % de la inversion prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se alcancen

0 superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20 %, del 50 % y del 80 % de la inversion

prevista.

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/00) del monto total contratado,

por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicard al CONTRATISTA por cada dia corrido de

suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por

incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de diez

centésimos por cada mil pesos (0,10 o/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento (10 %)

del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada periodo

de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e El término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

¢ Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista
dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el
COMITENTE a pedido del interesado podra condonar las mismas acreditando o devolviendo al
CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por

dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucién de las obras debera ajustarse a la documentacion determinada en el pliego y/o firmada por la
Conduccion Técnica con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27. CERCO Y CARTEL DE OBRA
El predio de la obra, en correspondencia con la Linea Municipal definido en la Urbanizacion que se adjunta
serd cercado de la siguiente forma:
e con postes de eucaliptus de 2,00 m. de altura sobre el nivel de terreno natural, separados cada 3 m.
y enterrados como minimo 50 cm.
¢ malla tipo “SIMA” @ 5,0 mm. cuadricula 25 x 25 cm. (entre postes) y altura 2,40 m.
El cartel de obra se ejecutara segun dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V.

Art. 28. OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos de ejecucion del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para
su aprobacion por parte de la inspeccion, junto con el plano del obrador se presentaran, ubicacion de los
cercos y entrada de obra.

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista, pudiéndoselos
reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcion Provisoria (0 hasta que lo
determine la Inspeccion de la Obra en caso de necesidad).
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El itemizado propuesto en la Planilla de Computo y Presupuesto es al solo efecto de la certificacion,
debiéndose considerar en el andlisis de precios la mano de obra y la amortizacion ponderada de los
materiales componentes.

A los efectos de la ejecucion del Plan de Trabajos y la certificacién correspondiente, se considerara
un 33 % de avance a la finalizacion del obrador, cerco y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes),
un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra'y un 34 % a la finalizacion de la obra, cuando sean
removidos dichos elementos.

Art. 29. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccion, durante el transcurso de la obra, la Contratista hara tomar fotografias
digitalizadas - total: ciento cincuenta (150) - que reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la realizacién del Proyecto completo de
Arquitectura e Infraestructura para la presente Licitacion, salvo que hubieran manifestado la existencia de
errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podrd aducir ignorancia de las obligaciones
contraidas ni tendré derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u
omision de su parte. Asimismo, serd responsable de cualquier defecto de construccion originado en
proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias
que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren
sido denunciados por escrito a esta DPV y U antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el
Cadigo Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepcién definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condicién esencial la
intervencion de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del
PROPONENTE vy la ejecucion de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El
representante técnico responsable deberd ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener titulo
equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de VILLA CANAS a la fecha de
firma del contrato.

El / LOS REPRESENTANTE / S TECNICO / S (Por Proyecto, Conduccion Técnica y Célculo) gestionara y
firmard las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas
las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la elaboracién del proyecto y
posterior construccion, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones,
medidas, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberd llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultarda al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una multa
de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar
directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depoésitos no integrados, por cuenta
del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el
primero de ellos.
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El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacién necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuird de ningin modo y en ningln caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el
proyecto y los célculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision,
accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacién de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacién de los planos y especificamente de trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omision o imprudencia de él, de sus empleados
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. ElI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion
del COMITENTE (2 como minimo), y al de los subcontratistas.  Asimismo, el CONTRATISTA tomara
seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma
asegurada por evento no inferior a $ 80.000.000.-), y presentarse la p6liza endosada a favor de la Direccion
Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE).

Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del COMITENTE,
debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pdlizas propias y las de los
subcontratistas. Bajo ningln concepto se admitira el autoseguro.

Al presentar las respectivas pdlizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompaniar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.
En consecuencia y hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante,
se produjeran correrd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistird hasta la
recepcién definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra y seguridad en el predio las 24 hs., desde su inicio hasta la Recepcion Provisoria
de la misma, asi como la reposicion de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el
periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA'Y DE EMPRESAS
Art. 31. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisién como la Inspeccion de las Obras
estaran a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA
facilitard ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ” o en fabrica. La inobservancia de esta
obligacién hard pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de
acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras Contrataciones, para lo cual el
COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran y lo comunicara al Registro de Licitadores
de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

PC / 45 Viviendas — VILLA CANAS — Dpto GRAL LOPEZ / 11



Ministerio de
Obras Publicas

== SantaFe

PROVINCIA

Al respecto y para la aplicacién de esta Normativa, la Inspeccién de Obra debera tener en cuenta el
Reglamento General - Decreto N° 0001/95 de dicho Registro de Licitadores.

En particular, se menciona el Art. 30- punto 13 sobre las sanciones a efectivizar segun las irregularidades
cometidas por la Contratista, que dice:

............ "La Contratista que no subsane en tiempo y forma las deficiencias sefialadas en el Acta de
Recepcidn Provisional o las que hubieren aparecido en el plazo de conservacion y garantia sera
pasible de una suspension de hastatres (3) Af0S" cuuiiiiiiriiriirr i r e e e renss

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucién de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar érdenes en caracter de inspeccion.

3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA. A los efectos de la conduccién en los trabajos
y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos,
debera hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente capacitada,
Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N. o M.M.O. aceptado por el COMITENTE, la que tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estara autorizado para recibir 6rdenes de la inspeccion, notificarse de 6rdenes
de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fabrica obliga al
CONTRATISTA ante el COMITENTE.

4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
numero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
con 48 hs. de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serdn por cuenta del contratista
exclusivamente.

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y
naturaleza de los trabajos lo justifiqgue, (hormigonado de paneles con incorporacion de instalaciones y
aberturas, etc.) se dispondrd un inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel
cumplimiento de las especificaciones.

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspeccién de Obra se podran ordenar las pruebas o
ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados, en la cantidad que considere necesarias
segun la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo exclusivo de la
CONTRATISTA.

Art. 32. MOVILIDAD, COMODIDADES Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA INSPECCION
Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo,
permanente y a disposicion de la DPV y U 1 (UNA) movilidad por el tiempo que dure la ejecucion
de la obra, incluyendo el plazo de garantia.

Esta deberd ser preferentemente 0 km 6 patentada en el afio de la firma del Contrato, en muy
buen estado de conservacion al momento de su entrega y de no mas de 25.000 km.

El vehiculo a proveer tendré las siguientes caracteristicas: cuatro puertas y cuatro asientos o tipo
utilitario (Partner, Kangoo, etc.); deberd estar equipado en forma completa, incluido radio y aire
acondicionado de fabricay de una cilindrada de 1400 cm3 como minimo y deberd incluir el Kit
de Seguridad Reglamentario.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento donde lo disponga (service de mantenimiento
periédico de acuerdo al tipo de movilidad suministrada), lavado, arreglos y/o desperfectos que
pudieran surgir durante el tiempo de ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de
iguales caracteristicas y en buen estado hasta tanto se reponga la original.
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Asimismo, incluir4: seguro contra terceros por responsabilidad civil y personas transportadas
(por un monto de $ 80.000.000), cochera techada (en lugar a definir por la DPV y U), todo otro
tipo de gravamenes que permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional y la
provision de combustible necesario para el funcionamiento y uso de la movilidad. La cantidad
del mismo sera la necesaria para afrontar el consumo que genere el uso del vehiculo para un
recorrido de hasta 3200 km mensuales.

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, service, lavado, etc. se
debera realizar al contado por adelantado dentro de los diez primeros dias corridos de cada
mes. La Contratista podr4 proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, cuenta
corriente en estaciones de servicio; etc.).

Con respecto a la identificacion del vehiculo, la movilidad debera tener tarjeta dominial verde
permanentemente actualizada.

Esta provision de movilidad se debera incorporar como un item independiente en la planilla de
cémputo y presupuesto. Si por razones de disponibilidad de otras movilidades u otros motivos no
fuera necesaria la contratacion de la movilidad mencionada, la DPV y U a su exclusivo criterio
practicara la economia resultante ofertada en el presupuesto.

Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta, el local o locales con su
mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones gue se consignen en
el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20
dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberan mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, daréa lugar a la aplicacion de las multas previstas en el CAPITULO VII, Art. 25, Punto e).
Las oficinas de la inspeccion estardn dotadas de alumbrado eléctrico y aire acondicionado, y seran
mantenidas por el Contratista, en perfecto estado de higiene.

El CONTRATISTA proporcionara, la indumentaria y los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del
COMITENTE, para el ingreso a la obra y para efectuar las inspecciones, replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucién de las obras.

El CONTRATISTA dispondra para uso exclusivo de la Inspeccion de Obra de un teléfono celular.

El CONTRATISTA se hara cargo mensualmente del pago de las tarifas eléctricas y telefénicas y demas
gastos que eroguen sus instalaciones.

El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y
cerradura.

La Contratista deberd proveer para uso de la Inspecciéon y sin_reinteqro, una Computadora
personal ultraportatil y una Impresora con las caracteristicas técnicas que se detallan a
continuacién, extraidas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologias para la Gestién".
Referencia "FT-CP-UP-V2.3-01-20".

El equipo deberd estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma ISO
9001 o equivalentes.

1- Placa Madre:
a) Debera soportar al menos las siguientes caracteristicas:
*Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
*PCle 3.0.
*SATAIL
b) Debera tener al menos los siguientes puertos:
+2 (dos) puertos compatibles con USB 2.0, debiendo ser al menos1 (uno) de ellos compatible con
USB 3.0.
1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI, DVI-D o DP).
1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por salida de parlantes estéreo, salida
de nivel de linea y entrada de micré6fono.
2- Microprocesador
a) Marca Intel Core i7.
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b) De cuatro nucleos con velocidad base, de al menos 2,0 GHz.

c) 6 MB de memoria caché

3- Memoria RAM

a) Tamano: 8 GB.

b) Tipo: DDRA4.

c¢) Velocidad: 2400 MHz.

4. Dispositivo de Almacenamiento

a) Disco de estado soélido de 240 GB.

5. Video Integrado

a) Controladora de video integrada en placa madre o en microprocesador, que
deberad soportar la reproduccion de video Full HD 1080p.

6. Interfaz de red

a) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad100/1000 Mbps.

b) Debera tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 b/g/n.

c) Interfaz Bluetooth.

7. Monitor

a) Pantalla LCD/LED/TFT Color de 14" o mayor, formato panoramicol6:9.

b) Resolucion: WXGA (1366x760) en modo grafico.

8. Fuente de energia

a) La fuente debera soportar rangos de energiade 100 Va 250 V alterna, 50 Hz o 60 Hz.
9. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas operativos:

*Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (64bits)

*Microsoft Windows 8/10 (64bits).

10. Garantia

a) El equipamiento debera contar con garantia y servicio de posventa de 36 meses provisto por
el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

Impresora:

una impresora laser multifuncién color A3 con las caracteristicas técnicas que se detallan a
continuacién, extraidas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologias para la Gestion".
Referencia: FT-IMPMULTI-EF-C-A3-V1.1-01/20.

1. Caracteristicas generales

a) El equipo debera estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma
ISO 9001 o equivalentes.

2. Velocidad de Impresion

a) 16 ppm en negro en tamarfo A4.

b) 4 ppm en color en tamafio A4.

3. Resolucion

a) 600x600 dpi, como minimo.

4. Funciones

a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

5. Escéaner

a) Tipo: cama plana.

b) Tamafio de papel A4.

c) Escaneo color.

d) Resolucion optica 1200x1200 dpi.

e) Resolucion de color de 24 bits.

f) Escala de grises 8 bits.

g) Se deberd proveer software OCR o el link del

fabricante para la descarga gratuita del mismo.

6. Copia

a) Posibilidad de reduccion y ampliacion.
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b) Botén de copiado rapido en el panel frontal.

7. Bandeja de entrada de papel

a) Debera tener una capacidad de 130 hojas, como minimo.

8. Papel

a) Debera soportar los siguientes tamafios de papel: A4, Carta, Legal, Sobres.

9. Ciclo de impresion mensual

a) Debera tener ser de 20.000 paginas como minimo.

10. Téner

a) Debera proveerse con cartucho/s de toéner original/es negro necesario/s parala impresion
de 5000 péaginas, en un formato A4(5% de cubrimiento).

b) Deberd proveerse con cartucho/s de tdéner original/les color (cada juego compuesto por:
un cyan, un magenta, un amarillo) necesario/s para la impresion de 3500 paginas, en un
formato A4 (5% de cubrimiento).

11. Interfaz

a) USB con el cable de datos correspondiente.

b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100Mbps., con soporte de
protocolo TCP/IP.

12. Fuente de energia

a) Alimentacibn 220 V. EI cable de conexibn a la red de suministro eléctrico debera
incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM2071.

13. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estandar o mediante la provisibn delos drivers
correspondientes, su instalacion en los siguientes sistemas: Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32
bits 0 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 Profesional (32 bits o 64bits).

14. Fuente de energia

a) Alimentacion 220 V. El cable de conexién a la red de suministro eléctrico debera incluir una ficha
de tres patas planas tipo IRAM2071.

15. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estdndar o mediante la provisibn de los drivers
correspondientes, su instalacién en los siguientes sistemas:

Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 bits o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10
Profesional (32 bits o 64bits).

16. Garantia

a) El equipamiento deberd contar con garantia y servicio de posventa de 12 meses
provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

IMPORTANTE:

Todo el Equipamiento informético debera entregarse al Personal de la Sectorial de Informéatica en
la DPV y U, Delegacién Central Santa Fe sita en calle San Luis 3153.

El Equipamiento entregado serd nuevo, con su embalaje de fabrica, a los fines de posibles reclamos
a su fabricante original. El Personal de la Sectorial de Informatica procedera a controlar el hardware
y software instalado, se verificara su correcto funcionamiento de todo el equipamiento recibido (PC /
Impresora) y emitira un Certificado de Recepcion Técnica (CRT) con fecha y hora a partir del cual
comenzara a tener vigencia la garantia del equipamiento, resultando el mismo inventariado.

Se informard a la Direccion de Planificacion y Ejecucion a fin de determinar el destino de los
mismos, ya sea el obrador correspondiente o las Oficinas Técnicas que dependen de dicha Direccion
de la DPV y U, segun las distintas necesidades.

NOTA:

En el caso de no cumplimentarse con lo solicitado por Pliego, se evaluard las razones del

incumplimiento. En ese sentido, Personal de la Sectorial de Informatica consultar4 a los Proveedores

locales y nacionales por las posibilidades de la entrega de Equipamiento similar; en caso de no

poder cumplimentar la Empresa con lo solicitado, se aceptara el Equipamiento alternativo siempre

que posibilite el desarrollo de las tareas que permite el equipo original. Asi mismo, si el costo del
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equipamiento entregado fuera inferior, esta Sectorial podra solicitar un nuevo equipo 0 mas insumos
hasta completar dicho monto

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el nimero de agentes necesarios
para la supervision y control de las tareas. Las horas extras de éstos agentes seran por cuenta del
contratista, y se calcularan en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera naotificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran fuera
de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Se consideraran en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada titulo y asi debera
aplicarse en la practica segun la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Téchico pueda
ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra.

Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral especialista
en Seguridad e Higiene, que tendrd a cargo todas las funciones inherentes a su incumbencia. Los costos
gue resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total ofertado.

Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado, aclarando que dicho Profesional no podra llevar a cabo otra tarea en este Contrato.

Con relacion a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales,
debera regirse segun lo que a continuacion se define:

“ Cumplimiento de las leyes n® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la
Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n°® 2429 y 4114 y de
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria, el Contratista no presentara la
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo
actuante informard a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, serd causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas
mas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s
Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacién, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto N° 911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.

Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N° 231/96, N° 51/97,

N° 35/98, N° 319/99, N° 550/11 y N° 503/14.

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:
Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa
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Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato

Comunicacién del inicio de obra a la ART (Res. N° 51/97 SRT Art. 1°)

Programa de Seguridad (Res. N° 51/97 SRT)

Certificado cobertura ART con la nédmina de personal involucrado amparado (Ley 24.557)

c) Peribdicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:

Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96).
Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacion previsto en el tiempo que dure
la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decreto 911/96)
Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.
Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera
cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.

Esta normativa deberd alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 36. NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS POR AJUSTE ALZADO
1. Para la medicion, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacion de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes
elementos:
a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

-Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de las Viviendas
c¢) Planos Principales y de Detalle.
d) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.
e) Metodologia adoptada por la DPV y U para la redeterminacion de precios.
f) Acta de la iniciacion de las Obras.
g) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucién de las obras, en el lugar

definitivo o en Fabrica.

h) Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.
El Contrato se perfeccionard con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el 50 % (cincuenta por
ciento) del sellado del mismo, salvo disposicién Provincial que exceptla el pago del sellado.
y las que se detallan a continuacion:
i) Normas de medicion de las obras por ajuste alzado. La medicion se hara por "nudos" o edificio
dentro de cada edificio se establecera por cada rubro el porcentaje total acumulado de obra
ejecutada el que se obtendra por medio de una planilla de medicion, ajustada al sistema constructivo
adoptado.
En dicha planilla se fijardn los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada
rubro, agrupadas en relacibn a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre si
discriminadas por piso.
El total acumulado de obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada precedentemente, se
volcara en la "Planilla de Mediciobn Resumen”. En dicha planilla cada rubro tiene establecido el
porcentaje de incidencia en relacion al costo total del edificio.
Del porcentaje total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del
edificio, resultara el porcentaje a certificar.
En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolvera lo pertinente dentro del usual
en la técnica de la construccién o ajustandose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
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previstos por este Pliego y su documentacibn anexa, se resolveran por aplicacion de la Ley
Provincial de Obras Publicas. En caso de silencio de la misma, se aplicaran los principios generales
del Derecho.

En el caso de superar el avance de obra contractual, la DPV y U esta obligada Unicamente al pago
de certificaciones que no superen el 15 % por sobre el Plan de Trabajos.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los periodos
de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o0 su representante y la inspeccion
consignaran de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustaran
a lo establecido en el CAPITULO Xl, Articulo 38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion, se
extenderd el certificado periddico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una
copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dar4, asimismo, a su pedido una copia autenticada.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado con
los resultados obtenidos por la inspeccién, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la autoridad
competente.

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacién seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del Gltimo dia habil del mes
y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacién se
practicara la medicion de la obra y se extendera el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N° 71 de la
Ley de Obras Publicas N° 5188 y su modificatoria del Articulo N° 71 por Ley N° 9584,

Art. 39. COSTO FINANCIERO

La DPVyU reconocera en cada certificado de obra, el valor del Costo Financiero (ver armado del
Coeficiente de Resumen - Anexo |) que deriva del plazo entre la certificacién de obra y el plazo
maximo para el efectivo pago, segun lo establecido en la Ley de Obras Publicas de la provincia (Ley
N° 5188 y sus modificatorias).

Para el calculo del mencionado concepto, la Reparticion tomard como base la Tasa de Interés
Minima para depdsitos a plazo fijo a tasa fija (T.N.A.) que emita el Banco Central de la Republica
Argentina (valor publicado para el ultimo dia habil del mes de ejecucién de los trabajos a certificar —
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp). Esta tasa aplica para
depdsitos del sector privado no financiero, captados por entidades financieras de los Grupos A, By
subsidiarias de bancos del exterior calificadas como G-SIB (comunicacion A7922), y resultara de la
aplicacion de la siguiente formula:

Conversion de Tasa Nominal Anual a Tasa Efectiva de aplicacion

TE. =(1+ T.NA % )2-1
12

donde:

T.E. = Tasa Efectiva de aplicacion

T.N.A. = Tasa Nominal Anual

12 = Periodo anualizado

Superindice 2= Periodo Maximo de efectivo pago (60 dias) previsto en la Ley
N° 5.188 y sus modificatorias
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El valor del reconocimiento calculado por la reparticién variara mensualmente y se aplicara a cada
certificado de obra, no dando a lugar en tal sentido a reclamo alguno por parte de la Contratista
durante el plazo de ejecucion de la obra.

Para el caso en que se efectle el pago del certificado de obra en un plazo menor de 60 dias, la
DPVyU realizara el ajuste correspondiente en la préxima certificacion.

Art. 40. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5 % del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Pdliza de caucion a
satisfaccion del Comitente. La misma serd devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 41. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Sera de aplicacién la Ley Provincial N° 12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decretos
Reglamentarios N° 3599/02, N°3873/02, N° 3163/21, N° 2225/22, N° 0037/24 y N° 0060/24.

Art. 42. ADICIONALES Y SUPRESIONES

No se abonaran adicionales de obras, salvo expresa disposicion de la Superioridad mediante resolucion.

El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto,
sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha de la licitacion que practiqgue el COMITENTE y
siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: EI COMITENTE podra mandar a ejecutar mediante érdenes que
transmitira la inspeccién de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras contratadas
estableciéndose la variacion del precio segun lo dispuesto en el CAPITULO XlI, Articulo 41.

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el
COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de costos
o trabajos contratados, seran obligatorias para el CONTRATISTA, abonandose en primer caso, el importe
del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el CONTRATISTA justificase
haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas

0 suprimidas, se determinara el valor del perjuicio, reservandose el COMITENTE el derecho de adquirir los
mismos al precio de compra, en sustitucion de la indemnizacion del perjuicio, procediéndose al pago del
importe que resultare.

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan
limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capitulo Rescision y lo indicado en el parrafo anterior.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se juzgase
necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la validez
de la resolucion, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por telegrama
colacionado, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension y
extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos, enseres
y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacion y se hara una némina del personal que deba quedar a
cargo de la obra. EIl CONTRATISTA tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los
gastos y perjuicios que la suspension le ocasione.

El CONTRATISTA no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa
autorizacion escrita.

Junto con el estudio de cada modificacion de obra, deberan establecerse las variaciones respectivas del
Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecucion contractual; todo lo cual,
una vez aprobado, quedard incorporado autométicamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos.
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CAPITULO XIlI. RECEPCION

Art. 43. RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisionalmente por la Comisién que al efecto designard el COMITENTE, cuando se
encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra
suspender la recepcion, considerandose la obra como no terminada, postergandose la recepcion
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato. A este efecto se fijard un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de
las sanciones establecidas, vencido el cual se procederd a una nueva verificacion del estado de los
trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcién provisional se labrar4 un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto,
0 no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comisién correspondiente
efectuard la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacion y ausencia del
CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcién.

Art. 44. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion
provisoria.

Art. 45. RECEPCIONES PARCIALES

En el caso que la propuesta o el Contrato posea entregas parciales de obra o sectores de entrega en
condiciones de ser habilitadas las viviendas, se efectuara un acta de Recepcion Provisoria Parcial
correspondiente al sector que indica la norma de produccién encadenado al plan de trabajos y
cumplimentando el Articulo 43 del CAPITULO XII.

Art. 46. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Subdireccién Gral. de
Construcciones, sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la DPV y U procedera a la Recepcion
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizard con las mismas
formalidades que la Recepcién Provisoria.

Art. 47. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacioén de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores reales
obtenidos durante los trabajos la que se comunicarda al CONTRATISTA, a la Secretaria de Estado de
Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. Dicha evaluacion sera
tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados ademas de comunicarlas
al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.
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CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 48. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EI COMITENTE fijara los plazos de
presentacién del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que, en este Ultimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna. En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiqguen
su personeria ante el COMITENTE. En caso de quiebra o concurso civii del CONTRATISTA, el
COMITENTE podra requerir del juez del proceso la resolucién del contrato, dentro de los términos y con
alcances establecidos en el art. 143 del Decreto Ley 19.551/72.

Art. 49. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencién judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no puedan
terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que ponga los
medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucién, en el plazo que
se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora
en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir
Su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa proérroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccién o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término de treinta
(30) dias corridos.

f) Cuando la inversiéon acumulada en algiin momento resultara inferior al 70 % de lo previsto de acuerdo al
grafico de inversién real contractual. EI COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la
inversion esté un 5 % (cinco por ciento) por debajo de la prevista. Si el CONTRATISTA se adelantara al
plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE podra demorar los pagos ajustandolos
al Plan de inversion aprobado.

Art. 50. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacién se

detalla:

a) El CONTRATISTA responder& por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes
alcances:

1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 48 del CAPITULO XIIl, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el
fondo de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.

2°) En los demaés casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y responderd por los dafios y perjuicios que
excedieran del monto de dicho fondo.

b) EIl COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos
0 sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.
¢) El COMITENTE tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de

ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
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d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por
la liguidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos,
guedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacién de las
obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto
gue sirvio de base a la contratacion la rescision solo determinara la pérdida del fondo de garantia,
debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.

Art. 51. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20 %, (veinte por ciento) en mas 0 menos.

b) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucién de las obras, salvo razones de
fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por méas de 3 (tres) meses o a reducir
el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se
hubiere comprometido.

e) Cuando el COMITENTE no efectie la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 52. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra las
siguientes consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, previa valuacién practicada de comudn acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones Utiles
y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee
retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y
los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucion de las
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c¢) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecucion
de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcién provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de aplicacion
lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 49 del CAPITULO XIl.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de beneficios
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 53. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomar& posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citard al CONTRATISTA para que concurra con una antelacion de tres (3) dias
habiles. Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se
le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.
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Art. 54. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencién tanto sobre el terreno como sobre los
materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacion de las obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 55. AVALUO

El avalio requerido en el Articulo 52, Inciso a) del CAPITULO XIll, se realizara por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avalto efectuado por el
perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 56. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA vy
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aquellos que
no sean aceptados por el COMITENTE seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro
del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba el COMITENTE. Los
trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales,
parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podra proceder, sin
la necesidad de interpelacién alguna, al retiro o demolicion imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA. El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avaluo,
constituird un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este
crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de pago, hasta
la terminacion vy liquidacién de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA. Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo
que por ese concepto resulte.

Art. 57. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescisién de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.

CAPITULO XIV. CONDICIONES ESPECIALES

Art. 58. PROYECTO DE LA UNIDAD DE_VIVIENDA - TIPOLOGIA

La presente licitacion obliga a mantener el proyecto oficial de las viviendas, toda alternativa no sera
tomada en cuenta y sera rechazada.

Dado el caracter de Proyecto Oficial, la CONTRATISTA debera tomar la planimetria incluida en el
presente Pliego como propia, no pudiendo realizar ningun tipo de modificaciones de las unidades de
VIVIENDA, para los prototipos “VC" y “VCD” de 2 Dormitorios.

Si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construccion, las
mismas deberén ser planteadas organicamente y aprobadas por Resolucion de la Superioridad.

Art. 59. PROYECTO DE URBANIZACION
Seréa segun plano de urbanizacién. No debera ser modificado y no se tendran en cuenta propuestas
gue modifiquen el mismo y varien la ubicacion de las viviendas.

Art. 60. NORMAS DE PRODUCCION

A los efectos de evitar la dispersion de la obra se podrén realizar entregas parciales o de sectores de
obras, en el caso que sea posible. La Oferente podrd proponer por lo menos una entrega parcial de
la obra, en condiciones de ser habilitada, con todos los servicios en funcionamiento, en las
propuestas de viviendas. La entrega parcial se indicara en el Plan de Trabajos y en el Plano de
Urbanizacién determinando las &reas o sectores de la etapa de entrega.
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Art. 61. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en ANEXOS |y II.

Art. 62. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 63. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la Provincia
de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de
la Ley N° 13.505 y sus modificaciones, o la que este en vigencia al momento de la firma del Contrato.
Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y s6lo podré hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la DPV y U. A ese efecto el CONTRATISTA solicitara por
nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad
y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley citada y
ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la DPV y U, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar. La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la DPV y U
obligacién alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccién de obra
previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al
CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 64. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
No se aceptaran sistemas industrializados en la presente licitacion.

Art. 65. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la DPV y U otorgara un Anticipo Financiero del 15 % del
Monto de Obra, debiéndose constituir una péliza de caucién por dicho monto, a satisfaccion del
Comitente.

Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e inamovible el precio de los items o del
contrato, segun corresponda, en la proporcion de dicho anticipo.

Art. 66. ACLARACION DEL Articulo 41 del CAPITULO XII

La Recepcion Provisoria s6lo se operard cuando se cumplimente el 100 % de la certificacion y se
encuentren entregados los Planos Municipales de las Viviendas aprobadas.

Todos estos planos y documentos seran identificados en sus respectivos item y en el Plan de trabajos se
deberan realizar dentro del plazo de obra. Si la propuesta o el contrato contempla entregas parciales, en la
recepcién provisoria de las mismas deben cumplimentarse con todos los planos exigibles.

Art. 67. CARPINTERIA

La DPV y U aprobara la muestra de carpinteria en forma definitiva por expresa resolucion de este
Organismo. La muestra debera inspeccionarse, en primer lugar, sin colocar y, para las aberturas exteriores,
un ejemplar debe ser ubicado en el edificio o0 en una simulacion en escala 1:1, debiéndose realizar con los
detalles de terminacion y con los herrajes colocados. Deberan simularse mediante procedimientos
apropiados, las condiciones de trabajo maximo a que estaran sometidas las aberturas exteriores, conforme
a los reglamentos o normas técnicos nacionales en vigencia.

Art. 68. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS I a VI.

Art. 69. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por ésta DIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de
cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta:
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_ Planos municipales de las viviendas individuales.

_ Permiso de edificacion.

_ Final de Obra.

_otros exigibles.
Los montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta, discriminados segin
el listado enunciado precedentemente.
A los efectos de la certificacion, los Honorarios Profesionales y Aportes correspondientes por la
Representacion Técnica (a modo de Conduccion Técnica), asi como por Seguridad e Higiene serén
abonados mes a mes segun el porcentaje de avance de la obra propiamente dicha.

Art. 70. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la DPV y U utilizar4 el concepto de
EQUIVALENCIA. El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva
implicita que el producto definido en cada item del presente Pliego, y segin corresponda, debe tener
caracteristicas analogas de material, peso, composicién, seccién, espesor, dimensiones, textura, brillo,
terminacién, funcionamiento, prestacién, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock
permanente, proteccién contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza,
resistencia a impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.

Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion del
concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la D.P.V. y U. la definicion sobre el particular.

Art. 71. ADQUISICION DEL PLIEGO
Todo interesado en concurrir a esta licitacion podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a
tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion Compras/Licitaciones de Obra.

Art. 72. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 73. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armoénica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segln una de las cuales resultaria la
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose
interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacién del negocio juridico y del
interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo sera en la medida que esa
decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la DPV y U.
En caso de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara
como valido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o con
un determinado orden de prelacién, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacién efectuada por los
Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

d) La presentacion de los SOBRES N° 1 y N° 2 implicard, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todos los requisitos emergentes de la Licitacion, establecidos en el
Pliego y demé&s documentacion licitatoria, asi como toda otra normativa que regula el acto.

Art. 74. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos debera contener como minimo 4 (cuatro) perforaciones (una por cada manzana), de
6,00 m de profundidad cada una donde una de ellas llegue a nivel freatico. El Adjudicatario debera
presentarlo previo a la firma del Contrato, y contendra croquis de las perforaciones, ensayos SPT,
planillas de campo y de laboratorio, resultado de los ensayos e informes del Profesional colegiado y
habilitado para dicha tarea, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Art. 75. AMPLIACIONES DE PLAZO
Complementando el Art. 65 — “Prorroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccion de la obra
llevara un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos intransitables, falta
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de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para la
determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccion el
otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 76. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la DPV y U adoptard en caso de
discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente:

e Planos de obra licitada incluidos en el legajo: 1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

e Pliegos: 1°. Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio del Area pertinente de la
DPV y U la definicion sobre el particular.
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